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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El estudio de pre factibilidad para el Proyecto de Construcción de 200 Unidades de 
Vivienda de Interés Social en el Municipio de Arjona- Bolívar, contempla el análisis 
económico y financiero que determine la inversión necesaria para el desarrollo de 
la construcción de las viviendas del  proyecto, así como un análisis de sensibilidad 
y de riesgos económicos que permitan definir la viabilidad y rentabilidad del 
mismo, para ello se define la construcción 200 unidades de VIS, en un área de 
dieciséis hectáreas (16 Ha), con un área total por vivienda de setenta y dos metros 
cuadrados (72 M2) en un piso, compuesta por sala comedor, cocina, dos baños, 
tres alcobas, jardín superficial en el cual, debajo de él se construirá la poza 
séptica, y un patio de ropas el cual llevará en plantilla 7,29 metros cuadrados y el 
resto del patio en material del sitio, para un área de construcción de 57 metros 
cuadrados (57 M2) 
 
Se calculó el presupuesto estimado para la construcción de una vivienda y el 
presupuesto general estimado del proyecto. En ese orden de ideas el costo total 
de una vivienda se calcula en CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO 
CIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIECISIETE 
CENTAVOS ($44.800.418,17) M/CTE. y el presupuesto total del proyecto en 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEIS 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
($8.960.083.633,80) M/CTE, se estima una utilidad operativa del cincuenta por 
ciento (50%) y se calcula el punto de equilibrio en unidades de vivienda vendidas 
en ciento treinta y cuatro (134).   
 
Se proyecta construir las doscientas (200) viviendas en cinco (5) meses 
calendarios a razón de cuarenta (40) viviendas por mes.  Teniendo en cuenta el 
estudio técnico para el desarrollo del proyecto, se estima el periodo total de 
ejecución del proyecto en siete (7) meses.  El análisis financiero se realiza 
teniendo en cuenta éste periodo de evaluación, y se contempla la consecución del 
recurso a través de un inversionista de la banca privada que aspire a un costo de 
oportunidad del dinero de tres (3) puntos por encima del bancario, el cual a la 
fecha de cálculo oscilaba en el veinticinco por ciento (25%).  
 
El análisis financiero permite definir una inversión inicial (Io) de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS  
($983.287.522,61) M/CTE., con una tasa interna de retorno (TIR) del sesenta y 
tres punto sesenta y cuatro por ciento (63.64%), un valor presente neto (VPN) de 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL  
QUINIENTOS TRECE PESOS CON UN CENTAVO ($778.110.513,1) M/CTE., un 
periodo de retorno de la inversión (PRI) de tres (3) meses calendarios. Los 
recursos restantes para el desarrollo del proyecto se contemplan por los ingresos 
generados estimados de la venta de cuarenta unidades de vivienda mensuales. 
 



 17 

El análisis a los riesgos financieros lleva a concluir que el proyecto es viable y 
atractivo para cualquier inversionista, dado que tanto la curtosis para el VPN y 
para la TIR es mayor que cero (0), lo que significa poca dispersión en cada uno de 
los histogramas, así mismo los coeficientes de correlación entre las variables de 
entrada y salida de cada una de ellas muestra proporcionalidad.  Tanto en el 
análisis del VPN como al de la TIR el coeficiente de asimetría es negativo lo que 
implica que el sesgo esté a la izquierda del histograma, dicho análisis también 
permite apreciar que la media para el VPN tiene una probabilidad del noventa por 
ciento (90%) de que sea mayor que cero (0) y la media para la TIR una 
probabilidad del noventa por ciento (90%) de que sea mayor que el WAC, lo que 
hace que este proyecto sea viable y aceptado. 
 
Junto con el presente estudio de prefactibilidad  también se incluye el Plan de 
Implementación del proyecto el cual contempla la Gestión de la Integración, el 
Plan de Gestión del Tiempo, de los Costos, de la Calidad, del recurso Humano, de 
las Comunicaciones, de los Riesgos y de las Adquisiciones, los cuales 
desarrollamos tomado como base los lineamientos establecido por el Estándar 
Project Management  (PMI ) y la Guía de PMBOOK, que nos permite realizar de 
una manera ordenada y clasificada los diferentes planes de gestión, presupuestos 
y análisis que permitirán la implementación del proyecto. 
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INTRODUCION 

 

El Proyecto de Vivienda de Interés Social para la Atención Integral a Familias 

Desplazadas y Pobres Históricos del Municipio de Arjona, nace como una solución 

a las condiciones de atraso, pobreza, inequidad, marginalidad; escaso recurso 

económico, financiero y técnico del municipio para afrontar la problemática local 

generada por el alto número de familias desplazadas y pobres históricos que no 

han podido lograr su estabilidad económica y su inserción en la economía local.  

 

Ante esta situación de conflicto social la ONG CORPADI, consciente de esta 

situación, aprovechando las políticas públicas contextualizadas en la creciente 

política de vivienda de interés social e impulsadas por el gobierno nacional;  se 

propuso conseguir recursos para la construcción de un proyecto de vivienda 

tendiente a mitigar las deficiencias cuantitativas y cualitativas de las viviendas, 

lograr la generación de ingresos mediante la gestión de proyectos productivos 

sostenibles, creando expectativas de cambio e introduciendo los conceptos de 

productividad, competitividad y equidad. Para esto se cuenta con un lote de 16 

hectáreas para la realización del proyecto.  Conseguido el terreno se procedió a 

realizar los estudios, diseños técnicos, eléctricos, arquitectónicos, hidráulicos, 

sanitarios y vías para 1000 Unidades de Viviendas de Interés Social, que se 

ejecutaran por etapas de cien (100) viviendas cada uno (10 Etapas en total).   

 

Mediante la elaboración del presente Estudio de Pre-factibilidad, se pretende 

determinar la viabilidad de este proyecto que permita favorecer a la comunidad en 

general, a población desplazada y de escasos recursos (Sisben 1 y 2) por cuanto 

brinda una alternativa de solución a una situación de orden social, al construirse 

200 unidades de vivienda y, a su vez se busca que el proyecto de Vivienda de 

Interés Social se convierta en un polo de desarrollo  residencial y comercial,  

sostenible en el tiempo y generador de ingresos para la comunidad de Arjona 

(Bolívar). 
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1.  ANTECEDENTES 

 

Se cuenta con un lote de 16 hectáreas ubicado en el Municipio de Arjona, 

Departamento de Bolívar a cinco minutos de la cabecera de esta población, donde 

se pretende desarrollar un programa masivo de VIS., para la construcción total de 

1000 unidades de vivienda, con lo cual se busca disminuir en un 46% por ciento el 

déficit cuantitativo de vivienda existente en esta población, dado que en el Plan de 

Desarrollo del Departamento de Bolívar, se describe que el déficit total de vivienda 

en el Municipios de Arjona (Bolívar) asciende a 2.174 unidades  

 

En el Municipio de Arjona no se ha adelantado ningún tipo de proyecto  bajo el 

esquema que propone el Gobierno Nacional en conjunto con otras entidades 

donde se integren recurso para adelantar obras de infraestructura, vías y otras, 

que busquen ampliar la cobertura con metas porcentuales, con el fin de disminuir 

el déficit que se presenta en la actualidad. 

 

Por otra parte, no existen fondos de vivienda en Arjona y los recursos previstos 

dentro del presupuesto municipal no son suficientes para ejecutar directamente 

proyectos de vivienda de interés social pero el proyecto cuenta con una pre 

inversión realizada por parte de la Corporación para el Desarrollo Integral (ONG 

CORPADI), que obtuvo el apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para la construcción de las obras de urbanismo de las Etapas I y 

II respectivamente así: 

 
Etapa I: 100 Soluciones de Vivienda 

 

Fondo de Inversión para la Paz – Empleo en  Acción,   Aporte de VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS ($25.000.000.oo) m/cte. para pago de mano de obra no 

calificada. 
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Organización de Estados Iberoamericanos OEI – PNUD, Aporte de SETENTA Y 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($74.000.000.oo) m/cte. para pago de 

materiales construcción de Vías y Redes de Acueducto (Acometida General y 

Conexiones Domiciliarías). 

 

Etapa II: 100 Soluciones de Vivienda 
 

Gobernación del Departamento de Bolívar, aporte de DOSCIENTOS CINCO 

MILLONES ($205.000.000.oo) m/cte. para la ejecución de las obras de 

infraestructura Vías, Redes de Acueducto (Acometida General y Conexiones 

Domiciliarías), Redes de Energía Eléctrica. 

 
1.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 El diagnóstico que presenta el Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar, 

2008-2011 muestra un déficit cuantitativo en materia de Vivienda de Interés Social 

(VIS) de más de 45.000 unidades, que se reflejan en los bajos índices de ingresos 

de las familias (NBI)  que ubica al Departamento de Bolívar como uno de los más 

pobres del país.  El  Gobierno Departamental se compromete a adelantar la 

construcción de soluciones de vivienda de interés social; y el Gobierno Nacional 

propone invertir en VIS como mecanismo para reactivar la construcción, generar 

ingresos y disminuir el déficit de VIS.  

 

La problemática nacional y local se presenta para la inserción de familias 

desplazadas, pobres históricos de la población y la dificultad de lograr su 

estabilización económica en el seno de esta sociedad en la cual se  han reubicado 

y ante las condiciones legales de los terrenos (lotes privados invadidos y no 

urbanizables), permiten establecer las condiciones de hacinamiento, marginalidad, 

pobreza, inequidad, en la que viven los hogares de las familias desplazadas y 

pobres históricos que cuentan en su mayoría con más de seis miembros y están 

conformadas por hasta dos y tres familias al interior del núcleo residiendo en una 
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vivienda unifamiliar con una habitación y un espacio disponible para sala  comedor 

y cocina que luego sirve de habitación, lo que los tipifican como hogares con un 

alto índice de hacinamiento  

 

Estos hogares pertenecen a población desplazada asentados en los sectores 

periféricos y pobres del Municipio de Arjona;  producto del desplazamiento 

forzado, actualmente se encuentran 480 familias en estado informal y 350 con 

declaración, según el programa de Acción Social del Gobierno Nacional. 

 

Para las familias desplazadas que lo han perdido todo, se constituye la 

construcción de un programa de vivienda  en una alternativa de solución que les 

brinda la posibilidad de reconstruir su modus vivendi, para generar nuevas 

oportunidades, logrando su estabilización socioeconómica y posibilidad de 

brindarles educación a sus hijos. 

 

Los segmentos de población afectados por el déficit de vivienda son: 

 

 Población asentados en los sectores periféricos y pobres del Municipio de 

Arjona producto del desplazamiento forzado. 

 

 Familias vulnerables (estrato 1 y 2) o pobres históricos (estrato 0), que 

presentan un grave hacinamiento familiar.  

 

 Empleados del Municipio, y comunidad en general por la no disponibilidad de 

proyectos de vivienda de interés social que esté al alcance de sus 

posibilidades económicas. 

 

1.2.  JUSTIFICACION 

 

Se promueve la creación en el Municipio de Arjona un programa masivo de 

Vivienda de Interés Social para la construcción de 1000  soluciones, con lo cual se 
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busca disminuir en un cuarenta y seis por ciento (46%) el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda, generando más de doscientos (200) empleos directos e 

indirectos;  siendo un municipio con un alto índice de pobreza, con una vocación 

agropecuaria perdida por la utilización de sus tierras para la ganadería, convertido 

en un municipio dormitorio de la ciudad de Cartagena por su cercanía y sin una 

industria propia o pequeñas microempresas que le permitan generar fuentes de 

ingresos, lo ubican como un municipio con un alto índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) sin una estructura de servicios públicos domiciliarios eficientes 

(sin alcantarillado y 4 horas de agua potable). 

 

El diagnóstico que presenta el Plan de Desarrollo del Departamento de Bolívar, 

2008-2011 muestra un déficit cuantitativo en materia de vivienda de interés social 

de más de 45.000 unidades, que se reflejan en los bajos índices de ingresos de 

las familias (NBI)  que ubica al Departamento como uno de los más pobres del 

país.  El  Gobierno departamental se comprometió  a adelantar la construcción de 

soluciones de vivienda de interés social; y el Gobierno Nacional propone invertir 

en VIS como mecanismo para reactivar la construcción, generar ingresos y 

disminuir el déficit de vivienda.  

 

Se hace ineludible la ejecución de un proyecto de esta magnitud, que ofrezca  a la 

población desplazada y pobres históricos del Municipio de Arjona (Bolívar) 

oportunidades y alternativas para la reconstrucción de sus tejidos sociales y 

económicos, permitiéndoles rehacer integralmente sus proyectos de vida y lograr 

su estabilización progresiva aprovechando sus recursos propios y potenciales 

logrando generar empleo para mano de obra no calificada.  Para ello es necesario 

la realización del presente Estudio de Pre-factibilidad, que mediante un análisis 

legal, económico, financiero, social y ambiental, determine como se va a realizar la 

inversión del dinero necesario para la construcción de las viviendas aplicando las 

teorías de evaluación tales como el valor presente neto, tasa interna de retorno, 

periodo de recuperación de la inversión, el punto de equilibrio etc., con el fin de 
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determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, lo que conlleva a mejorar la  

oferta de vivienda disponible. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General.   Realizar un Estudio de Pre-factibilidad del Proyecto de 

Construcción de 200 Unidades de Vivienda de Interés Social en el Municipio de 

Arjona, Departamento de Bolívar, Colombia. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar un análisis económico y financiero para determinar  la inversión 

requerida para la construcción de las viviendas utilizando técnicas y 

herramientas que permitan determinar, el punto de equilibrio, la rentabilidad 

(Costo del dinero – Atractivo de la inversión), la tasa y periodo de retorno. 

 

 Elaborar un análisis de inversiones, riesgos económicos, fuente de 

financiación, análisis de sensibilidad  y flujo de caja para la construcción de las 

200 viviendas de interés social objeto del proyecto. 

 

 Definir la rentabilidad de la inversión, y evaluar la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. 
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2.  MARCO TEORICO 

 

La vivienda constituye un factor determinante de desarrollo social y económico, en 

la medida que posibilita la disminución de la pobreza y la miseria, la reactivación 

de la economía y la generación de empleo.  

 

La vivienda es el bien más costoso que la mayoría de la población puede aspirar a 

adquirir a lo largo de su vida, por eso el financiamiento debe garantizar cuotas de 

amortización ajustadas al ingreso de la familia, amplios plazos y requiere un 

sistema de financiación propicio, confiable y sostenible.  

   

La baja accesibilidad de la vivienda a nivel mundial ha llevado al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) a formular estrategias para mejorar las políticas de vivienda y 

en especial políticas para el subsidio de vivienda, tales como: Regularización de la 

tenencia de la tierra, privatización de las viviendas estatales, impuestos sobre la 

propiedad, autorización de los préstamos del sector privado a tasas positivas y de 

mercado, ampliación de las leyes de ejecución de hipotecas, introducción de 

instrumentos de préstamo mejorados, creación de subsidios transparentes, 

concentración en los pobres, subvención de las personas y no de las casas, 

examen de los subsidios, construcción de vivienda destinada a los más 

necesitados.  

   

La nueva política de vivienda de interés social en Colombia, ha adquirido una 

creciente dimensión desde que se puso en marcha.  Sin embargo, no ha jugado 

hasta ahora un papel importante en la reducción del déficit de vivienda pues la 

insuficiencia de recursos públicos para subsidios a la vivienda ha influido de 

manera importante en este resultado. 

  

Los principales oferentes de viviendas sociales han sido empresas constructoras 

privadas, las cajas de compensación familiar, y organizaciones populares de 

vivienda.  Esos oferentes son de muy diverso tamaño pero aportan un ambiente 
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de competencia en la determinación de los precios de mercado de viviendas 

nuevas.  

   

En Colombia nace el subsidio AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción) el 

cual es un beneficio tributario para las personas que adquieran un crédito de 

vivienda.  De esta forma, podrán reducir su retención en la fuente hasta en un 

30%, al ser considerado parte de su ingreso como no constitutivo de renta.  El 

incentivo se puede obtener antes de cinco años de haber dado la cuota inicial para 

la vivienda.  

 

Con el fin de quebrar la pendiente del déficit progresivo para luego ingresar a la 

etapa de su reducción, el presente estudio pretende analizar la viabilidad de 

desarrollar una estrategia para lograr el bienestar colectivo, produciendo las 

condiciones apropiadas para que un creciente número de familias del Municipio de 

Arjona puedan adquirir vivienda propia con condiciones dignas para el desarrollo 

familiar. 

 

Se busca el desarrollo de un  proyecto de vivienda de tal dimensiones que posean 

buenas comunicaciones, con transporte eficiente y confiable, con facilidades 

educativas, sectores comerciales y recreacionales, permitiendo un planeamiento 

urbanístico racional que sin lugar a dudas conducirá a un significativo incremento 

del bienestar de la comunidad Arjonera con la adquisición de nuevas viviendas. 

 

La estructura de costos actuales de una VIS promedio está dominada por la 

construcción misma que llega casi al 50% del valor de compra. Otros costos como 

el lote, los indirectos y aspectos financieros y comerciales, conforman el resto del 

valor relativo de compra para la familia.  Es evidente que el primer rubro en el cual 

se debe buscar algún tipo de reducción del valor de compra es en el directo.  De 

allí se deriva la importancia de analizar los sistemas constructivos disponibles y los 

que pueden considerarse como buenas alternativas, que mediante la combinación 

del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales, comunidad 
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vulnerable, comunidad en general y particulares, pretende aprovechar los aportes, 

conocimientos, técnicas y recursos para el desarrollo de un proyecto de VIS.  Para 

el caso en estudio se busca aprovechar un lote de 16 hectáreas, ubicado en la 

zona de expansión urbana establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial 

del Municipio y que cuenta, gracias al aporte de organizaciones nacionales e 

internacionales, con toda la infraestructura de servicios y zonas comunes 

necesarios que garanticen la buena convivencia social y puedan permitir que las 

familias beneficiadas del estrato 0, 1, y 2, aporten el valor del subsidio familiar 

otorgado por el gobierno y obtengan créditos hipotecarios. 

 

Vale la pena destacar que en Colombia ha tenido mayor acogida el modelo de VIS 

para casas de tipo unifamiliar, el cual se apartó de los modelos populares 

europeos en los que predominaban los conjuntos masivos de alta densidad, en 

conjuntos de torres de apartamentos con servicios sociales muy concentrados.  

 

Por estas razones, y el alto costo de las estructuras verticales, después de 

complejas experiencias en diferentes ciudades especialmente en Bogotá, con 

casos como Ciudad Kennedy y Ciudad Bachué, donde rápidamente se pusieron 

de manifiesto aspectos negativos de la convivencia en comunidades altamente 

densificadas, se optó prioritariamente por el modelo unifamiliar, el cual a pesar del 

costo y la escasez crónica de tierras, en muchos casos ha sido posible desarrollar, 

gracias a la intervención y apoyo de las alcaldías, mediante una gestión 

armonizada de adquisición de tierras y la construcción oportuna de las obras de 

infraestructura y urbanismo, adelantándose a los urbanizadores piratas. 

 

En este sentido el proyecto de VIS pretende construir 200 unidades de viviendas 

en condiciones dignas, alejadas, de las construcciones tradicionales y de las 

experiencias mencionadas en Bogotá.   
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2.1.  MARCO REFERENCIAL 

 

La sigla VIS, (Vivienda de Interés Social), encierra dentro de su aparente 

simplicidad un contenido que en Colombia se ha acuñado en los últimos años para 

describir de manera rápida, ligera si se quiere, un concepto que compromete 

diferentes interpretaciones del hábitat mínimo, en este caso destinado a esa 

inmensa porción de la población que son las clases menos favorecidas.  

 

A mediados del siglo pasado, los diferentes gobiernos tuvieron muy poco en 

cuenta el tema de la vivienda para las clases populares, y no lo miraron como un 

problema que tarde o temprano requeriría una política de Estado.  Solo hasta 

mediados de los años 50, con la creación de entidades como el Instituto de 

Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario (BCH) y, posteriormente, la Caja 

de Vivienda Popular y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana - Inurbe (que reemplazó al Instituto de Crédito Territorial - ICT), 

se dieron pasos serios en la búsqueda de soluciones ejecutadas desde el mismo 

Estado para proveer de vivienda planificada a esas grandes masas de población.  

Los modelos adoptados, en su momento, por estas instituciones del Estado se 

construyeron siguiendo los preceptos de las nuevas escuelas urbanísticas en 

pleno auge en Europa y los países socialistas, que propendían por modelos 

masivos y densificados, que buscaban atajar un problema explosivo, sin perder las 

prioridades de lograr una “vivienda digna y un entorno sano” para las grandes 

masas de obreros surgidos del auge industrial de la posguerra. 

 

Sin embargo, en nuestro país, tempranamente, las entidades estatales se vieron 

desbordadas por la avalancha demográfica y los fenómenos migratorios desde el 

campo hacia las grandes ciudades, lo cual obligó a los gobiernos de turno a 

buscar nuevos esquemas que permitieran una más amplia cobertura, y un nivel de 

gestión más eficiente.  Fue entonces cuando se creó el esquema de los subsidios 

gubernamentales para la VIS, modelo que desde los años noventa ha venido 

funcionando en el país como motor principal en la búsqueda del manejo de la 
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gigantesca problemática de la vivienda, con altibajos, éxitos y fracasos, pero que 

ha permitido involucrar, en una concertación dinámica, al Gobierno, los 

Constructores, las Cajas de Compensación, la Industria y un sinnúmero de 

entidades sociales, gremiales y populares, en un esfuerzo mancomunado por 

paliar el enorme déficit habitacional existente en el país. 

 

De acuerdo con las cifras reportadas por entidades como Camacol y Fedesarrollo, 

los avances obtenidos en materia habitacional durante los últimos años, aun están 

lejos de lograr sus propósitos de cobertura, y las mediciones efectuadas llevan a la 

cuenta que al menos la mitad de los desarrollos de urbanización consolidados en 

la actualidad en el país, es de carácter informal.  Este es el indicador más claro de 

la enorme brecha que aún subsiste entre la realidad que desborda la capacidad 

del Estado, y lo realizado a pesar de sus buenas intenciones.  De acuerdo con 

dichas cifras en los últimos cincuenta años se construyeron del orden de 3,2 

millones de viviendas informales, con un altísimo costo para el Estado en sus 

procesos posteriores de formalización y conexión a las redes de infraestructura, 

así como su integración al tejido urbano mediante desarrollos urbanísticos 

forzados, en la medida que no fueron planificados, y cuya inversión hubiera sido 

mucho más eficiente si las soluciones se hubieran buscado tempranamente.  

 

Esta apreciación no significa que el modelo de los subsidios haya fracasado, pero 

sí llama la atención sobre varios aspectos que requieren atención urgente para 

incrementar de manera importante la eficacia del modelo actual y sobre los cuales 

al Gobierno le corresponde ejercer un liderazgo fuerte y decidido que permita 

soslayar cada una de las diferentes barreras que se van presentando, las cuales 

abarcan extensos temas jurídicos y normativos.  

 

Después de los años aciagos para el sector constructor entre 1998 y el 2000, en 

los que la construcción en Colombia prácticamente “desapareció”, se produjo un 

proceso paulatino de recuperación en el que, especialmente en su fase inicial, la 

participación de la construcción de VIS se convirtió casi en el único nicho con 
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signos de vida, adquiriendo una importancia estratégica para la supervivencia de 

muchos constructores e industrias de materiales de construcción, llegando incluso 

por primera y única vez en la historia a tener una participación mayoritaria dentro 

del espectro total de la actividad constructora.  A partir de ese momento, durante 

los años 2002 y 2003 según cifras de Fedesarrollo, se registró una recuperación 

sostenida llegando a aportar un 47% del total del área de obra nueva para 

vivienda y solo hasta mediados del 2004 presentó síntomas de desaceleración 

bajando al 27%, debido, en parte, a la aparición de numerosos proyectos con 

valores situados ligeramente por encima de la clasificación de VIS, cifra esta que 

se ha recuperado en algunas ciudades pero se mantiene estática en otras, 

mostrando síntomas preocupantes de estancamiento debido, en gran parte, a los 

problemas ya enumerados y que claman urgente solución para no permitir un 

renacimiento de los urbanizaciones piratas y su triste secuela de barrios 

maltrechos . 

 
2.2. MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de Colombia en el Articulo  51 reza  “Todos los 

Colombianos tienen Derecho a vivienda digna.  El Estado fijara las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este Derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas  adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. 

 

La Ley 9ª de 1989 implementa en Colombia la política de vivienda de interés social 

y reforma urbana, estableció un plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones 

obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas especificas, un plan de 

servicios y de obras públicas, un programa de inversiones que incluye 

primordialmente los servicios de agua, alcantarillado, energía, gas, teléfono, 

recolección y disposición técnica de basuras, vías, transporte, empleo, vivienda, 

educación, salud, seguridad pública, recreación, suministro de alimentos entre 

otros, según las condiciones especiales de cada entidad territorial.    
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La Ley 3ª  de 1991 agiliza la implementación y operación de la política de vivienda 

de interés social, faculta a los municipios para la creación de los fondos de 

vivienda, para coordinar con otros establecimientos públicos y privados como el  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Corporaciones de Ahorro, Fondos de 

Vivienda Municipal, Municipios y Gobernaciones, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), y otros, 

el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. 

 

El ordenamiento territorial permite un crecimiento armónico e integrado y 

coherente en las áreas urbanas y rurales, la Ley 388 de 1997 modifico la Ley 9ª de 

1989 y la Ley  3ª de 1991. 

 

Decreto 951 del 9 de octubre de 2001, Decreto 975 del 31 de marzo de 2.004, y 

Decretos complementarios: 3111 del 23 de septiembre de 2004, 3169 del 29 de 

septiembre de 2004, 3745 del 11 de noviembre de 2004, 1526 del 16 de mayo de 

2005, 2100 del 22 de junio de 2005, 2480 del 19 de julio de 2005, 4429 del 28 de 

noviembre de 2005, 875 del 27 de marzo de 2006, 3702 del 20 de octubre de 

2006, 378 del 12 de febrero de 2007, 1650 del 14 de mayo de 2007, 2831 del 26 

de julio de 2007, 4000 del 18 de octubre de 2007 y 4466 del 20 de noviembre de 

2007. 

 

Las Resoluciones 610 del 25 de mayo de 2.004 , 966 del 17 de agosto de 2004, 

220 del 18 de febrero de 2005, 573 del 5 de mayo de 2005, 1554 del 20 de 

octubre de 2005, 2418 del 12 de diciembre de 2006, 2684 del 22 de diciembre de 

2006, 601 del 3 de abril de 2007, 885 del 24 de mayo de 2007, 959 del 31 de 

mayo de 2007, 960 del 31 de mayo de 2007, 1272 del 16 de julio de 2007 y 1480 

del 22 de agosto de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  
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Decreto 975 de 2004  que reglamentó parcialmente la Ley 49 de 1990, 3ª de 1991, 

388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación con el Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. 

 

Decreto 555 de 2003, se creó el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, el cual tiene 

entre otras funciones la de asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las 

diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y 

con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 

 

Ley 1151 del 24 de Julio de 2007 se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -

2010 y se involucran nuevas definiciones en cuanto a la Vivienda de Interés Social 

Prioritario y Vivienda de Interés Social. 

 

Decreto 4466 del 20 de Noviembre de 2007 se reglamenta la Ley 3, los artículos 

83 y 86 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones,  

 

Resolución  No. 125 de septiembre de 2005 de inscripción de registro de los 

planes de vivienda de interés social prioritario y de vivienda de interés social 

urbana ante las entidades evaluadoras con el fin de obtener el certificado de 

elegibilidad en las diversas modalidades que contempla la legislación vigente. 

 

Confiere este marco legal un papel preponderante a la sociedad civil, quien a partir 

de los mecanismos de participación ciudadana; podrá participar en la formulación 

de los planes de ordenamiento territorial y los planes sectoriales, como el de 

vivienda de interés social.  
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3.  MARCO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del proyecto, se diseña un plan de implementación que incluye 

procesos de formulación, ejecución, seguimiento y control a través de la definición 

detallada de las actividades, establecimiento de las secuencias de las actividades, 

la estimación de los recursos, tiempo de duración de la actividades, diseño del 

cronograma y herramientas con el fin de lograr una eficiente y eficaz ejecución de 

todas las actividades y el éxito del proyecto.  

 

Se aplican herramientas tecnológicas tales como Office, Project, @Risk, Char-Pro, 

Mind Manager X5-Pro, entre otras, que permiten obtener pautas y lineamientos 

para determinar la viabilidad del proyecto.  Para ello se desarrolla, en su orden, las 

actividades y su implementación establecidas para la etapa de planificación de un 

proyecto, las cuales se enuncian a continuación   

 

 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN, en la cual se desarrolla el Acta de 

Constitución del Proyecto ó Project Charter, el Enunciado del alcance del 

proyecto. 

 

 GESTION DEL ALCANCE, para lo cual se elabora el Plan de Gestión del 

Alcance, la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 

 

 GESTIÓN DEL TIEMPO, se realiza el Plan de Gestión del Tiempo, la definición 

de las actividades estableciendo la secuencia de actividades, estimación de los 

recursos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, y se 

elabora el Cronograma de Ejecución. 

 
 

 GESTIÓN DE LOS COSTOS, se realiza el Plan de Gestión de los Costos, 

preparación del presupuesto estimado, obtención del Periodo de Retorno, la 
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Tasa de Interna de Retorno, entre otros, que permiten determinar la viabilidad 

financiera del proyecto.   

 

 GESTIÓN DE LA CALIDAD,  se elabora el Plan de Gestión de la Calidad.   

 

 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, se elabora el Plan de Gestión del 

Recurso humano, se determina cómo reclutar y gestionar el equipo del 

proyecto, y el perfil de los cargos. 
 

 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, se elabora el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones del proyecto y la Matriz de Comunicaciones. 
 

 GESTIÓN DE LOS RIESGOS, se elabora el Plan de Gestión de los Riesgos, 

identificación de los riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, análisis 

cuantitativo de los riesgos, el Plan de Contingencia para Riesgo y Matriz Dofa. 
 

 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES, se elabora el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones, se planifica la contratación y selección de proveedores y 

contratistas y se elabora la Matriz de las Adquisiciones. 

 

A continuación se presenta el Diagrama de la Interacción del Grupo de Procesos 

de la Guía del PMBOK del PMI. 
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DIAGRAMA DE LA INTERACCIÓN DEL GRUPO DE PROCESOS 
 
 

 
      Fuente: Guía del PMBOK del PMI 

Gráfico 1. Diagrama Interacción Grupo de Procesos 
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3.1.  FUENTES DE INFORMACION 

 

Para recolectar la información necesaria para el presente estudio se recurre a las 

siguientes fuentes de información:  
 

3.1.1. Primarias 
 

 Entidades del Estado Nacionales 

 Entidades Territoriales (Nación, Departamento, Municipio) 

 Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial 

 Cajas de Compensación Familiar 

 Acción Social 

 Beneficiarios 

 
3.1.2.   Secundarias 
 

 Evaluación Socioeconómica 

 Estratificación Socioeconómica 

 Personerías Municipales 

 Comisarías de Familia 

 Comunidad en General 

 ONG que Apalancan recursos para proyectos de Vivienda 

 
3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que se aplica en el presente proyecto, es documental, 

dado que es un trabajo cuyo método de investigación se centra exclusivamente en 

la recopilación de datos existentes en forma documental. 
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3.2.1.  Método de Investigación.  En éste Estudio de Pre-factibilidad se utiliza el 

método inductivo – deductivo, donde la inducción asciende de lo particular a lo 

general.  Es decir, se emplea un método cuando se observan hechos particulares 

y se obtienen proposiciones generales.  Esto significa que es un proceso mediante 

el cual, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados.    La deducción 

desciende de lo general a lo particular.  Este método parte de datos generales 

aceptados como verdaderos, para inferir, por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones.  Este enfoque se basa en certezas previamente establecidas 

como principio general, para luego emplear ese marco teórico a casos individuales 

y comprobar así su validez. 

 

Se partió del conocimiento de una comunidad necesitada, vulnerable y 

particularizada, localizada en el Municipio de Arjona, hacia unos hechos generales 

para el proyecto de construcción de 200 unidades de vivienda de interés social 

que beneficiara a la comunidad de menores ingresos, para lo cual construimos 

una hipótesis simple basada en la expectativa de rentabilidad del proyecto desde 

el aspecto financiero buscando deducir si el proyecto resultaba atractivo para los 

inversionistas y constructores. 
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4.  FORMULACION, EVALUACION Y PLAN DE IMPLEMENTACION 

 
4.1.  ANALISIS DEL ENTORNO 

 

Comprende el Análisis del Macro – Entorno, y del Micro – Entorno, el Entorno 

Demográfico, los Clientes Beneficiarios, las Alternativas de Solución 

Consideradas, los Riesgos y los Criterios de Selección de dichas alternativas. 

 

4.1.1. Macro – Entorno.  Uno de los principales objetivos de la Política de VIS en 

Colombia, fue definir un esquema eficiente de asignación del Subsidio Familiar de 

Vivienda (SFV).  Así, la Nueva Política VIS ha dado preferencia a soluciones de 

vivienda, con un esquema progresivo de subsidio, con base en el sistema de 

ahorro programado.  De igual forma, otorgó transparencia al sistema mediante la 

unificación de los procedimientos de elegibilidad y promoción de la oferta, así 

como a la postulación, asignación y pago del subsidio a las familias.  La población 

objetivo de la política de subsidios para vivienda de interés social, es aquella con 

ingresos menores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SLMMV), con 

énfasis en la población cuyos ingresos son menores a 2 SMLMV. 

 

Para dar cumplimiento a estos criterios de carácter general, el Gobierno Nacional 

expidió los Decretos 824, 1396, 1538, 1729 de 1999, y 568 de 2000 y presentó al 

Congreso de la República, en diciembre de 1999, la Ley “Marco de Vivienda” que 

determinó el marco en que el Gobierno Nacional debe regular el sistema de 

financiación de vivienda individual a largo plazo, estipuló condiciones especiales 

para la VIS y dictó medidas relacionadas con los impuestos y otros costos 

vinculados a la vivienda y al sector de la construcción. 

 

Con el propósito de realizar algunos ajustes a la política y consolidar la 

normatividad en un mismo Decreto, el 18 de diciembre de 2000 el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 2620 en el cual se establecen los siguientes principios: 
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 Un sistema de subsidio eficiente y de fácil acceso a los hogares.  De un lado se 

establece un sistema transparente de calificación que favorece a los hogares 

más vulnerables (con jefatura femenina, mayor nivel de pobreza y mayor 

número de miembros del hogar) y a los que realizan un mayor esfuerzo familiar 

a través del ahorro programado; y, de otro, se incrementa el valor del Subsidio 

Familiar de Vivienda con el propósito de facilitar el acceso y la adquisición de 

las soluciones habitacionales.  Mientras el SFV se ubicó cerca de los 13.6 

SMLMV entre 1991-1994 y de 12.5 SMLMV entre 1995-1997, en los dos 

primeros años de la política vigente el valor del SFV se duplicó, 24.1 SMLMV 

en promedio. 

 

 Una distribución de recursos con criterios técnicos que maximiza el beneficio 

social de las inversiones y contribuye regionalmente a la equidad.  El Decreto 

2620 de 2000 define los coeficientes departamentales para la distribución de 

recursos, en función de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas 

de vivienda (NBI) y la población global de cada Departamento.   

 

De otra parte, la Nueva Política VIS ha definido algunas acciones con relación al 

Marco Institucional del Sector, las cuales se desarrollarán con la ejecución del 

programa de crédito: 

 

 Cajas de Compensación Familiar: las cajas seguirán formando parte del 

Sistema Nacional de Vivienda, y se buscará, a través de alianzas estratégicas, 

que tengan mayor participación en la política diseñada por el Gobierno 

Nacional. 

 

 Alianzas entre Gobierno Central, entidades territoriales, Cajas de 

Compensación Familiar y otros actores privados, buscando una mayor 

cobertura e impacto de los recursos disponibles en el sector.  La creación del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que en adelante se 
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encargará de la implementación de la política de vivienda definida por el 

Gobierno Nacional 

 

 Financiamiento crediticio para VIS. Con este subcomponente se buscará 

consolidar el nuevo sistema de financiación de vivienda y la identificación de 

sistemas alternativos viables para brindar financiación a hogares con bajos 

ingresos.  
 

El déficit cuantitativo de vivienda en el país, calculado como la diferencia entre 

hogares y el stock de vivienda, se estima en 1.2 millones de unidades 

habitacionales.  Sin embargo, la demanda potencial del SFV difiere de esta cifra, 

dado que ésta debe incluir a la totalidad de los hogares que por sus características 

socioeconómicas tienen derecho a postular al SFV  

 

Para estimar la demanda potencial se tomó información de la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida 1.997, y se calculó considerando las siguientes restricciones 

para el postulante y su compañero(a): a) vivir en las zonas urbanas del país; b) no 

tener vivienda propia; c) no haber recibido subsidio familiar de vivienda; d) tener 

un ingreso familiar menor o igual a 4 SMLM; y, e) no estar afiliados a la Caja de 

Vivienda Militar.  De acuerdo con lo anterior, la demanda potencial del subsidio 

familiar de vivienda asciende a 2.6 millones de hogares, que representan el 37.4% 

de los hogares urbanos del país 

 

De otra parte, la demanda efectiva del subsidio familiar de vivienda se observa a 

través del comportamiento de las cuentas de ahorro programado. Con corte a 

Mayo del año en curso, 444 mil hogares han abierto una cuenta de ahorro 

programado (CAP), sumando en conjunto un saldo acumulado de $191.415 

millones.  Dichas CAP constituyen otro avance concreto de la política de Vivienda, 

pues se ha logrado promover la cultura del ahorro programado como complemento 

fundamental del subsidio que otorga el Estado. 
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El programa de crédito sigue los lineamientos definidos por el CONPES en el 

documento 3119 y se enmarca dentro del cupo de endeudamiento que permite la 

Ley 533 de 1999, la cual amplia las autorizaciones del Gobierno Nacional para 

celebrar operaciones de crédito público.  Así mismo, este programa pretende ser 

financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual 

presenta condiciones favorables dentro del mercado internacional.  Para lograr 

este propósito, esta operación se encuentra incluida en la programación del 

Gobierno Nacional con el BID.  El objetivo general del programa de crédito con el 

BID es apoyar las estrategias definidas por la Política de Vivienda del Gobierno 

Nacional relacionadas con: i) detener el crecimiento del déficit habitacional; ii) 

garantizar esquemas de financiación de vivienda a largo plazo, mejorando el 

acceso a los más pobres; y iii) consolidar la producción de vivienda como un 

sector moderno y competitivo. Para su ejecución, el programa se divide en dos 

componentes: Subsidio Familiar de Vivienda en áreas urbanas (US $94 millones).  

Fortalecimiento sectorial e institucional (US $4 Millones). 

 

A continuación se presenta el Resumen estadístico del Porcentaje de Hogares con 

Déficit de vivienda por Departamento, que incluye el porcentaje del total nacional, 

cabecera y restos, según el Censo del DANE de 1993 y de 2005 
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Porcentaje de hogares con déficit de vivienda por departamentos Total nacional, cabecera y resto Censos 1993 y 2005 

Nombre 
Departamento 

Hogares en déficit Hogares en déficit cuantitativo Hogares en déficit cualitativo 
Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 1.993 2.005 
Antioquia 37,95 26,48 26,82 16,90 70,95 62,69 7,06 6,60 8,03 6,83 4,19 5,71 30,89 19,88 18,79 10,07 66,76 56,98 
Atlántico 52,38 39,97 51,23 39,17 69,66 55,52 13,99 14,11 14,29 14,43 9,47 7,73 38,40 25,86 36,95 24,74 60,19 47,78 

Bogotá, D.C. 44,26 19,15 44,22 19,09 61,83 48,22 32,88 14,64 32,94 14,66 6,39 4,60 11,38 4,51 11,29 4,43 55,45 43,62 
Bolívar 75,41 61,74 68,33 55,57 92,17 82,53 14,55 15,71 14,74 14,35 14,10 20,28 60,86 46,04 53,59 41,22 78,08 62,25 
Boyacá 65,57 40,56 43,18 18,72 83,15 65,96 10,23 7,10 20,11 9,69 2,47 4,07 55,34 33,46 23,07 9,02 80,68 61,88 
Caldas 37,10 22,11 27,78 11,12 60,72 53,00 10,37 6,65 12,40 5,39 5,21 10,18 26,73 15,46 15,38 5,73 55,50 42,82 

Caquetá 77,29 55,21 60,22 39,26 94,68 89,51 11,34 13,13 14,95 15,85 7,66 7,28 65,95 42,09 45,28 23,41 87,02 82,23 
Cauca 68,75 56,68 48,72 28,92 85,26 76,96 11,18 13,18 16,66 13,47 6,65 12,96 57,58 43,50 32,06 15,45 78,61 64,00 
Cesar 75,38 51,00 68,47 40,57 89,05 78,20 14,67 11,68 18,23 11,17 7,64 13,01 60,71 39,32 50,24 29,40 81,41 65,19 

Córdoba 88,51 78,16 82,84 72,38 94,44 84,46 14,79 19,58 15,17 14,55 14,40 25,07 73,71 58,58 67,67 57,83 80,04 59,40 
Cundinamarca 56,45 35,83 46,91 27,62 68,39 50,85 17,98 14,69 26,38 17,57 7,46 9,42 38,47 21,14 20,53 10,05 60,93 41,44 

Chocó 94,19 92,43 89,99 92,06 97,33 92,90 10,42 12,10 10,88 8,71 10,07 16,41 83,77 80,33 79,11 83,34 87,26 76,49 
Huila 53,39 39,84 40,80 22,58 74,73 68,54 10,46 11,90 13,99 11,83 4,46 12,03 42,93 27,94 26,81 10,76 70,27 56,51 

La Guajira 76,07 76,35 74,54 64,77 82,45 92,59 15,44 23,99 17,27 24,07 7,78 23,88 60,63 52,36 57,27 40,69 74,66 68,71 
Magdalena 75,05 66,05 68,14 60,52 88,86 78,36 13,10 16,29 14,91 14,75 9,48 19,73 61,95 49,75 53,23 45,77 79,38 58,63 

Meta 59,32 37,07 48,01 32,05 83,40 59,64 18,36 14,04 21,02 14,74 12,68 10,92 40,96 23,03 26,99 17,31 70,72 48,71 
Nariño 74,40 56,55 56,26 36,88 92,03 75,38 13,00 11,96 19,16 14,33 7,02 9,68 61,39 44,59 37,10 22,55 85,01 65,70 

Norte De 
Santander 59,97 36,93 50,27 26,78 87,44 77,08 11,94 10,35 14,61 11,57 4,38 5,54 48,03 26,58 35,66 15,21 83,06 71,54 

Quindio 32,87 15,27 32,62 13,32 34,51 29,41 17,26 8,38 19,16 8,22 5,10 9,56 15,62 6,89 13,46 5,10 29,41 19,85 
Risaralda 36,12 19,67 30,93 12,16 54,82 48,73 13,63 8,52 16,19 7,14 4,42 13,85 22,50 11,15 14,74 5,01 50,40 34,88 
Santander 48,66 32,66 35,38 21,43 80,72 66,32 14,91 12,04 19,01 14,18 5,00 5,64 33,75 20,61 16,36 7,26 75,73 60,68 

Sucre 82,43 65,05 77,34 55,62 94,02 81,80 11,32 20,22 12,68 15,03 8,22 29,44 71,11 44,83 64,66 40,59 85,80 52,36 
Tolima 55,59 36,37 43,03 21,69 79,25 69,82 13,75 10,62 18,08 11,26 5,61 9,18 41,84 25,74 24,95 10,43 73,64 60,64 

Valle Del 
Cauca 44,16 22,58 42,73 19,72 53,27 41,41 20,53 12,18 22,59 12,15 7,41 12,40 23,63 10,40 20,14 7,57 45,87 29,01 

Arauca 79,27 50,64 72,19 46,62 94,57 81,14 19,99 18,59 25,27 19,18 8,56 14,15 59,28 32,05 46,93 27,44 86,01 66,99 
Casanare 85,52 47,28 78,63 37,41 95,28 73,91 22,00 15,40 30,02 17,26 10,66 10,36 63,52 31,88 48,61 20,15 84,62 63,54 
Putumayo 66,22 67,19 66,39 52,64 55,56 82,81 15,62 4,19 15,67 6,19 12,00 2,04 50,61 63,00 50,71 46,44 43,56 80,77 

San Andrés 78,92 78,60 87,04 93,16 58,85 44,56 15,59 7,65 17,74 10,05 10,28 2,02 63,33 70,95 69,30 83,11 48,57 42,54 
Amazonas 59,26 68,55 59,26 54,49 0,00 89,13 27,36 15,37 27,36 18,50 0,00 10,77 31,90 53,18 31,90 35,99 0,00 78,36 

Guainía -- 86,80 -- 80,85 -- 95,74 -- 12,06 -- 13,97 -- 9,19 -- 74,74 -- 66,88 -- 86,55 
Guaviare 95,10 86,00 95,10 85,37 0,00 88,46 35,65 27,48 35,65 32,12 0,00 9,25 59,46 58,52 59,46 53,25 0,00 79,21 
Vaupés -- 76,50 -- 69,76 -- 98,58 -- 36,18 -- 34,62 -- 41,32 -- 40,32 -- 35,14 -- 57,26 
Vichada 96,63 92,41 96,63 92,17 0,00 92,62 25,54 29,27 25,54 22,55 0,00 35,18 71,09 63,14 71,09 69,62 0,00 57,44 

TOTALES 53,65 36,21 45,30 27,00 78,80 68,25 17,00 12,37 20,34 12,56 6,95 11,71 36,65 23,84 24,96 14,44 71,86 56,54 
 

Fuente: Dane, Censo 1993 y 2005 
Tabla 1. Porcentaje Hogares con Déficit de Vivienda por Departamento 
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4.1.2  Micro – Entorno 

 

 Actividad Económica  
 

 
   Fuente: Dane, Censo 2005 

Gráfico 2. Actividad Económica  
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 Actividad Económica Asociada a Hogares 

 
   Fuente: Dane, Censo 2005 

Gráfico 3. Actividad Económica Asociada a Hogares 
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 Tamaño de los Hogares 
 

 
  Fuente: Dane, Censo 2005 

Gráfico 4. Tamaño de los Hogares 
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 Tipología de Vivienda 

 
   Fuente: Dane, Censo 2005 

Gráfico 5. Tipología de la Vivienda 
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El Análisis del Micro-Entorno (gráfico 2) permite ver que el 47% de la población se 

dedica al comercio, y el 23% al servicio; el 92% de la población no cuentan con 

una actividad económica definida (gráfico 3), es decir que se dedican al empleo 

informal, bien sea mediante la instauración en su casa de habitación de pequeñas 

expendios de alimentos, ó mediante el empleo inestable de algunos de sus 

habitantes. 

 

El 21,2% de los hogares está compuesto de cuatro personas por hogar (gráfico 4), 

seguido del 18,8% compuesto por  cinco personas por hogar, y del 15,4% 

compuesto por tres personas por hogar, y llama particularmente la atención que el 

12,2% de los hogares está compuesto por seis personas por hogar.  Esto adicional 

a que en varias ocasiones en una misma vivienda habitan más de un hogar, 

demuestra las condiciones de hacinamiento en que vive más del 50% de la 

comunidad del Municipio de Arjona, la cual en su mayoría (94,05%) vive en casas 

(gráfico 5). 

 
4.1.3.  Entorno Demográfico.  Según el Censo del Dane del 2005, el tamaño de 

la población del Municipio de Arjona es de 60.407 habitantes, de los cuales 47.451 

están ubicados en la cabecera y 12.956 en sus corregimientos, y se proyecta a 

2007 una población total de 62.317 habitantes. 

 

El 50% de la población son hombres y el 50% son mujeres, el 21% vive en el área 

rural y el 79% en el casco urbano. La calidad de vida se puede establecer según 

los indicadores establecidos por el Dane en el Censo del 2005, en el cual en un 

58.75% de la población que se ubican en condiciones de pobreza, siendo la 

población urbana la que presenta mayores carencias representada en un 79%. 

 

Estructura de los Hogares: Los hogares de las familias desplazadas y pobres 

históricos cuentan en  su mayoría cuentan con más de seis miembros y están 

conformadas por hasta dos y tres familias al interior del núcleo residiendo en una 

vivienda unifamiliar con una habitación y un espacio sala comedor y cocina que 
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luego sirve de habitación constituyéndose en hogares que presentan un alto índice 

de hacinamiento.  

4.1.3.1. Clientes Beneficiarios.  Se contempla dentro de los clientes beneficiarios 

a la población desplazada, la población vulnerable, los empleados del municipio, el 

gobierno, y la comunidad en general 

 

 Población Desplazada: Población asentados en los sectores periféricos y 

pobres del municipio de Arjona;  producto del desplazamiento forzado, 

actualmente se encuentran 480 familias en estado informal y 350 con 

declaración (Fuente Acción Social). 

 

 Población Vulnerable: En cuanto a este segmento de población, familias 

vulnerables (estrato 1 y 2) o pobres históricos (Estrato 0) como se le reconoce 

actualmente se presenta un grave hacinamiento familiar en donde se puede 

observar que en una vivienda de dos habitaciones  conviven en promedio de 

tres a cinco familias de 8 a 12 personas promedio.   

 

 Empleados del Municipio: dirigida a los empleados del Municipio, 

ahorradores, usuarios de las Cajas de Compensación Familiar, Cooperativas  

 

 Gobierno: Reducción el déficit cuantitativo y cualitativo de Vivienda de Interés 

Social en el Municipio de Arjona y el departamento de Bolívar.  

 

 Comunidad General: por cuanto beneficia una situación de orden social al 

generarse fuentes de trabajo  

 

4.1.4.  Alternativas de Solución Consideradas.  Las alternativas de solución 

planteadas ante la problemática nacional y local que se presenta para la inserción 

de familias desplazadas, pobres históricos de la población y en pro de lograr su 

estabilización económica en el seno de esta sociedad en la cual se  han reubicado 

y ante las condiciones legales de los terrenos donde actualmente se encuentran 
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asentados, no permiten considerar otra alternativa para solucionar además las 

condiciones de hacinamiento, pobreza, inequidad y generación de ingresos para la 

comunidad que la construcción de un proyecto de VIS. 

 

Para las familias desplazadas que lo han perdido todo, no existe otra alternativa 

sino la de que se les brinde la posibilidad de reconstruir su modus vivendi, para 

generar nuevas oportunidades, logrando su estabilización socioeconómica y  

poder brindarles educación a sus hijos. 

 

4.1.4.1. Riesgos de las Alternativas de Solución.  El proyecto promueve para el 

Municipio de Arjona (Bolívar) la construcción de 200 VIS, aunque para disminuir 

en un cuarenta y seis por ciento (46%) el déficit cuantitativo de vivienda se 

necesita la construcción de 1000  unidades de vivienda.  

 

Los riegos que se presentan es que en Arjona no existen fondos de vivienda y los 

recursos previstos dentro del presupuesto municipal no son suficientes para que la 

entidad ejecute directamente proyectos de esta magnitud y carecen de la 

experiencia y desarrollo institucional.   A nivel privado, no existen en los Municipios 

firmas urbanizadoras con capacidad de llevar a cabo proyectos de esta magnitud, 

y son pocas las firmas de Cartagena o el resto del país, contando con esa 

capacidad asumen este tipo de proyectos de VIS, dado que el ente Municipal no 

es garante de los programas sociales de vivienda al no contemplarlos dentro de su 

Presupuesto Municipal y al no promover las políticas de vivienda nacionales. 

 

4.1.4.2.  Criterios para la Selección de la Solución. El proyecto debe generar 

condiciones que les permitan a las familias beneficiarias contar con alternativas de 

adquisición de vivienda propia, y que les permita recibir el SFV del Gobierno 

Nacional, que además facilite la reconstrucción de sus sistemas sociales y 

económicos para integrarse a la comunidad y que permita la generación de 

empleo.  Así mismo el proyecto debe ser viable técnicamente y rentable 

financieramente. 



 49 

 

4.2.  ANALISIS ESTRATEGICO 
 

 Misión: Proyecto de Vivienda de Interés social que busca albergar  las familias 

de escasos recursos de la población del municipio de Arjona Departamento de 

Bolívar – Colombia, con la construcción de 200 unidades de vivienda en etapas 

de 100 viviendas cada una.  Este proyecto busca superar las condiciones de 

atraso, pobreza, inequidad, marginalidad social a trabajadores, personas de la 

tercera edad, discapacitados, desplazados y otros sectores que conforman las 

comunidades más vulnerables de la región, creando mayores perspectivas de 

vida un sentido de pertenencia, equidad y competitividad para beneficios de los 

futuros habitantes del Proyecto. 

 

 Visión: Ser un polo de desarrollo sostenible, residencial y comercial generador 

de ingresos y bienestar social para la comunidad.  Se busca disminuir el déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio de Arjona, convirtiéndose 

en el 2013 en modelo de desarrollo urbano social con el consenso de 

organizaciones internacionales, del gobierno y el sector privado. 

 

 Expectativas de los grupos de Interés Asociados al Proyecto:  Los grupos 

de interés asociados son: los dueños del proyecto, el propietario del lote, los 

clientes del proyecto, los beneficiarios del proyecto, la población desplazada y 

la población vulnerable, los proveedores del proyecto, la sociedad, el gobierno. 

 

 Dueños: La promotora del proyecto la cual pretende desarrollar el proyecto de 

vivienda que le permita cumplir con la responsabilidad social consagrada en su 

misión y Visión, para esto promueve la creación en el Municipio de Arjona 

(Bolívar) de un programa masivo de VIS para la construcción de 200  

soluciones, por etapas de cien viviendas cada una. 
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 Propietario de Lote: Cumplir con una expectativa de ayuda a los grupos 

beneficiarios existentes en esta población que le permitan obtener una 

reducción en los bajos niveles de pobreza y obtener una rentabilidad media 

con la inversión realizada.  El propietario del lote también pretende recuperar el 

valor del terreno, y desarrollar el proyecto en su propiedad lo cual le conllevaría 

a una valorización de sus predios. 

 

 Proveedores: Suministrar materiales de calidad para la construcción de las 

200 viviendas de interés social. 
 

 Sociedad o Comunidad  en General: Beneficia una situación de orden social 

al generarse fuentes de empleo y posibilidad de una vivienda digna para los 

beneficiarios del proyecto. 

 

 Gobierno: Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de VIS en el Municipio de 

Arjona y en el Departamento de Bolívar, ayudando al logro de las metas 

porcentuales fijada por el Gobierno Nacional, Departamental y local en los 

planes de desarrollo y planes sectoriales. Se busca que con la construcción de 

las 200  soluciones de VIS, se generen empleos directos e indirectos. 

 

4.2.1.  Sector Industrial. El proyecto de Construcción de las 200 Viviendas de 

Interés Social en el Municipio de Arjona (Bolívar) se ubica en el sector de la 

construcción.  A continuación se presenta el mapa de la red empresarial ó clúster 

industrial del proyecto. 
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MAPA DE LA RED EMPRESARIAL (CLÚSTER INDUSTRIAL) 
         

 
      Fuente propia 

Gráfico 6. Clúster Industrial 
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4.2.2  Fuerzas Impulsoras del Desarrollo del Sector Industrial.  

 

 El apoyo del Fondo de Inversión para la Paz –Empleo en acción, entidad que 

aportó VEINTICINCO MIILONES DE PESOS ($25´000.000,oo), con lo cual se 

pago la mano de obra no calificada que ejecutó las obras de urbanismo de la 

etapa 1 y 2 

 

 El apoyo de  la Organización de Estados Iberoamericanos OEI – PNUD, que 

aportó DOSCIENTOS CINCO MILONES DE PESOS ($205´000.000, oo) 

COLOMBIANOS, para la ejecución de las obras de infraestructura de vías, 

redes de acueducto, la acometida general y las conexiones domiciliarias y las 

redes de energía eléctrica de las etapas 1 y 2. 

 

 La localización del proyecto a solo cinco minutos del centro del Municipio de 

Arjona (Bolívar), y consagrado por el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

como zona de expansión de V.I.S., con un área disponible total del terreno de 

16 Ha, donde se pueden llegar a desarrollar 1000 viviendas 

 

 El proyecto contará con zonas residenciales, comerciales, institucionales, de 

equipamiento urbano, zonas verdes y recreacionales claramente definidas y 

con demarcación específica. 

 

4.2.3.  Fuerzas  Frenadoras del Desarrollo del Sector Industrial.  
 

 Falta de capital para la construcción de las viviendas del proyecto 

 

 Crisis social y financiera del país 

 

 Inseguridad en la región 
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 Se encuentra fuera del perímetro de Cartagena de Indias, capital del 

Departamento de Bolívar. 

 

 Complicada tramitología para acceder a los subsidios de vivienda de interés 

social 

 

 Politiquería y tráfico de influencias para la asignación de subsidios de vivienda 

de interés social. 

 

 Falta de recursos mínimos de los beneficiarios para la documentación o 

requisitos mínimos solicitados por las entidades estatales. 

 

 Poca inversión municipal, dado el déficit presupuestal municipal en rubro de 

V.I.S. en el municipio de Arjona, y  falta de gestión en este aspecto por parte 

de la administración actual. 

 

 Deficiente  infraestructura municipal de servicios públicos domiciliarios. 

 

4.2.4.  Incertidumbre Crítica del Sector Industrial.  Falta de capital para la 

construcción de las  Viviendas de la primera etapa del proyecto. 

 

4.2.5.  Análisis del Impacto de la Incertidumbre Crítica del Sector Industrial.  
 

 Impacto Favorable: obtener una donación para la construcción de las 200 VIS, 

bien sea una donación de alguna organización internacional o de un donante 

nacional que busque ser exonerado en algún impuesto. 

 

 Impacto Medio: obtener un préstamo de construcción de una entidad bancaria 

con pago de intereses 
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 Impacto Desfavorable: No obtener del dinero para la construcción de las 

viviendas y por ende no poder ejecutar el proyecto. 

 

4.2.6.  Evaluación de la Satisfacción de los Resultados desde la Perspectiva 

del Cliente.  
 
Objetivos 

 

 Obtener una Pre-factibilidad viable y aceptada para la ejecución del proyecto 

de vivienda de interés social. 

 

 Obtener una pre factibilidad financiera atractiva para un inversionista y 

asegurar la consecución de los recursos 

 

Indicadores de Gestión:  

 

 Rentabilidad: El dinero invertido para la construcción de las viviendas de cada 

etapa debe generar una rentabilidad mínima del 30% al término de la ejecución 

de cada una de las etapas. 

 

 Viabilidad; La Pre-factibilidad debe garantizar la viabilidad del proyecto ante 

diferentes entidades estatales y no estatales que financian proyecto de 

construcción de V.I.S. 

 

Acciones 
 

 Obtención de la tasa de interés de oportunidad (TIO >0),  y de la relación 

beneficio costo (con TIR>TIO). 
Responsable  Grupo Realizador del Estudio de Pre-Factibilidad 

Recursos los tangibles e intangibles descritos anteriormente 

Plazo  7 meses  
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 Viabilidad del proyecto, para que cumpla con los requisitos para su aprobación 

Responsable  Grupo Realizador del Estudio de Pre-Factibilidad 

Recursos los tangibles e intangibles descritos anteriormente 

Plazo  7 meses 

 

 

4.3. ANALISIS DEL MERCADO 

 
4.3.1. El producto.  El Proyecto de Vivienda Nueva de Interés Social para la 

Atención Integral a Familias Desplazadas y Pobres Históricos del Municipio de 

Arjona, es un proyecto de inversión que  tiene como meta la construcción de 200 

unidades de VIS en el casco urbano de esta población 
 

La ejecución de este Proyecto de Vivienda busca la coordinación para su 

formulación y ejecución buscando ampliar la cobertura con metas porcentuales, 

con el fin de disminuir el déficit que se presenta en la actualidad. 

 

Se construirán 200 viviendas en un lote de terreno que actualmente cuenta con 

obras de urbanismo, el proyecto como tal se debe realizar dentro de los siguientes 

lineamientos: 

 

Se contemplan 200 unidades de VIS, construidas cada una, en un lote de 6,0x12,0 

metros con un áreas total de construcción por vivienda de 72 metros cuadrados en 

un piso, compuesta por sala-comedor, cocina, dos baños, tres alcobas y patio de 

ropas. 

 

4.3.2. La Demanda. El Proyecto de VIS nace como una solución a las condiciones 

de atraso, pobreza, inequidad, marginalidad; escaso recurso económico, 

financiero y técnico del municipio para afrontar la problemática local generada por 
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el alto número de familias desplazadas y pobres históricos que no han podido 

lograr su estabilidad económica y su inserción en la economía local.  

 

Estos hogares demandantes de vivienda de interés social pertenecen a población 

desplazada asentados en los sectores periféricos y pobres del municipio de 

Arjona;  producto del desplazamiento forzado, actualmente se encuentran 480 

familias en estado informal y 350 con declaración según  Acción Social. 

 
4.3.3.  El Precio.  El precio de venta de una (1) VIS, se define partiendo del 

presupuesto de una vivienda, posteriormente se calcula el presupuesto general del 

proyecto, es decir para las 200 VIS, y luego, se estima una Utilidad Operativa del 

50%, y se calcula el valor de venta de una vivienda en SESENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($67.200.627,25) M/CTE.  El costo de construcción de 

dicha vivienda se calcula en CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS 

($44.800.018,17) M/CTE. 

 

A continuación se presentan cada uno de los presupuestos calculados para la 

obtención del valor de venta de una VIS, así como el plano tipo de la vivienda 

contemplada. 
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PLANO TIPO DE UNA VIVIENDA 
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PRESUPUESTO DETALLADO UNA (1) CASA VIS 
 

DESCRIPCION UND.  CANT.   VR. UNIT.   VR. TOTAL  
DESCRIPCIÓN DE COSTOS DIRECTOS 
CIMENTACION         
CIMIENTO CICLOPEO 0,4x0.45 M3                6,44     474.000,00                3.052.560,00  
CIMIENTO CICLOPEO 0,3x0.4 M3                2,23     474.000,00                1.057.020,00  
VIGA CIMIENTO 0,2X0,2 M3                1,45     353.000,00                   511.850,00  
VIGA CIMIENTO 0,15X0,2 M3                0,55     353.000,00                   194.150,00  

SUBTOTAL               4.815.580,00  
MAMPOSTERIA         
LEVANTE No. 6 M2              68,17       26.500,00                1.806.505,00  
LEVANTE No. 5 M2            153,63       22.500,00                3.456.675,00  
LEVANTE No. 4 M2                6,92       19.500,00                   134.940,00  

SUBTOTAL               5.398.120,00  
OBRAS EN CONCRETO         
MESON EN CONCRETO COCINA 0,6 M2                1,69     353.000,00                   596.570,00  
COLUMNAS EN CONCRETO 0,2x0,25 M3                1,47     550.000,00                   808.500,00  
COLUMNAS EN CONCRETO 0,15x0,25 M3                0,55     550.000,00                   302.500,00  
VIGA AMARRE CUBIERTA 0.2x0,25 M3                1,73     550.000,00                   951.500,00  

SUBTOTAL               2.659.070,00  
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS         
TUBERIA SANITARIA 3" PVC ML              10,00       23.405,00                   234.050,00  
TUBERIA SANITARIA 4" PVC ML                3,00       41.256,00                   123.768,00  
SIFON PVC 3" UND                3,00       26.520,00                      79.560,00  
CODO SANITARIO PVC 3" UND                2,00       17.220,00                      34.440,00  
CODO SANITARIO PVC 2" UND                2,00       15.400,00                      30.800,00  
CAJA INSPECCION SANIT.0,45x0,45 UND                4,00     120.000,00                   480.000,00  
INSTALACION SANITARIA PVC GL                1,00       47.841,00                      47.841,00  
INSTALACION HIDRAULICA PVC GL                1,00       31.215,00                      31.215,00  
SANITARIOS – INODOROS UND                2,00     152.400,00                   304.800,00  
LAVAMANOS UND                2,00       98.750,00                   197.500,00  
DUCHA UND                2,00       38.520,00                      77.040,00  
LAVAPLATOS UND                1,00     105.400,00                   105.400,00  
LAVADERO UND                1,00       85.420,00                      85.420,00  
TANQUE ELEVADO x 50 lts UND                1,00     225.750,00                   225.750,00  

SUBTOTAL               2.057.584,00  
INSTALACIONES ELECTRICAS         
ACOMETIDA ELECTRICA AEREA UND                1,00     146.000,00                   146.000,00  
CAJA MONOFASICA 4 CTOS UND                1,00       56.300,00                      56.300,00  
TACO TERMOM. UNIP. 30 A UND                3,00       15.900,00                      47.700,00  
SALIDA LAMPARA PVC UND                9,00       56.500,00                   508.500,00  
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DESCRIPCION UND.  CANT.   VR. UNIT.   VR. TOTAL  

SALIDA TOMA PVC UND                7,00       21.250,00                   148.750,00  
SALIDA LAMPARA CONMUTABLE PVC UND                1,00       25.430,00                      25.430,00  
SALIDA TOMA ESPECIAL COCINETA UND                1,00       28.450,00                      28.450,00  

SUBTOTAL                  961.130,00  
PAÑETES         
PAÑETE BAJO MALLA 1:4 M2              35,39       12.000,00                   424.680,00  
PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2            188,55       12.000,00                2.262.600,00  
FILOS PAÑETES ML            259,95         6.000,00                1.559.700,00  
PAÑETE FACHADA 1.3 M2              60,68       16.000,00                   970.880,00  

SUBTOTAL               5.217.860,00  
CUBIERTA           
ENTRAMADO TEJA ONDULADA M2              44,95       23.400,00                1.051.830,00  
CUBIERTA TEJA ETERNIT No. 6 M2              44,95       75.800,00                3.407.210,00  

SUBTOTAL               4.459.040,00  
PISOS Y ENCHAPES         
PLANTILLA  DE PISOS e=0,04 M2              64,29       15.240,00                   979.779,60  
ENCHAPE DUCHA M2                9,54       38.500,00                   367.290,00  
ENCHAPE PISOS BAÑOS Y COCINA M2              11,15       38.500,00                   429.275,00  

SUBTOTAL               1.776.344,60  
CARPINTERIA METALICA         
PUERTA EN LAMINA METALICA 2,Ox0,85 UND                2,00     146.750,00                   293.500,00  
VENTANA EN ALUMINIO 1,2x1,2 UND                5,00       89.435,00                   447.175,00  
VENTANA EN ALUMINIO 1,0x1,2 UND                1,00       87.460,00                      87.460,00  
VENTANA EN ALUMINIO 0,4x0,4 UND                2,00       45.800,00                      91.600,00  

SUBTOTAL                  919.735,00  
CARPINTERIA MADERA         
HOJA PUERTA TRIPLEX 2,0x0,85 UND                4,00     120.000,00                   480.000,00  
HOJA PUERTA TRIPLEX 2,0x0,60 UND                2,00     105.000,00                   210.000,00  
MARCO PUERTA EN MADERA 2,0x0,85 UND                4,00       65.000,00                   260.000,00  
MARCO PUERTA EN MADERA 2,0x0,60 UND                2,00       65.000,00                   130.000,00  

SUBTOTAL               1.080.000,00  
VIDRIOS Y CERRADURAS         
VIDRIOS   M2                8,84       45.400,00                   401.336,00  
CERRADURA PRINCIPAL UND                1,00       78.500,00                      78.500,00  
CERRADURA ALCOBA UND                4,00       32.450,00                   129.800,00  
CERRADURA BAÑO UND                2,00       31.700,00                      63.400,00  

SUBTOTAL                  673.036,00  
TOTAL COSTOS DIRECTOS            30.017.499,60  
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DESCRIPCION UND.  CANT.   VR. UNIT.   VR. TOTAL  
DESCRIPCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 
EQUIPO Y HONORARIOS          
EQUIPOS Y  MAQUINARIA  GL 3,00 900.525 900.525 
HERRAMIENTA  GL 1,00 300.175 300.175 
FORMALETA DE MADERA GL 1,00 300.175 300.175 
HONORARIOS DISEÑO ESTRUCTURA  GL 0,50 150.087 150.087 
HONORARIOS DISEÑOS ELÉCTRICOS  GL 0,30 90.052 90.052 
HONORARIOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS  GL 0,30 90.052 90.052 
HONORARIOS DISEÑOS GAS GL 0,20 60.035 60.035 
HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTÓNICO GL 4,00 1.200.700 1.200.700 
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN GL 8,00 2.401.400 2.401.400 
HONORARIOS DE GERENCIA GL 1,00 300.175 300.175 
COSTOS DE INTERVENTORÍA GL 2,00 600.350 600.350 
HONORARIOS FIDUCIARIOS GL 3,00 900.525 900.525 
HONORARIOS DE VENTAS GL 3,00 900.525 900.525 
HONORARIOS DE PREVENTA GL 2,00 600.350 600.350 
HONORARIOS TRAMITES MUNICIPALES  GL 0,20 60.035 60.035 
ALQUILER DE EQUIPO GL 1,00 300.175 300.175 
ESTUDIO DE SUELOS  GL 0,30 90.052 90.052 
TOPOGRAFÍA  GL 0,30 90.052 90.052 

SUBTOTAL 9.335.442 
ADMINISTRACION         
SUELDOS  GL 4,00 1.200.700 1.200.700 
CAJA MENOR  GL 0,10 30.017 30.017 
TAXIS  Y BUSES  GL 0,05 15.009 15.009 
GASOLINA,  COMBUSTIBLE Y PAPELERÍA GL 0,10 30.017 30.017 
RESTAURANTES GL 0,20 60.035 60.035 
ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN Y HOTELES  GL 0,05 15.009 15.009 
SERVICIOS PUBLICO ENERGÍA, AGUA, TEL Y GAS GL 1,00 300.175 300.175 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN GENERAL GL 0,30 90.052 90.052 
SEGURIDAD SOCIAL GL 1,00 300.175 300.175 
DOTACIONES  GL 0,50 150.087 150.087 
PARAFISCALES. SENA, ICBF, COMFENALCO GL 1,00 300.175 300.175 

SUBTOTAL 2.491.452 
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DESCRIPCION UND  CANT   VR. UNIT.   VR. TOTAL  
IMPUESTOS Y  FINANCIEROS          
INTERESES POR LOTE GL 1,20 360.210 360.210 
COSTO FINANCIERO DE OBRA  GL 0,00 0 0 
COSTOS DE ESCRITURACIÓN GL 1,00 300.175 300.175 
COSTOS DE REGISTRO GL 1,00 300.175 300.175 
IMPUESTOS DE  VALORIZACIÓN  GL 0,10 30.017 30.017 
IMPUESTOS  PREDIALES  GL 0,50 150.087 150.087 
TIMBRES GL 0,05 15.009 15.009 
EXPENSA CURADURÍA LICENCIA DE CONST. GL 1,00 300.175 300.175 
IMPUESTO DELINEACIÓN MUNICIPAL GL 1,00 300.175 300.175 

SUBTOTAL 1.756.024 
LOTE  Y OBRAS DE URBANISMO         
LOTE  UN 1 500.000 500.000 
OBRAS DE URBANISMO  UN 1 700.000 700.000 

SUBTOTAL 1.200.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS            
14.782.918,57  

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA             
44.800.418,17  

Fuente: Propia. 
Tabla 2. Presupuesto de una (1) VIS 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO  
DESCRIPCION UND. CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

COSTOS DIRECTOS     
CIMENTACION CASA 200 4.815.580, 963.116.000,0 
MAMPOSTERIA CASA 200 5.398.120, 1.079.624.000, 
OBRAS EN CONCRETO CASA 200 2.659.070, 531.814.000,0 
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS CASA 200 2.057.584, 411.516.800,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS CASA 200 961.130,00 192.226.000,0 
PAÑETES CASA 200 5.217.860, 1.043.572.000, 
CUBIERTA CASA 200 4.459.040, 891.808.000,0 
PISOS Y ENHAPES CASA 200 1.776.344, 355.268.920,0 
CARPINTERIA METALICA CASA 200 919.735,00 183.947.000,0 
CARPINTERIA MADERA CASA 200 1.080.000, 216.000.000,0 
VIDRIOS Y CERRADURAS CASA 200 673.036,00 134.607.200,0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 6.003.499.920, 
EQUIPO Y HONORARIOS     

EQUIPOS Y  MAQUINARIA CASA 200 900.524,9 180.104.997,60 
HERRAMIENTA CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
FORMALETA DE MADERA CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
HONORARIOS DISEÑO ESTRUCTURA CASA 200 150.087,5 30.017.499,60 
HONORARIOS DISEÑOS ELÉCTRICOS CASA 200 90.052,50 18.010.499,76 
HONORARIOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS CASA 200 90.052,50 18.010.499,76 
HONORARIOS DISEÑOS GAS CASA 200 60.035,00 12.006.999,84 
HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTÓNICO CASA 200 1.200.699 240.139.996,80 
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN CASA 200 2.401.399 480.279.993,60 
HONORARIOS DE GERENCIA CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
COSTOS DE INTERVENTORÍA CASA 200 600.349,9 120.069.998,40 
HONORARIOS FIDUCIARIOS CASA 200 900.524,9 180.104.997,60 
HONORARIOS DE VENTAS CASA 200 900.524,9 180.104.997,60 
HONORARIOS DE PREVENTA CASA 200 600.349,9 120.069.998,40 
HONORARIOS TRAMITES MUNICIPALES CASA 200 60.035,00 12.006.999,84 
ALQUILER DE EQUIPO CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
ESTUDIO DE SUELOS CASA 200 90.052,50 18.010.499,76 
TOPOGRAFÍA CASA 200 90.052,50 18.010.499,76 

SUBTOTAL 1.867.088.475, 
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DESCRIPCION UND. CANT VR. 
UNIT. VR. TOTAL 

ADMINISTRACION     
SUELDOS CASA 200 1.200.699 240.139.996,80 
CAJA MENOR CASA 200 30.017,50 6.003.499,92 
TAXIS  Y BUSES CASA 200 15.008,75 3.001.749,96 
GASOLINA,  COMBUSTIBLE Y PAPELERÍA CASA 200 30.017,50 6.003.499,92 
RESTAURANTES CASA 200 60.035,00 12.006.999,84 
ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN Y HOTELES CASA 200 15.008,75 3.001.749,96 
SERVICIOS PUBLICO ENERGÍA, AGUA, TEL Y 
GAS CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN GENERAL CASA 200 90.052,50 18.010.499,76 
SEGURIDAD SOCIAL CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
DOTACIONES CASA 200 150.087,5 30.017.499,60 
PARAFISCALES. SENA, ICBF, COMFENALCO CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 

SUBTOTAL 498.290.493,36 
IMPUESTOS Y  FINANCIEROS     

INTERESES POR LOTE CASA 200 360.210,0 72.041.999,04 
COSTO FINANCIERO DE OBRA CASA 200 - - 
COSTOS DE ESCRITURACIÓN CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
COSTOS DE REGISTRO CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
IMPUESTOS DE  VALORIZACIÓN CASA 200 30.017,50 6.003.499,92 
IMPUESTOS  PREDIALES CASA 200 150.087,5 30.017.499,60 
TIMBRES CASA 200 15.008,75 3.001.749,96 
EXPENSA CURADURÍA LICENCIA DE CONST. CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 
IMPUESTO DELINEACIÓN MUNICIPAL CASA 200 300.175,0 60.034.999,20 

SUBTOTAL 351.204.745,32 
LOTE Y OBRAS DE URBANISMO     

LOTE CASA 200 500.000,0 100.000.000,00 
OBRAS DE URBANISMO CASA 200 700.000,0 140.000.000,00 

SUBTOTAL 240.000.000,00 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.956.583.713, 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 8.960.083.633, 
Fuente: Propia. 

Tabla 3. Presupuesto General del Proyecto 
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 Precio de venta de una Vivienda 

 

Se estima una utilidad operativa del 50%, de lo cual se calcula que,  

 

UTILIDAD  OPERATIVA DEL 50% (A.I.I.) 4.480.041.816,90 

VALOR TOTAL DE VENTAS 13.440.125.450,70 

VALOR DE VENTA UNITARIO 67.200.627,25 

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN UND. DE VIVIENDAS) 133,33 

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN PESOS ) 5.973.389.089,20 
Fuente: Propia. 

Tabla 4. Precio Venta de una (1) VIS 
 
 
 

4.3.4.  La Plaza.  Se cuenta con el apoyo de las empresas ubicadas en la ciudad 

de Cartagena,  para el suministro de bloques, varillas, metalistería, madera, etc.,  

directamente, y por ejemplo para el suministro de cemento se recurre a los 

intermediarios mayoristas que suministran este material en la región. 

 

En todo el proceso de  elaboración, formulación y ejecución del proyecto se debe 

contar con la participación de la Personería Municipal, Acción Social, el Ministerio 

de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Alcaldía Municipal, Ligas de 

consumidores, Cámara de Comercio,  y  las Cajas de Compensación Familiar, que 

se constituyen en una relación indirecta con el proyecto 

 

Dentro de las Instituciones que facilitan y promueven los  proyectos de vivienda de 

interés social, se encuentran: 

 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 Empresas Constructoras 

 Findeter, Banca Privada, Cajas de Compensación Familiar 

 Sena  

 ONGs y Entidades no lucrativas (fundaciones, corporaciones)  
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En la Administración local: 

 

 Oficinas Municipales tales como la Secretaria de Planeación, Personería 

Municipal 

 Ligas de Consumidores 

 

Las Instituciones que velan por el cumplimiento de las normas, son: 

 

 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

 Findeter 

 Cajas de Compensación Familiar 

 

4.3.5. Concepto y Límites del Mercado.  El Mercado está delimitado por límites 

Físicos referentes al aspecto territorial relacionado con su ubicación territorial y 

geográfica  puesto que se deberá atender en primera instancia los pobladores de 

este municipio bien sean pobres históricos es decir población local y población 

desplazada asentada en esta zona  y luego sí al resto del departamento de Bolívar 

y al ámbito nacional por ser el SFV de aplicación  nacional. 

 

Igualmente tienen un límite demográfico y de connotaciones económicas puesto 

que es condición para la aplicación de este subsidio en el proyecto referenciado 

pertenecer a población desplazada debidamente certificada por el registro único 

de población desplazada  que expide Acción Social (Agencia Presidencial) y 

pertenecer los pobres históricos de estrato 1 y 2 del Sisben (Sistema de selección 

de beneficiarios para programas sociales)    

 

4.3.6. Clasificación del Mercado. El mercado se clasifica como un mercado de 

segunda mano donde no existe novedad en el producto puesto que todas las 

construcciones de este tipo deben seguir unos parámetros de valor, área de 

terreno, construcción, tipos de vivienda y lo que deben entregar, como requisitos 
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mínimos que deben contener,  circunscrito al ámbito local en primera instancia y 

luego de  haberse satisfecho la demanda local  pasa a ser regional y nacional. 

 
4.4.  ESTUDIO TECNICO 

 

4.4.1.  Localización del Proyecto. El proyecto de VIS se encuentra localizado en 

el Municipio de Arjona en el Departamento de  Bolívar, ubicado a 30 minutos de la 

Capital del Departamento, Cartagena de Indias, con una extensión de 566 

kilómetros cuadrados, con una población proyectada a 2007 de 62.136 habitantes, 

con una densidad demográfica  de 106,73 habitantes por kilómetro cuadrado y una 

población con un índice NBI de 58.75%.  La principal actividad económica del 

municipio lo constituyen la agricultura y ganadería ubicándolo en la categoría 6 

para 2008 según la Ley 617 de 2000. 

 

 Macro-localización 

 

El Municipio de Arjona se encuentra localizado en el Norte de la República de 

Colombia, en el Departamento de Bolívar.  

 
Gráfico 7. Mapa de Colombia 
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 Micro-localización 

 

El Municipio de Arjona, se encuentra localizado a 30 kilómetros de la ciudad 

capital del Departamento de Bolívar, a 63 metros sobre el nivel del mar con una 

temperatura promedio de 28 grados centígrados.  Tiene una extensión de  566 

kilómetros cuadrados y un área municipal de 542 kilómetros cuadrados.  Limita el 

Norte con Turbaco, al Este con arenal y Mahates, al Sur con Marialabaja, y al 

Oeste con Turbana.   

 

En el mapa, se observa la cabecera municipal y sus vías internas que además 

comunican con tres de sus corregimientos: Rocha, Sincerín, y Puerto Badel. 

 
Gráfico  8.  Mapa del Municipio de Arjona  

 

4.4.2. Ingeniería del Proyecto. Para la ejecución del proyecto de construcción de 

las 200 viviendas de interés social, se deben respetar los siguientes 

procedimientos:  

 

 Definir y aprobar los diseños definitivos con los que se van a construir las 

viviendas, esto incluye los diseños arquitectónicos, estructurales, 

hidrosanitarios, de gas, eléctricos y de comunicaciones, así como las 

especificaciones técnicas de construcción, todo esto dentro del marco ámbito 

legal de vivienda de interés social 
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 Definir y aprobar el presupuesto general del proyecto, éste debe incluir tanto 

los costos directos como los costos indirectos, los análisis de precios unitarios, 

sin olvidar los costos de financiación que se incluyen en los indirectos, y 

teniendo en cuenta que al aprobar el presupuesto de obra también se están 

aprobando las cantidades de obra.  

 

 Realizar el flujo de caja del proyecto, incluyendo flujo del capital de inversión, el 

préstamo de construcción (si lo hay), y el desembolso de los subsidios de 

vivienda. 

 

 Realizar el cronograma de ejecución del proyecto, que incluye la programación 

general del proyecto, la ejecución de las obras,  la programación de entrega de 

las viviendas y el desembolso de los subsidios de vivienda, la liquidación del 

proyecto, y el cierre del proyecto. 

 

 Realizar las compras de materiales a proveedores, para lo cual se deben 

recibir, comparar y seleccionar las cotizaciones de los materiales, teniendo en 

cuenta las calidades, los precios, el tiempo de entrega, la forma de pago y el 

cumplimiento de cada proveedor. 

 

 Se deben realizar las contrataciones de mano de obra no calificada para la 

construcción de las viviendas de interés social, incluyendo contratistas de obra 

civil, plomería, eléctricos, comunicaciones, gas.  Sin dejar de lado aspectos 

legales, técnicos, de seguridad industrial y salud ocupacional que deben 

quedar especificados en cada contrato. 

 

 Al ejecutar la construcción de las VIS, se deben construir cumpliendo con las 

normas técnicas, urbanísticas y de construcción que para las viviendas de 

interés social rigen, sin dejar de lado las Normas de Sismo Resistencia (NSR-

98), y las normas que para el proyecto exijan la licencia de urbanismo y de 

construcción, así como la licencia ambiental y el plan de manejo de residuos 
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sólidos que exija la autoridad ambiental, según sea el caso.  También se deben 

tener en cuenta las normas del tipo de vivienda de interés social que estipulen 

las cajas de interés social para la aprobación de proyecto y posterior recibo a 

satisfacción de las viviendas. 

 

 La entrega de obra por parte del proyecto se debe hacer en concordancia con 

los aspectos legales y jurídicos que exigen las cajas de compensación de 

familiar para el recibo a satisfacción de las viviendas.  Se deben diligenciar los 

documentos que certifiquen el recibo a satisfacción de las viviendas por parte 

de los beneficiarios, y de las cajas de compensación así como las escrituras de 

propiedad de las viviendas. 

 
 La etapa de post-venta comprende la entrega de las viviendas, a las familias 

beneficiarias y a las cajas de compensación familiar que deben emitir un recibo 

a satisfacción, la escrituración de las viviendas y su registro ante la oficina de 

Instrumentos Públicos, y posteriormente se debe realizar el cobro de los 

subsidios familiares de vivienda ante el Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial ó ante las cajas de compensación familiar según 

corresponda 

 

 Para el cierre del contrato y el cierre del proyecto de debe tener 

acompañamiento legal, técnico y contable para proceder a liquidar los 

contratos realizados para el desarrollo del proyecto, pagar los compromisos 

económicos adquiridos y proceder a la distribución de las utilidades y al cierre 

del proyecto. 

 

 De las diferentes técnicas de construcción, se podría pensar en utilizar un 

sistema industrializado de construcción, es decir por medio de estructuras 

prefabricadas en concreto, sin embargo dado los ideales del proyecto, de 

involucrar a los beneficiarios en la construcción de las viviendas, este sistema 

no es aplicable, más útil es el sistema de construcción convencional, que 
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permite desarrollar in situ cada de las actividades para la ejecución de las 

obras.  En este aspecto se debería realizar un análisis comparativo de las 

diferentes tecnologías constructivas disponibles en el mercado, pero dado los 

objetivos del proyecto no es aplicable detenernos en este aspecto ya se 

estipula al inicio de los objetivos del proyecto la vinculación de las familias 

beneficiarias, generando así empleos directos. 

 
4.4.3. Estructura Organizacional. A continuación se presenta el organigrama 

para el desarrollo del proyecto, el cual contempla Personal Administrativo, Técnico 

y Operativo 

 
Fuente: Propia. 

Gráfico 9. Organigrama General 
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 Personal Mínimo Requerido donde la participación del personal se aplica al 

total de la obra 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 
 

NIVEL No. 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
DEDICACION 
PERSONAL 

CARGO 

A 1 50 Gerente de Proyecto 
B 1 30 Director de obra 
C 1 100 Ingeniero Residente de Obra 
D 
 1 100 Técnico de Seguridad y Ambiente. 

E 1 100 Maestro de Obra 

F 20 100 Obreros 
         Fuente: Propia. 

Tabla 5. Organización Personal de Obra  
 
 
4.5.  EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 
 

4.5.1. Evaluación del Estudio de Mercado. El estudio de mercado, analizó el 

entorno demográfico, el macro entrono, el micro entrono y el entorno político-legal, 

el cual evidencia que existe la necesidad de más de 500 SFV y que se cuenta con 

la disponibilidad de los SFV para la población de escasos recursos, otorgados por 

el Gobierno Nacional a través del Fondo de Vivienda del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial pertenecientes a población desplazada y pobres 

históricos, por lo que se cuenta con un mercado asegurado para nuestro proyecto.   

 

Este mercado está latente y surge ante la necesidad de solucionar una 

problemática social que atraviesa el Municipio de Arjona Bolívar que busca 

favorecer a la comunidad en general . 

 

Como conclusión del estudio de mercado se obtuvieron sus límites, clasificación, 

la definición del producto donde se describen el alcance del producto, es decir 
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cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto de construcción, su 

cantidad y su unidad de medida. 

 
4.5.2. Evaluación del Estudio de Localización. Se determina que el proyecto de 

VIS, se encuentra localizado en el Municipio de Arjona, Departamento de  Bolívar,  

a 30 minutos de la ciudad de Cartagena, con una extensión de 566 kilómetros 

cuadrados, una población proyectada a 2007 de 62.136 habitantes y una densidad 

demográfica de 106,73 habitantes por kilómetro cuadrado y un índice NBI de 

58.75%. La principal actividad económica del municipio es la agricultura y la 

ganadería. 

 

4.5.3. Evaluación del Estudio de Ingeniería.  A la fecha se cuenta con Estudio 

de Suelos, legales, socioeconómicos de la población seleccionada, Diseños 

Estructurales, Arquitectónicos, hidrosanitarios con acometidas generales y 

domiciliarias, Vías, Andenes, Bordillos, Cunetas, Diseños Eléctricos de 

Comunicaciones, y con las obras de infraestructura ejecutadas correspondientes a 

los componentes de Vías Urbanas, Andenes, Bordillos y Cunetas, Redes de 

Acueducto (Acometida General y Conexiones Domiciliarías), Redes de Energía 

Eléctrica. 

 

Este estudio permite concluir que en el lote del proyecto (16 hectáreas), permiten 

construir 1000 soluciones de viviendas, por lo cual se diseñaron etapas de 100 

lotes cada una.  Las dos primeras etapas constan de 200 lotes, en un área de 1,5 

hectáreas, incluidas vías principales y secundarias, áreas de cesión, de 

conformidad con los usos establecidos en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Define este estudio los lineamientos para el desarrollo del proyecto, obedeciendo 

las siguientes etapas: diseño, presupuesto, flujo de caja, cronograma de 

ejecución, compras de materiales, contratación de proveedores, ejecución de las 



 73 

obras de construcción, entrega de viviendas y cierre del contrato que incluye su 

liquidación y el cobro de los subsidios y el cierre del proyecto. 

 
4.5.4. Evaluación del Estudio Organizacional. Este estudio define los 

requerimientos mínimos de este aspecto tales como: organigrama, personal 

mínimo requerido, lineamientos para las contrataciones, jornada laboral, programa 

de trabajo, metodología constructiva, forma de pago a contratistas, y los 

lineamientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, como son: 

Plan de Manejo Ambiental, Plan de salud Ocupacional y Seguridad Integral, Plan 

de Calidad, Comités de Obra. 
 

4.5.5.  Síntesis de la Evaluación Económica y Social 
 

4.5.5.1.  Impactos Identificados.  Los impactos reflejan los objetivos que se 

busca lograr, para la evaluación económica serán, los que reflejan el aporte del 

proyecto al bienestar de  la sociedad. 

 

Los impactos del proyecto reflejados al bienestar de la sociedad se consolidan  en 

el siguiente Flujo Económico 

ASPECTOS O 1 2 3 4 TOTAL 
BENEFICIO ECONOMICO             
Mejoramiento de la Calidad de 
Vida   250 pax 250 pax 250 pax 250 pax 1000 pax 
Disminución del Desempleo 20 pax 50 pax 50 pax 50 pax 50 pax 220 pax 
Generación de Vivienda    50 vis 50 vis 50 vis 50 vis 200 vis 
Mejoramiento de las Condiciones 
Habitacionales    250 pax   250 pax 250 pax  250 pax  1000 pax  
       
Déficit de Vivienda Nueva   125 vis 125 vis 125 vis 125 vis 500 vis 
Hacinamiento Poblacional   2500 pax 2500 pax 2500 pax 2500 pax 10000 pax 
Desempleo   500 pax 500 pax 500 pax 500 pax 2000 pax 
Inseguridad   1000 pax 1000 pax 1000 pax 1000 pax 4000 pax 

Fuente: Propia 
Tabla 6.  Flujo Económico 
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4.5.5.2.  Impactos Valorados.  En la oferta de bienes y servicios el proyecto de 

VIS, impacta el consumo por existir una alta demanda ya que existen asignados 

subsidios de vivienda de interés social, en este caso existen 200 subsidios para 

ser aplicado a este segmento de población que pretende atenderse con el 

proyecto. 

 

No existe otro proyecto en el Municipio o en sus alrededores que satisfaga la 

demanda, por lo cual la oferta es insuficiente para cubrir las necesidades; la 

realización del proyecto aumenta la generación de ingresos y por ende contribuye 

a aumentar la producción. 

 

4.5.5.3. Metodologías de Valoración Utilizadas.  Se contempla una breve 

descripción de las metodologías de valoración utilizadas y los resultados de las 

evaluaciones y su interpretación. 

 

Se realiza la evaluación por el método DAP (Disposición a Pagar), ya que  por 

estar ubicado dentro del   Mercado Interno   Producción Nacional      aumento  

en el consumo = DAP   

 

Estimación Precio Cuenta: el proyecto de VIS, afecta o ajusta el mercado interno 

de la construcción y por esto se clasifica como no comerciado internacionalmente.  

 

La clasificación se realiza a partir del esquema base:  

 

Proyecto Output – Mercado Interno = Producto no comerciado (Recursos CMge) 

 

La Estimación de Precio cuenta del proyecto por tener actividades diferentes  para 

la realización del proyecto establecidas por el DNP para Colombia serán los 

siguientes:  

 Construcción de vivienda RPC: 0.80 

 Obreros calificados RPC: 0.60 
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 Mano de obra no calificada RPC: 0.60 

 Mano de obra administrativa RPC: 0.49 

 Mano de obra profesional RPC: 1.00 

 

El análisis económico nos permite determinar que la vivienda de interés social 

para el Municipio de Arjona, luego del proyecto de construcción de las 200 VIS 

presentará un aumento, el cual se visualiza en la siguiente curva, donde la línea 

verde describe la oferta existente de VIS y la línea amarilla describe la oferta de 

VIS después del proyecto. 

 

 

 
              Fuente: Propia. 

Grafico 10. Curva de Aumento VIS en Arjona 
 
 

4.6.  EVALUACION AMBIENTAL 

 

Analizando la normatividad existente, se concluye que el proyecto, necesita para 

su ejecución, un Plan de Manejo Ambiental que cumpla con las exigencias de los 

entes ambientales de la región para los proyectos de construcción. 

  

Se analizan los impactos ambientales del proyecto, tanto positivos como 

negativos, y se concluye, que dentro de los impactos positivos se encuentran el 

mejoramiento de la calidad de vida, la disminución del desempleo, la generación 

 
∆Q x Pm + ∆Q x S = VIS 

Osn 
 Ocn 

 

Po 
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de vivienda y el mejoramiento de las condiciones habitacionales de los 

beneficiarios del proyecto; y entre los impactos negativos del proyecto, se 

encuentran la afectación ambiental, por generación de residuos sólidos, por 

afectación  auditiva, y la afectación por la generación de aguas residuales. 
  

4.6.1. Diagrama de Flujo de Procesos y Residuos Generados.  A continuación 

se presenta el Diagrama de Flujo de Procesos de Entradas y Salidas del Proyecto 

y los residuos generados 

 

 
                                                                                                    
                Fuente: Propia. 

 
Gráfico 11. Diagrama de Flujo de Procesos y Residuos Generados  

 
 
4.6.2. Metodología de Evaluación.  La Evaluación Ambiental para el Proyecto de 

Construcción de 200 Viviendas de Interés Social se realiza mediante el Método 

Conesa Simplificado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      Fuente: Método Conesa Simplificado 
 

Tabla 7. Criterios de Evaluación 
 
 
 

4.6.3. Importancia Ambiental. Con base en los criterios expuestos y con la 

aplicación de los rangos se obtiene la importancia (I) de las consecuencias 

ambientales del impacto aplicando el siguiente algoritmo: 

 

I: + (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

   
 
 
 

CRITERIOS SIGNIFICADO 

Signo  +/_  Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.  

Intensidad  IN  Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 
específico en el que actúa. Varia entre uno 1 y12, siendo 12 la 
expresión de la destrucción total del factor en el área en la que se 
produce el efecto y 1 un mínimo de afectación.  

Extensión  EX  Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 
actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 
efecto). 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el 
impacto tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario, el impacto no 
admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una 
influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8). 
Cuando el efecto se produce en un lugar critico, se le atribuirá un valor 
de cuatro unidades por encima  del que le correspondía en función del 
% de extensión en que se manifiesta  

Recuperabili
dad  

MC  Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado como consecuencia de la actividad acometida, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 
por medio de la intervención humana (medidas de manejo ambiental). 
Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, 
tanto por la acción natural como por la humana) le asignamos el valor 
de ocho (8). En caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de 
introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será cuatro (4).  

Sinergia  SI  Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos 
simples. La componente total de la manifestación de los efectos 
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente, no simultánea  

Acumulación  AC  Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 
efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que 
lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos 
(Acumulación simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto 
producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4).  

Efecto  EF  Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 
acción. Puede ser directo o primario, siendo en este caso la 
repercusión de la acción consecuencia directa de ésta, o indirecto o 
secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de la 
acción, si no que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando 
este como una acción de segundo orden.  
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IN= INTENSIDAD EX= EXTENSION 

MO= MOMENTO PE= PERSISTENCIA 

RV= REVERSIBILIDAD SI= SINERGIA 

AC= ACUMULACION EF= EFECTO 

PR = PERIODICIDAD MC= RECUPERABILIDAD 

                        Fuente: Método Conesa Simplificado 
 

Tabla 8. Importancia Ambiental 
 
 
4.6.4. Importancia del Impacto. De acuerdo con los valores asignados a cada 

criterio, la importancia del impacto puede variar entre 13 y 100 unidades. 

Igualmente puede presentar valores intermedio (entre 40 y 60) cuando se dan las 

siguientes circunstancias 

 

 Que se presente intensidad total y una afectación mínima de los restantes 

criterios. 

 

 Que la intensidad sea muy alta o alta y que la afección alta de los restantes 

criterios sea alta o muy alta. 

 

 Que la intensidad sea alta, el efecto irrecuperable y la afección muy alta de 

algunos de los restantes criterios. 

 

 Que la intensidad sea media o baja, el efecto irrecuperable y la afección muy 

alta de al menos dos de los restantes. 

 

4.6.5.   Rango de Valor de los Impactos.  EL Reglamento de Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) español establece que los impactos con valores: 
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 Inferiores a 25 son impactos irrelevantes o compatibles con el ambiente. 

 

 Entre 25 y 50 son impactos moderados. 

 

 Entre 50 y 75 son impactos severos. 

 

 Superiores a 75 son impactos críticos   

 

 
4.6.6.  Rangos para el Cálculo de la Importancia 
 
 

NATURALEZA 
Impacto benéfico 
Impacto perjudicial 

+ 
-  

INTENSIDAD (IN) 
(Grado de destrucción) 
Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total  

1 
2 
4 
8 
12  

EXTENSION (EX) 
Puntual 
Parcial 
Extensa 
Total 
Crítica  

1 
2 
4 
8 
(+4)  

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 
Largo Plazo 
Medio Plazo 
Inmediato 
Critico  

1 
2 
4 
(+4)  

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz 
Temporal 
Permanente  

1 
2 
4  

REVERSIBILIDAD (RV)  
Corto Plazo 
Medio Plazo 
Irreversible  

1 
2 
4  

               Fuente: Método Conesa Simplificado 
 

Tabla 9. Rangos de Importancia  
 
 
4.6.7.  Conclusión Evaluación Ambiental.  La Evaluación Ambiental al Proyecto 

de Construcción de 200 unidades de Vivienda de Interés Social en el Municipio de 

Arjona Bolívar, presenta afectaciones ambientales negativas que se pueden 

prevenir, mitigar y controlar (PREMICO), lo que nos permite concluir que el 

proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. 
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4.7.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta el Presupuesto General de Construcción del Proyecto, se 

realiza el Flujo de Caja del mismo. 

 

Mediante la realización de un estimativo en ventas, se alimentan los ingresos del 

proyecto y se calculan los egresos del proyecto; se diferencian los costos fijos y 

los costos variables, se realiza la evaluación financiera para obtener el VPN, la 

TIR, la relación B/C, se determina el WACC, la Inversión Inicial, pre-operativa, fija 

y el capital de trabajo, el punto de equilibrio, entre otros.   

 
4.7.1. Periodo de Evaluación. Se estima el período de evaluación (N), de 7 

meses para la culminación del proyecto, de ellos los dos primeros meses se 

estiman de diseños y los cinco restantes de ejecución y cierre del proyecto.  

Dichos valores fueron asumidos por la experiencia de proyectos similares 

 

4.7.2.  Ingresos. Se estima constante la venta de 40 unidades de vivienda a partir 

del tercer mes, mientras que en los dos primeros meses no se estiman ventas. 

 
    

TABLA DE INGRESOS 
MESES Q  VENDIDAS $ VENTA UNITARIO INGRESO VENTAS  

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 40           67.200.627,25   $   2.688.025.090,0  
4 40           67.200.627,25   $   2.688.025.090,0  
5 40           67.200.627,25   $   2.688.025.090,0  
6 40           67.200.627,25   $   2.688.025.090,0  
7 40           67.200.627,25   $   2.688.025.090,0  

TOTAL VENTAS 200    $ 13.440.125.450,0  
       Fuente: Propia 

Tabla 10.  Ingresos 
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4.7.3. Capital de Trabajo. Se estima el capital de trabajo para cubrir las pagos 

totales los dos primeros meses por cuanto en ellos no se estiman ventas. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTO MESES 
1 2 

HONORARIOS DISEÑO ESTRUCTURA  15.008.749,80  
HONORARIOS DISEÑOS ELECTRICOS  9.005.249,88  
HONORARIOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS  9.005.249,88  
HONORARIOS DISEÑOS GAS 6.003.499,92  
HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTONICO 120.069.998,40 120.069.998,40 
HONORARIOS DE GERENCIA 8.576.428,46 8.576.428,46 
COSTOS DE INTERVENTORÍA 17.152.856,91 17.152.856,91 
HONORARIOS FIDUCIARIOS 25.729.285,37 25.729.285,37 
HONORARIOS DE VENTAS  54.031.499,28 
HONORARIOS DE PREVENTA  36.020.999,52 
HONORARIOS TRAMITES MUNICIPALES  12.006.999,84  
ESTUDIO DE SUELOS  18.010.499,76  
TOPOGRAFIA  18.010.499,76  
SUELDOS  34.305.713,83 34.305.713,83 
CAJA MENOR  857.642,85 857.642,85 
TAXIS  Y BUSES  428.821,42 428.821,42 
GASOLINA,  COMBUSTIBLE Y PAPELERIA 857.642,85 857.642,85 
RESTAURANTES 1.715.285,69 1.715.285,69 
ALOJAMIENTO MANUTENCION Y HOTELES  428.821,42 428.821,42 
SERVCIOS PUBLICOS DE ENERGIA, AGUA, TEL Y GAS 8.576.428,46 8.576.428,46 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN GENERAL 2.572.928,54 2.572.928,54 
SEGURIDAD SOCIAL 8.576.428,46 8.576.428,46 
DOTACIONES  4.288.214,23 4.288.214,23 
PARAFISCALES, SENA, ICBF, COMFENALCO 8.576.428,46 8.576.428,46 
INTERESES POR LOTE 10.291.714,15 10.291.714,15 
EXPENSA CURADURIA LICENCIA DE CONSTRUCCION 60.034.999,20  
IMPUESTO DELINEACION MUNICIPAL 60.034.999,20  

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 460.125.386,73 343.057.138,29 
TOTAL  CAPITAL DE TRABAJO 803.182.525,01 

Fuente: Propia 
Tabla 11.  Capital de Trabajo 

 
 
 



 82 

4.7.4.  Inversión Fija.  Se estima Inversión Fija para el equipo únicamente 

 
 

INVERSION FIJA IF 
CONCEPTO VALOR 

EQUIPO  $  180.104.997,60  
TOTAL INVERSION FIJA  $  180.104.997,60  

                          Fuente: Propia 
Tabla 12.  Inversión Fija 

 
 
4.7.5.  Costo de Oportunidad del Dinero. Se estima que la tasa que el 

inversionista privado aspira obtener es de 3 puntos por encima del interés 

bancario, el cual oscila en el 25% 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO 
CALCULO DEL WACC 

CONCEPTO VALOR 

BANCARIO (%) 
                   
25,00  

PUNTOS ADICIONALES PARA INVERSIONISTA 
                     
3,00  

TOTAL COSTO OPORTUNIDAD DINERO 
                   
28,00  

                     Fuente: Propia 
Tabla 13.  Costo de Oportunidad del Dinero 

 
 

4.7.6.  Inversión Preoperativa. Se estima la inversión preoperativa para el primer 

mes, a fin de cubrir los gastos de honorarios, entre otros 

 

INVERSION PREOPERATIVA 
CONCEPTO MES 1 

HONORARIOS DISEÑO ESTRUCTURA  15.008.749,80 
HONORARIOS DISEÑOS ELECTRICOS  9.005.249,88 
HONORARIOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS  9.005.249,88 
HONORARIOS DISEÑOS GAS 6.003.499,92 
ESTUDIO DE SUELOS  18.010.499,76 
TOPOGRAFIA  18.010.499,76 

TOTAL INVERSION PREOPERATIVA       75.043.749,00  
                       Fuente: Propia  

Tabla 14.  Inversión Pre Operativa 
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4.7.7.  Síntesis de Inversión inicial (Io). 
 
 

SINTESIS  Io 
CONCEPTO VALOR 

TOTAL INVERSION FIJA – IF  $    180.104.997,60  
TOTAL INVERSION CAPITAL DE  TRABAJO  $    728.138.776,01  
TOTAL INVERSION PRE – OPERATIVA  $      75.043.749,00  

TOTAL Io  $    983.287.522,61  
                   Fuente: Propia 

Tabla 15.  Inversión Inicial 
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4.7.8. Costos.  Los cuales incluyen materiales y mano de obra. 
 
 

COSTOS 
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

CONCEPTOS MESES 
  1 2 3 4 5 6 7 

CIMENTACION         192.623.200  
    
192.623.200  

    
192.623.200  

    
192.623.200      192.623.200  

MAMPOSTERIA         215.924.800  
    
215.924.800  

    
215.924.800  

    
215.924.800      215.924.800  

OBRAS EN CONCRETO         106.362.800  
    
106.362.800  

    
106.362.800  

    
106.362.800      106.362.800  

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS           82.303.360       82.303.360       82.303.360       82.303.360        82.303.360  
INSTALACIONES ELECTRICAS           38.445.200       38.445.200       38.445.200       38.445.200        38.445.200  

PAÑETES         208.714.400  
    
208.714.400  

    
208.714.400  

    
208.714.400      208.714.400  

CUBIERTA           178.361.600  
    
178.361.600  

    
178.361.600  

    
178.361.600      178.361.600  

PISOS Y ENHAPES           71.053.784       71.053.784       71.053.784       71.053.784        71.053.784  
CARPINTERIA METALICA           36.789.400       36.789.400       36.789.400       36.789.400        36.789.400  
CARPINTERIA MADERA           43.200.000       43.200.000       43.200.000       43.200.000        43.200.000  
VIDRIOS Y CERRADURAS           26.921.440       26.921.440       26.921.440       26.921.440        26.921.440  

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES 
          
-    

          
-    

  
1.200.699.984  

 
1.200.699.984  

 
1.200.699.984  

 
1.200.699.984  

  
1.200.699.984  

SUBTOTAL ACUMULADO COSTOS 
          
-    

          
-    

  
1.200.699.984  

 
2.401.399.968  

 
3.602.099.952  

 
4.802.799.936  

  
6.003.499.920  

TOTAL COSTOS              
  
6.003.499.920  

Fuente: Propia 
Tabla 16.  Costos 
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4.7.9.  Gastos  
GASTOS 

CONCEPTOS MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 

EQUIPOS Y  MAQUINARIA      
                

36.020.999,5  
                     

36.020.999,5  
           

36.020.999,            36.020.999, 
           

36.020.999, 

HERRAMIENTA      
                

12.006.999,8  
                     

12.006.999,8  
           

12.006.999             12.006.999,            12.006.999  

FORMALETA DE MADERA     
                

12.006.999,8  
                     

12.006.999,8  
           

12.006.999,            12.006.999,            12.006.999  

HONORARIOS DISEÑO ESTRUCTURA  
           

15.008.749   
                

15.008.749,8          

HONORARIOS DISEÑOS ELECTRICOS  
             

9.005.249,9    
                  

9.005.249,9          

HONORARIOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS  
             

9.005.249,9    
                  

9.005.249,9          

HONORARIOS DISEÑOS GAS 
             

6.003.499,9    
                  

6.003.499,9          

HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTONICO         120.069.998 
            

120.069.998,           

HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN     
                

96.055.998,7  
                     

96.055.998,7  
           

96.055.998, 96.055.998,7  

HONORARIOS DE GERENCIA 
             

8.576.428,5  
                 

8.576.428,5  
                  

8.576.428,5  
                       

8.576.428,5  
              

8.576.428,5  
              

8.576.428,5  
              

8.576.428,5  

COSTOS DE INTERVENTORÍA 
           

17.152.856, 
               

17.152.856,9  
                

17.152.856,9  
                     

17.152.856,9  
           

17.152.856,            17.152.856, 
           

17.152.856,  

HONORARIOS FIDUCIARIOS 
           

25.729.285  
               

25.729.285,4  
                

25.729.285,4  
                     

25.729.285,4  
           

25.729.285,             25.729.285, 
           

25.729.285, 

HONORARIOS DE VENTAS   
               

54.031.499,3    
                     

54.031.499,3               72.041.999    

HONORARIOS DE PREVENTA   
               

36.020.999,5    
                     

36.020.999,5               48.027.999,   

HONORARIOS TRAMITES MUNICIPALES  
           

12.006.999,             

ALQUILER DE EQUIPO     
                

12.006.999,8  
                     

12.006.999,8  
           

12.006.999,            12.006.999, 
           

12.006.999, 

ESTUDIO DE SUELOS  
           

18.010.499,             

TOPOGRAFIA  
           

18.010.499,             

SUELDOS  
           

34.305.713, 
               

34.305.713,8  
                

34.305.713,8  
                     

34.305.713,8  
           

34.305.713,            34.305.713, 
           

34.305.713, 

CAJA MENOR  
                 

857.642,8  
                     

857.642,8  
                      

857.642,8  
                           

857.642,8  
                 

857.642,8  
                 

857.642,8  
                 

857.642,8  

TAXIS  Y BUSES  
                 

428.821,4  
                     

428.821,4  
                      

428.821,4  
                           

428.821,4  
                 

428.821,4  
                 

428.821,4  
                 

428.821,4  
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CONCEPTOS MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 

GASOLINA,  COMBUSTIBLE Y PAPELERIA 
                 
857.642,8  

                     
857.642,8  

                      
857.642,8  

                           
857.642,8  

                 
857.642,8  

                 
857.642,8  

                 
857.642,8  

RESTAURANTES 
             
1.715.285,7  

                 
1.715.285,7  

                  
1.715.285,7  

                       
1.715.285,7  

              
1.715.285,7  

              
1.715.285,7  

              
1.715.285,7  

ALOJAMIENTO MANUTENCION Y HOTELES  
                 
428.821,4  

                     
428.821,4  

                      
428.821,4  

                           
428.821,4  

                 
428.821,4  

                 
428.821,4  

                 
428.821,4  

SERVCIOS PUBLICO ENERGIA, AGUA, TEL Y GAS 
             
8.576.428,5  

                 
8.576.428,5  

                  
8.576.428,5  

                       
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN GENERAL 
             
2.572.928,5  

                 
2.572.928,5  

                  
2.572.928,5  

                       
2.572.928,5  

              
2.572.928,5  

              
2.572.928,5  

              
2.572.928,5  

SEGURIDAD SOCIAL 
             
8.576.428,5  

                 
8.576.428,5  

                  
8.576.428,5  

                       
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

DOTACIONES  
             
4.288.214,2  

                 
4.288.214,2  

                  
4.288.214,2  

                       
4.288.214,2  

              
4.288.214,2  

              
4.288.214,2  

              
4.288.214,2  

PARAFISCALES.SENA, ICBF, COMFENALCO 
             
8.576.428,5  

                 
8.576.428,5  

                  
8.576.428,5  

                       
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

              
8.576.428,5  

INTERESES POR LOTE 
           
10.291.714, 

               
10.291.714,1  

                
10.291.714,1  

                     
10.291.714,1  

           
10.291.714,            10.291.714, 

           
10.291.714, 

COSTOS DE ESCRITURACIÓN     
                
12.006.999,8  

                     
12.006.999,8  

           
12.006.999,            12.006.999, 

           
12.006.999, 

COSTOS DE REGISTRO     
                
12.006.999,8  

                     
12.006.999,8  

           
12.006.999,            12.006.999, 

           
12.006.999, 

IMPUESTOS DE  VALORIZACIÓN      
                  
1.200.700,0  

                       
1.200.700,0  

              
1.200.700,0  

              
1.200.700,0  

              
1.200.700,0  

IMPUESTOS  PREDIALES      
                  
6.003.499,9  

                       
6.003.499,9  

              
6.003.499,9  

              
6.003.499,9  

              
6.003.499,9  

TIMBRES     
                      
600.350,0  

                           
600.350,0  

                 
600.350,0  

                 
600.350,0  

                 
600.350,0  

EXPENSA CURADURIA LICENCIA DE CONST. 
           
60.034.999,             

IMPUESTO DELINEACIÓN MUNICIPAL 
           
60.034.999,             

LOTE      
                
20.000.000,0  

                     
20.000.000,0  

           
20.000.000,            20.000.000, 

           
20.000.000, 

OBRAS DE URBANISMO      
                
28.000.000,0  

                     
28.000.000,0  

           
28.000.000,            28.000.000, 

           
28.000.000, 

SUBTOTAL GASTOS MENSUALES         460.125.386 
            
343.057.138,  

             
419.873.937,9  

                   
470.903.687,2  

         
380.851.188          500.921.186           380.851.188 

SUBTOTAL GASTOS MENSUALES ACUMULADOS         460.125.386 
            
803.182.525, 

          
1.223.056.462 

               
1.693.960.150,1  

     
2.074.811.338,  

     
2.575.732.525,4  

     
2.956.583.713,8  

TOTAL GASTOS             
     
2.956.583.713,8  

      Fuente: Propia 

Tabla 17. Gastos 
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4.7.10. Déficit Acumulado Máximo 
 
 

DEFICIT ACUMULADO MAXIMO 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 

INGRESO 0 0 2.688.025.090,0     2.688.025.090,0  2.688.025.090 2.688.025.090  2.688.025.090 

EGRESO     460.125.386,7 
       
343.057.138,29       1.620.573.921,9 

         
1.671.603.671,22    1.581.551.172    1.701.621.170   1.581.551.172 

SALDO    (460.125.386,73) 
      
(343.057.138,29)      1.067.451.168,1 

         
1.016.421.418,78    1.106.473.917 

     
986.403.919,1   1.106.473.917 

SALDO 
ACUMULADO    (460.125.386,73) 

      
(803.182.525,01) 

        
264.268.643,09  

         
1.280.690.061,87    2.387.163.979   3.373.567.898  4.480.041.816 

 Fuente: Propia 
Tabla 18. Déficit Acumulado Máximo 

 
 
4.7.11. Valor de Desecho 
 

VALOR DE DESECHO 
CONCEPTO VALOR 

EQUIPOS Y HERRAMIENTA  $ 180.104.997,60  
PORCENTAJE A RECUPERAR 20% 

TOTAL VALOR DE DESECHO  $   36.020.999,52  
 Fuente: Propia 

Tabla 19. Valor de Desecho 
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4.7.12.  Flujo de Caja 

 
CONCEPTO CANT  VR. UNIT.  TOTALES  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7  

 INGRESOS                      

 UNIDADES VENDIDAS POR MES                                  40                       40                        40                          40                         40  

 PRECIO DE VENTA UNITARIO              67.200.627                

INGRESO VENTASx MES               2.688.025.090    2.688.025.090     2.688.025.090       2.688.025.090      2.688.025.090  

 TOTAL INGRESO ACUMULADO 
POR  VENTAS               2.688.025.090    5.376.050.180     8.064.075.270     10.752.100.360    13.440.125.450  

 CAPITAL DE TRABAJO           803.182.525              

 VENTA DE ACTIVO                               1.000.000  

 TOTAL INGRESOS MENSUALES       803.182.525                     -      2.688.025.090    2.688.025.090     2.688.025.090      2.688.025.090     2.689.025.090  

 COSTOS DIRECTOS                      

 CIMENTACION     200   4.815.580        963.116.000            192.623.200       192.623.200        192.623.200          192.623.200         192.623.200  

 MAMPOSTERIA     200    5.398.120     1.079.624.000            215.924.800       215.924.800        215.924.800          215.924.800         215.924.800  

 OBRAS EN CONCRETO     200    2.659.070        531.814.000            106.362.800       106.362.800        106.362.800          106.362.800         106.362.800  

 INST. HIDRO-SANITARIA     200    2.057.584        411.516.800              82.303.360         82.303.360          82.303.360            82.303.360           82.303.360  

 INSTALACIONES ELECTRICAS     200       961.130        192.226.000              38.445.200         38.445.200          38.445.200            38.445.200           38.445.200  

 PAÑETES     200    5.217.860     1.043.572.000            208.714.400       208.714.400        208.714.400          208.714.400         208.714.400  

 CUBIERTA       200    4.459.040        891.808.000            178.361.600       178.361.600        178.361.600          178.361.600         178.361.600  

 PISOS Y ENHAPES     200    1.776.345        355.268.920              71.053.784         71.053.784          71.053.784            71.053.784           71.053.784  

 CARPINTERIA METALICA     200       919.735        183.947.000              36.789.400         36.789.400          36.789.400            36.789.400           36.789.400  

 CARPINTERIA MADERA     200    1.080.000        216.000.000              43.200.000         43.200.000          43.200.000            43.200.000           43.200.000  

 VIDRIOS Y CERRADURAS     200       673.036        134.607.200              26.921.440         26.921.440          26.921.440            26.921.440           26.921.440  

 TOTAL EGRESOS COSTOS DIRECTOS    6.003.499.920                     -                       -      1.200.699.984    1.200.699.984     1.200.699.984      1.200.699.984     1.200.699.984  

 COSTOS INDIRECTOS                  
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CONCEPTO CANT   VR UNIT TOTALES  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7  

 EQUIPOS Y HONORARIOS                    

 Equipos y  Maquinaria      200       900.525        180.104.998              36.021.000         36.021.000          36.021.000            36.021.000           36.021.000  

 Herramienta      200       300.175          60.034.999              12.007.000         12.007.000          12.007.000            12.007.000           12.007.000  

 Formaleta de madera     200       300.175          60.034.999              12.007.000         12.007.000          12.007.000            12.007.000           12.007.000  

 Honorarios Diseño Estructura      200       150.087          30.017.500       15.008.750            15.008.750          

 Honorarios Diseños Eléctricos      200         90.052          18.010.500         9.005.250              9.005.250          

 Honor. Diseños Hidrosanitarios      200         90.052          18.010.500         9.005.250              9.005.250          

 Honorarios Diseños GAS     200         60.035          12.007.000         6.003.500              6.003.500          

 Honorarios Diseño Arquitectónico     200    1.200.700        240.139.997     120.069.998     120.069.998            

 Honorarios de Construcción     200    2.401.400        480.279.994              96.055.999         96.055.999          96.055.999            96.055.999           96.055.999  

 Honorarios de Gerencia     200       300.175          60.034.999         8.576.428         8.576.428            8.576.428           8.576.428            8.576.428              8.576.428             8.576.428  

 Costos de Interventoría     200       600.350        120.069.998       17.152.857       17.152.857          17.152.857         17.152.857          17.152.857            17.152.857           17.152.857  

 Honorarios Fiduciarios     200       900.525        180.104.998       25.729.285       25.729.285          25.729.285         25.729.285          25.729.285            25.729.285           25.729.285  

 Honorarios de Ventas     200       900.525        180.104.998         54.031.499           54.031.499              72.041.999    

 Honorarios de preventa     200       600.350        120.069.998         36.021.000           36.021.000              48.027.999    

 Honorarios tramites municipales      200         60.035          12.007.000       12.007.000              

 Alquiler de Equipo     200       300.175          60.034.999              12.007.000         12.007.000          12.007.000            12.007.000           12.007.000  

 Estudio de suelos      200         90.052          18.010.500       18.010.500              

 Topografía      200         90.052          18.010.500       18.010.500              

 SUBTOTAL    1.867.088.475    258.579.318    261.581.068       258.579.318       309.609.067        219.556.569         339.626.567        219.556.569  

 ADMINISTRACION                      

 Sueldos      200    1.200.700        240.139.997       34.305.714       34.305.714          34.305.714         34.305.714          34.305.714            34.305.714           34.305.714  

 Caja menor      200         30.017            6.003.500            857.643            857.643               857.643              857.643               857.643                 857.643                857.643  

 Taxis  y Buses      200         15.009            3.001.750            428.821            428.821               428.821              428.821               428.821                 428.821                428.821  

 Gasolina,  Combustible y papelería     200         30.017            6.003.500            857.643            857.643               857.643              857.643               857.643                 857.643                857.643  

 Restaurantes     200         60.035          12.007.000         1.715.286         1.715.286            1.715.286           1.715.286            1.715.286              1.715.286             1.715.286  
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CONCEPTO CANT  VR UNIT  TOTALES  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7  

 Alojamiento manutención y hoteles      200         15.009            3.001.750            428.821            428.821               428.821              428.821               428.821                 428.821                428.821  
 Servicios Publico Energía, agua, 
Tel y Gas     200       300.175          60.034.999         8.576.428         8.576.428            8.576.428           8.576.428            8.576.428              8.576.428             8.576.428  
 Mantenimiento de equipo en 
general     200         90.052          18.010.500         2.572.929         2.572.929            2.572.929           2.572.929            2.572.929              2.572.929             2.572.929  

 Seguridad social     200       300.175          60.034.999         8.576.428         8.576.428            8.576.428           8.576.428            8.576.428              8.576.428             8.576.428  

 Dotaciones      200       150.087          30.017.500         4.288.214         4.288.214            4.288.214           4.288.214            4.288.214              4.288.214             4.288.214  
 Parafiscales.Sena, ICBF, 
Comfenalco     200       300.175          60.034.999         8.576.428         8.576.428            8.576.428           8.576.428            8.576.428              8.576.428             8.576.428  

 SUBTOTAL       498.290.493      71.184.356      71.184.356         71.184.356         71.184.356          71.184.356           71.184.356          71.184.356  

 IMPUESTOS Y  FINANCIEROS                    

 Intereses por  Lote     200       360.210          72.041.999       10.291.714       10.291.714          10.291.714         10.291.714          10.291.714            10.291.714           10.291.714  

 Costo financiero de obra      200                 -                         -                  

 Costos de Escrituración     200       300.175          60.034.999              12.007.000         12.007.000          12.007.000            12.007.000           12.007.000  

 Costos de Registro     200       300.175          60.034.999              12.007.000         12.007.000          12.007.000            12.007.000           12.007.000  

 Impuestos de  Valorización      200         30.017            6.003.500                1.200.700           1.200.700            1.200.700              1.200.700             1.200.700  

 Impuestos  Prediales      200       150.087          30.017.500                6.003.500           6.003.500            6.003.500              6.003.500             6.003.500  

 Timbres     200         15.009            3.001.750                   600.350              600.350               600.350                 600.350                600.350  
 Expensa Curaduria Licencia de 
Const.     200       300.175          60.034.999       60.034.999              

 Impuesto delineación municipal     200       300.175          60.034.999       60.034.999              

 SUBTOTAL       351.204.745    130.361.713      10.291.714         42.110.264         42.110.264          42.110.264           42.110.264          42.110.264  

 LOTE Y OBRAS DE URBANISMO                  

 Lote      200       500.000        100.000.000              20.000.000         20.000.000          20.000.000            20.000.000           20.000.000  
 Obras de urbanismo      200       700.000        140.000.000              28.000.000         28.000.000          28.000.000            28.000.000           28.000.000  

 SUBTOTAL       240.000.000             48.000.000         48.000.000          48.000.000           48.000.000          48.000.000  

 TOTAL EGRESOS COSTOS INDIRECTOS     2.956.583.714     460.125.387     343.057.138        419.873.938       470.903.687        380.851.188          500.921.187         380.851.188  
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CONCEPTO TOTALES  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7  

TOTAL EGRESOS MENSUALES DEL PROYECTO     8.960.083.634     460.125.387     343.057.138     1.620.573.922    1.671.603.671     1.581.551.172       1.701.621.171      1.581.551.172  

 DEPRECICACION (EQUIPOS Y MAQUINARIA)        180.104.998              18.010.500         18.010.500          18.010.500            18.010.500           18.010.500  

 DEPRECICACION ACUMULADA                18.010.500         36.021.000          54.031.499            72.041.999           90.052.499  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          1.049.440.668       998.410.919     1.088.463.418          968.393.419      1.089.463.418  

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (33%)              346.315.421       329.475.603        359.192.928          319.569.828         359.522.928  

 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO              703.125.248       668.935.316        729.270.490          648.823.591         729.940.490  

 AJUSTES CONTABLES                  

 VALOR EN LIBROS ACTIVOS VENDIDOS                         90.052.499  

 RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO                       803.182.525  

 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO (%)                       28                     224.891.107  

 TOTAL  RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO                    1.028.073.632  

 FLUJO NETO DE CAJA     (460.125.387)  (343.057.138)       703.125.248       668.935.316        729.270.490          648.823.591      1.848.066.621  

 FLUJO NETO ACUMULADO     (460.125.387)  (803.182.525)     (100.057.277)      568.878.039     1.298.148.528       1.946.972.119      3.795.038.740  

 
 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 778.110.513,1 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 63.64% 

COSTO OPORTUNIDAD DINERO (WACC) 28% 

TIR > TIO 63,64 > 28 

RELACION B / C > 1 2,2728 

PERIODO RETORNO DE LA INVERSION (PRI) 3 

 

                         Fuente: Propia 

Tabla 20. Flujo de Caja
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4.8.  ANALISIS DE LOS RIESGOS  

 
4.8.1  Variables Riesgosas 
     

 
TABLA 1: TERMINOS DE VALORACION DE RIESGO PARA EL PROYECTO. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

CONSECUENCIAS 
SERIA MODERADO BAJO MINIMO 

CASI CIERTO ALTO ALTO IMPORTANTE IMPORTANTE 

PROBABLE ALTO IMPORTANTE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO 

MODERADO ALTO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIV
O 

SIGNIFICATIVO 

POCO PROBABLE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO BAJO BAJO 
 

Riesgo Alto: Se requiere una  planificación detallada y tomar acciones 
contundentes. 
Riego Importante: Se requiere una atención del personal superior 
Riesgo Significativo: Se debe especificar la responsabilidad de gestión 
Riesgo bajo: Se maneja mediante procedimientos de rutina 

 

      Fuente: Propia. 

Tabla 21. Variables Riesgosas 
 

RIESGO VALORACION 

Fluctuación en el Numero de viviendas vendidas  ALTO 

Escaso Apoyo de Entes Territoriales SIGNIFICATIVO 

Factores Ambientales y Climáticos IMPORTANTE 

Fluctuación del precio de la materia prima (cemento, concreto etc.) ALTO 

Inestabilidad Jurídica en la política de VIS   Tasa bancaria SIGNIFICATIVO 

Orden Público y Seguridad Nacional ALTO 
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4.8.2  Matriz Dofa.  

 
     Fuente: Propia  Tabla 22. Matriz Dofa 

 

DEBILIDADES COMPETITIVAS FORTALEZAS COMPETITIVAS 

1 

Dependencia del proyecto a un segmento de 
la población con escasos recursos y además 
expuesta a situaciones difíciles de orden 
público.  Así como la inmovilidad de la 
opinión, del ciudadano común y de las 
autoridades para dinamizar procesos 
territoriales en el marco de la normatividad 
vigente 
 1 

La política de vivienda es un 
aspecto prioritario en el 
programa de Gobierno Nacional, 
que nos presenta la existencia 
de un sistema normativo 
coherente con base en la ley 
388/97 y las normas que la 
complementan o modifican así 
como principios constitucionales 
que salvaguardan lo dispuesto 

2 

Poco apoyo por parte de las entidades 
territoriales del departamento por 
desconocimiento de los alcances y de la 
metodología que conlleva la implementación 
de los programas de vivienda de interés 
social y en la ciudadanía principalmente.  

2 
 
 
 

Sólida estructura de políticas y 
procedimientos para los 
procesos de gestión y promoción 
de proyectos de vivienda, dada 
la existencia de apoyo del 
MAVDT, y entidades del estado 

VIS 

3 
 

Desconocimiento y falta de apropiación de 
este tipo de proyecto como modelo de 

desarrollo, como visión general del territorio, 
como puesta en marcha de un futuro común 

en esta materia en el municipio 

3 
 
 
 
 

El proyecto cuenta con obras de 
infraestructura  (Obras de 

urbanismo, Vías en material 
seleccionado, Andenes, Bordillos 

y Cunetas, obras eléctricas, 
acueducto – redes principales y 

domiciliarías). 
OPORTUNIDADES PROYECTOS DO PROYECTOS FO 

1 
 

La exigencia del Gobierno, en cuanto 
a políticas VIS, que favorecen a las 
familias desplazadas y de escasos 

recursos 

2 
 
 
 

Creación e Implementación de 
sistema de financiamiento: constituye 

uno de los retos más importantes, 
puesto que trata de cubrir la dificultad 

de obtener hábitos de pago en una 
población que padece serias 

dificultades económicas además de 
socio políticas. Se concentra en: 
Obtención de recursos de crédito 

para la financiación de la ejecución 
del proyecto, y Crédito para las 

familias 

 
 
 
3 
 
 

Por tratarse de un proyecto de 
reconstrucción y reubicación de 

familias desplazadas hemos 
configurado un proyecto de Gestión y 

canalización de recursos de 
entidades del Gobierno y privadas en 

sistemas de cofinanciación. 
4 
 

Alianzas con Banco Virtual de 
Materiales, con la celebración de 

alianzas con los principales 
proveedores de materiales con el 

objeto de reducir los costos de 
construcción. 

O1+O2+O3+O4+D2=FRACCIONAR EL 
PROYECTO EN ETAPAS QUE PERMITAN LA 

EJECUCION DEL MISMO 

O1+O2+O3+O4+F1+F2= DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 

CONSTRUCCION DE 200 
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

AMENAZAS (RIESGOS) PROYECTOS DA PROYECTOS FA 

1 
 
 

El poder creciente de los intereses 
particulares, políticos, sobre el interés 
general que conlleva a toma de 
decisiones contrarias a lo dispuesto 
en la parte general de los proyectos y 
su visión de  modelo de desarrollo.  

A1+A2+A3+A4+D1+D2=  EJECUTAR UN 
PROYECTO DE VIS, QUE GENERE 

PROGRESO, DESARROLLO Y  EMPLEO A 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, Y LOS 

BENFICIARIOS DEL PROYECTO,  
PERMITIENDO AL EQUIPO DE TRABAJO 

DEMOSTRAR SUS HABILIDADES PARA LA 
REALIZACION DE PROYECTOS VIS. 

A4+F1+F2= GENERAR  
CONFIANZA ENTRE LA 

COMUNIDAD MUNICIPAL, LAS 
AUTORIDADES O ENTES 

GUBERNAMENTALES A FIN DE 
FORTALECER EL PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
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4.8.3.  Análisis de Riesgos.  Mediante la utilización de la herramienta tecnológica 

@Risk para Microsoft Office Excel, se realizaron simulaciones para el flujo de caja, 

a continuación se presentan los resultados de la simulación 

 

4.8.3.1  Simulación en @Risk del Valor Presente Neto.  

 
 

 

 
 

 

Información Resumen simulación 
Nombre del Trabajo   PRESUPUESTO. VIS 

RISK.xls 

  

Numero de Simulaciones  1   

Numero de Iteraciones   1000   

Numero de Entradas   4   

Numero de Salidas   2   

Tipo de la muestra   Latin Hypercube   

Tiempo de Simulación    6/18/09 20:45:18 

Duración de la 

Simulación 

  00:00:02 

Generador No. Aleatorio   Mersenne Twister 

inicio aleatorio   1804342974 

                        
                 
      Fuente: Propia. 

 
Gráfico 12.  Simulación @Risk VPN 
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Resumen Estadístico para VALOR PRESENTE NETO / VR. TOTAL 
Estadísticas   Percentiles   
Mínimo $ -841.668.705,01 5% $ -395.355.733,62 
Máximo $ 2.268.932.561,16 10% $ -183.215.937,92 
Media $ 621.243.866,05 15% $ -38.544.357,17 
Desviación Estándar $ 575.230.355,02 20% $ 93.510.546,97 
Varianza 3,3089E+17 25% $ 229.355.784,27 
Asimetría -0,169849495 30% $ 311.810.626,68 
Curtosis 2,495111729 35% $ 392.807.711,90 
Mediana $ 669.514.473,20 40% $ 499.336.782,60 
Moda $ 742.627.258,44 45% $ 581.409.278,60 
Izquierda X $ -395.355.733,62 50% $ 669.514.473,20 
Izquierda P 5% 55% $ 744.008.666,39 
Derecha X $ 1.544.704.042,60 60% $ 819.696.301,47 
Derecha P 95% 65% $ 885.246.219,85 
Diferencia X $ 1.940.059.776,23 70% $ 971.861.219,57 
Diferencia P 90% 75% $ 1.040.792.630,67 
Numero de Errores 0 80% $ 1.108.960.839,28 
Filtro Mínimo Off 85% $ 1.218.898.908,08 
Filtro Máximo Off 90% $ 1.333.514.275,32 
Numero de Filtrado 0 95% $ 1.544.704.042,60 

          Fuente: Propia. 
Gráfico 13. Resumen Estadístico @Risk VPN 

 
 

 
 

Información de Regresión y Rango para VALOR PRESENTE 
NETO / VR. TOTAL 
Rank Name Regr Corr 
1 3 / Q  VENDIDAS 0,973 0,974 
2 BANCARIO (%) / VALOR -0,201 -0,203 
3 PAÑETES / 3 -0,026 0,006 
4 CIMENTACION / 3 -0,023 0,012 

           
     Fuente: Propia. 

Gráfico 14. Coeficientes @Risk VPN 
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4.8.3.1.1  Análisis del Valor Presente Neto 

 

 Se analiza que se tiene una media de 621.243.866,05 millones de pesos con 

un probabilidad del 90% de que sea mayor que cero, lo que lo hace viable. 

 

 El percentil 20 es positivo, lo que significa que el 80% de los datos están por 

encima del valor del percentil 20, lo que lo hace aceptable 

 

 El coeficiente de regresión y de correlación de las unidades vendidas son los 

más altos para las variable de entrada 

 

 La curtosis es de 2,495, es mayor que cero lo que indica poca dispersión. 

 

 Coeficiente de asimetría es negativo, luego el sesgo se encuentra a la 

izquierda del histograma, lo que indica que el proyecto es viable. 

 

 Los coeficientes de correlación muestran la proporcionalidad entre las variables 

de entrada y las de salida. Las unidades vendidas y la cimentación son 

opuestos lo que significa que a menor cimentación mayor será el VPN  

 

4.8.3.2  Simulación en @Risk de la Tasa Interna de Retorno 
 
 
 

         
 
 

 

Fuente: Propia. 
Gráfico 15. Simulación @Risk TIR 

Información resumen de la Simulación 
Nombre del Trabajo   PRESUPUESTO. 

VIS RISK.xls 
  

Numero de simulaciones   1   
Numero de Iteraciones   1000   
Numero de entradas   4   
Numero de Salidas   2   
Tipo de la muestra   Latin Hypercube   
Tiempo de Simulación   6/18/09 20:45:18 
 Duración de la simulación   00:00:02 
Generador numero aleatorio   Mersenne Twister 
inicio 
aleatorio 

  1804342974 
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Fuente: Propia. 

Gráfico 16. Resumen Estadístico @Risk TIR 
 

 
       

 

 

 

   

  

     
 
Fuente: Propia. 

Gráfico 17. Coeficientes @Risk TIR 
 

 

4.8.3.2.1  Análisis Tasa Interna de Retorno 

 

 Para la TIR la media es de 51,64% con una probabilidad mayor al 90% de que 

sea mayor que el WACC haciendo que el proyecto sea aceptado. 

 

 El percentil 5 se muestra positivo, lo que significa que todos los datos están por 

encima de este valor, haciendo que se acepte el proyecto. 

Información de Regresión y Rango TASA 
INTERNA DE RETORNO / VR. TOTAL 
Rank Name Regr Corr 
1 3 / Q  VENDIDAS 0,998 0,999 
2 PAÑETES / 3 -0,030 0,000 
3 CIMENTACION / 3 -0,024 0,017 
        

 Resumen Estadístico para TASA INTERNA 

DE RETORNO / VR. TOTAL 
Estadísticas   Percentil   

Mínimo -11,99% 5% 10,69% 

Máximo 92,20% 10% 19,31% 

Media  51,64% 15% 26,88% 

Desviación Estándar 21,73% 20% 32,22% 

Varianza 0,047221283 25% 37,07% 

Asimetría -0,553504855 30% 41,50% 

Curtosis 2,669298232 35% 45,37% 

Mediana 55,22% 40% 49,18% 

Moda 73,44% 45% 52,19% 

Izquierda X 10,69% 50% 55,22% 

Izquierda P 5% 55% 57,92% 

Derecha X 82,34% 60% 60,75% 

Derecha P 95% 65% 63,09% 

Diferencia X 71,65% 70% 65,43% 

Diferencia P 90% 75% 68,11% 

Numero Errores 0 80% 70,72% 

Filtro Mínimo Off 85% 73,60% 

Filtro Máximo Off 90% 77,16% 

Numero Filtradas 0 95% 82,34% 
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 Se observa que los coeficientes de regresión y correlación se mantienen 

constantes para la variable de entrada de unidades vendidas. 

 

 La curtosis es de 2,66 siendo mayor que cero lo que significa que existe poca 

dispersión en el histograma de la TIR, lo que hace viable el proyecto. 

 

 El coeficiente de asimetría es negativo, por lo que el sesgo esta a la izquierda 

del histograma de la TIR. 

 

 Las variables de entrada y las de salida son proporcionales como lo muestra el 

coeficiente de correlación. 

 

4.8.3.3  Variables de Entrada 

 
  Name   Worksheet   Cell   Graph   Min   Mean   Max  5% 95%  Errors  

 Category: 3                    

 

3 / Q  VENDIDAS 
TABLAS C8 

 
20,16625 36,66661 49,76058 25,46459 46,10123 0 

 Category: BANCARIO (%)                    

  

BANCARIO (%) / 

VALOR 
TABLAS C63 

                        

0,17  

                       

0,25  

                       

0,37  

                       

0,20  

                       

0,30  
0 

 Category: CIMENTACION                    

  
CIMENTACION / 3 TABLAS E71 

      

164.497.100,00  

     

189.412.100,00  

     

211.060.200,00  

     

171.990.300,00  

     

205.036.000,00  
0 

 Category: PAÑETES                    

  
PAÑETES / 3 TABLAS E76 

      

177.674.700,00  

     

205.236.200,00  

     

229.030.900,00  

     

186.397.100,00  

     

222.146.300,00  
0 

Fuente: Propia 

Tabla 23. Variables de Entrada 
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4.8.3.4  Variables de Salida 

 
C   Name   Worksheet   Cell   Graph   Min   Mean   Max  5% 95%  Errors  

 Range: VR. TOTAL  
                  

  

VALOR 

PRESENTE 

NETO / VR. 

TOTAL 

FLUJO DE 

CAJA 
F92  

$ -

841.668.700 

$ 

621.243.800,00 
############ 

$ -

395.355.700,00 
############ 0 

  

TASA INTERNA 

DE RETORNO / 

VR. TOTAL 

FLUJO DE 

CAJA 

F93 
      -11,99% 51,64% 92,20% 10,69% 82,34% 0 

Fuente: Propia 

Tabla 24. Variables de Salida 

 

4.8.3.5  Modelos de las Variables de Entrada 
 
   Name   Worksheet   Cell   Graph   Function   Min   Mean   Max  

 Category: 3                

  
3 / Q  VENDIDAS TABLAS C8 

 
RiskTriang(20;40;50) -∞ 36,66667 +∞ 

 Category: BANCARIO (%)                

  
BANCARIO (%) / VALOR TABLAS C63  RiskLognorm(25%;3%)  -∞  

                   

0,25  
 +∞  

 Category: CIMENTACION                

  
CIMENTACION / 3 TABLAS E71 

 
RiskTriang(E64;E65;E66)  -∞  ##########  +∞  

 Category: PAÑETES                

  
PAÑETES / 3 TABLAS E76  RiskTriang(F64;F65;F66)  -∞  ##########  +∞  

 

   Name   Worksheet   Cell   Function  

 Range: VR. TOTAL        

  VALOR PRESENTE NETO / VR. TOTAL FLUJO DE CAJA F92 RiskOutput(;$F$12;1) 

  
TASA INTERNA DE RETORNO / VR. 

TOTAL 
FLUJO DE CAJA F93 RiskOutput(;$F$12;2) 

    

     
Fuente: Propia 

Tabla 25. Modelos de las Variables de Entrada  
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4.8.3.6  Estadística Descriptiva 

 
              

 Nombre  VALOR PRESENTE NETO / VR. TOTAL TASA INTERNA DE RETORNO / VR. TOTAL 3 / Q  VENDIDAS BANCARIO (%) / VALOR CIMENTACION / 3 PAÑETES / 3 

 Descripcion    Output Output RiskTriang(20;40;50) RiskLognorm(25%;3%) RiskTriang(E64;E65;E66) RiskTriang(F64;F65;F66) 

 Celda  FLUJO DE CAJA!F92 FLUJO DE CAJA!F93 TABLAS!C8 TABLAS!C63 TABLAS!E71 TABLAS!E76 

 Minimo  $ -841.668.700,00 -11,99% 20,16625                                  0,17      164.497.100,00              177.674.700,00  

 Maximo  $ 2.268.933.000,00 92,20% 49,76058                                  0,37      211.060.200,00              229.030.900,00  

 Media  $ 621.243.800,00 51,64% 36,66661                                  0,25      189.412.100,00              205.236.200,00  

 Desviacion Estandar  $ 575.230.300,00 21,73% 6,239748                                  0,03          9.898.816,00                10.728.860,00  

 Varianza  3,3089E+17 0,04722128 38,93446 0,000901544 9,79866E+13 1,15108E+14 

 Asimetria  -0,1698495 -0,5535049 -0,3063133 0,3700066 -0,1925563 -0,192104 

 Curtosis  2,495112 2,669298 2,405293 3,24242 2,402132 2,405158 

 Errores  0 0 0 0 0 0 

 Moda  $ 742.627.300,00 73,44% 39,97478                                  0,24      191.267.700,00              209.110.600,00  

 5% Perc  $ -395.355.700,00 10,69% 25,46459                                  0,20      171.990.300,00              186.397.100,00  

 10% Perc  $ -183.215.900,00 19,31% 27,70956                                  0,21      175.486.200,00              190.167.400,00  

 15% Perc  $ -38.544.360,00 26,88% 29,46343                                  0,22      178.159.700,00              193.036.400,00  

 20% Perc  $ 93.510.540,00 32,22% 30,95199                                  0,22      180.389.700,00              195.460.100,00  

 25% Perc  $ 229.355.800,00 37,07% 32,2461                                  0,23      182.362.800,00              197.594.000,00  

 30% Perc  $ 311.810.600,00 41,50% 33,41092                                  0,23      184.137.400,00              199.538.300,00  

 35% Perc  $ 392.807.700,00 45,37% 34,47855                                  0,24      185.790.700,00              201.288.300,00  

 40% Perc  $ 499.336.800,00 49,18% 35,48421                                  0,24      187.297.500,00              202.966.900,00  

 45% Perc  $ 581.409.300,00 52,19% 36,4225                                  0,24      188.738.300,00              204.519.600,00  

 50% Perc  $ 669.514.500,00 55,22% 37,30672                                  0,25      190.093.600,00              205.962.500,00  

 55% Perc  $ 744.008.600,00 57,92% 38,16423                                  0,25      191.376.400,00              207.378.500,00  

 60% Perc  $ 819.696.300,00 60,75% 38,96865                                  0,26      192.606.900,00              208.702.100,00  

 65% Perc  $ 885.246.200,00 63,09% 39,7478                                  0,26      193.847.300,00              210.047.100,00  

 70% Perc  $ 971.861.200,00 65,43% 40,50308                                  0,26      195.199.600,00              211.488.800,00  

 75% Perc  $ 1.040.793.000,00 68,11% 41,33217                                  0,27      196.650.800,00              213.069.200,00  

 80% Perc  $ 1.108.961.000,00 70,72% 42,2399                                  0,27      198.240.500,00              214.814.600,00  

 85% Perc  $ 1.218.899.000,00 73,60% 43,27962                                  0,28      200.055.900,00              216.790.700,00  
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 90% Perc  $ 1.333.514.000,00 77,16% 44,4969                                  0,29      202.222.500,00              219.142.100,00  

 95% Perc  $ 1.544.704.000,00 82,34% 46,10123                                  0,30      205.036.000,00              222.146.300,00  

 Filtro Minimo              

 Filtro Maximo              

 Filtro Tipo              

 # Valores Filtrado  0 0 0 0 0 0 

 Target #1 (Value)              

 Target #1 (Perc%)              

 Target #2 (Value)              

 Target #2 (Perc%)              

Fuente: Propia 

Tabla 26. Estadística Descriptiva 

 

 

4.8.3.7  Análisis de Sensibilidad. 

 

 
Rango 
For 
F92  

 
Celda  

 Nombre   Descripcion   FLUJO DE CAJA!F92 
VALOR PRESENTE 
NETO / VR. TOTAL 
Regression Coeff. 
RSqr=0,993  

 FLUJO DE 
CAJA!F93 
TASA INTERNA 
DE RETORNO / 
VR. TOTAL 
Regression Coeff. 
RSqr=0,995  

#1 C8 3 / Q  VENDIDAS RiskTriang(20;40;50) 0,973 0,998 

#2 C63 BANCARIO (%) / VALOR RiskLognorm(25%;3%) -0,201  n/a 

#3 E76 PAÑETES / 3 RiskTriang(F64;F65;F66) -0,026 -0,03 

#4 E71 CIMENTACION / 3 RiskTriang(E64;E65;E66) -0,023 -0,024 

Fuente: Propia 

Tabla 27. Análisis de Sensibilidad 
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4.8.3.8  Análisis de Escenarios 

 

 

 
Entradas 
en 
Escenario 
para F92 
>75%  

 Celda   Nombre     FLUJO DE 
CAJA!F92 
VALOR 
PRESENTE 
NETO / VR. 
TOTAL 
Percentil  

 FLUJO DE 
CAJA!F92 
VALOR 
PRESENTE 
NETO / VR. 
TOTAL 
Percentil  

 FLUJO DE 
CAJA!F93 
TASA 
INTERNA 
DE 
RETORNO / 
VR. TOTAL 
Percentil  

 FLUJO DE 
CAJA!F93 
TASA 
INTERNA 
DE 
RETORNO / 
VR. TOTAL 
Percentil  

 FLUJO DE 
CAJA!F93 
TASA 
INTERNA 
DE 
RETORNO / 
VR. TOTAL 
Percentil  

    
 Descripción   FLUJO DE CAJA!F92 

VALOR PRESENTE NETO / VR. TOTAL 
Percentil  

  <25%   >90%   >75%   <25%   >90%  

#1 C8    >75%  0,871 0,125 0,94 0,875 0,125 0,95 

- E76 PAÑETES / 3 RiskTriang(F64;F65;F66) - - - - - - 

- E71 CIMENTACION / 3 RiskTriang(E64;E65;E66) - - - - - - 

- C63 BANCARIO (%) / VALOR RiskLognorm(25%;3%) - - 0,248 - - - 

Fuente: Propia 

Tabla 28. Análisis de Escenarios 
 

La triangulación de las variables de entrada para el análisis de escenarios debe estar dentro de los rangos mayor que ó 

menor que, establecidos en la tabla (fila 2) que arroja los resultados (fila 3) del análisis.  La comparación de cada uno de 

ellos nos indica que el proyecto es viable por cuanto los resultados están dentro de los rangos establecidos.
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4.9.  PLAN DE IMPLEMENTACION 

 

La implementación del proyecto se basa en las nueve áreas del conocimiento y los 

cinco procesos enmarcados dentro de la metodología PMI, para lo cual se elaboró 

el Project Charter y el Plan de Gestión el cual incluye  la Gestión de la Integración, 

y los Planes de Gestión del Alcance, de Gestión del Tiempo, de Gestión de los 

Costos, de Gestión de la calidad, de Gestión del Recurso humano, Gestión de las 

Comunicaciones, de Gestión de los Riesgos, y Plan de Gestión de las 

Adquisiciones. 
 
4.9.1  Gestión de la Integración - Project Charter.  
 
GRUPO VIS 
AURA M. RUIZ / IVAN PEREIRA C.  
FECHA:  SEPTIEMBRE DE 2009 
 CONSTRUCCION 200 VIS EN EL MUNICIPIO DE ARJONA – BOLIVAR Project Charter 
Objectives and Scope 

 
BUSINESS PROBLEMS/OPPORTUNITIES 
Disminuir el déficit de vivienda existente en el Municipio de Arjona Departamento de  Bolívar - 
Colombia 
 
OBJECTIVES 
Construir  200 VIS en el Municipio de Arjona (Bolívar), que permita disminuir el déficit de vivienda 
existente en el municipio  
 
PROJECT SCOPE 
 

In Scope Out of Scope 
 Realizar los diseños para la construcción 

de 200 VIS 
 Presupuesto 
 Adquisición terreno 
 Estudio suelos 
 Permisos y licencias 
 Adquisiciones 
 Localización y replanteo 
 Movimiento de tierras 
 Estructuras 

10. Mamposteria 
11. Instalaciones hidrosanitarias,   eléctricas, 

comunicaciones, gas. 
12. Pañetes 
13. Estuco y pintura 
14. Carpintería Metálica 
15. Carpintería Madera 

 Redes primarias 
 Obras urbanismo lote 
 Vías 
 Iluminación exterior 
 Portería 
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16.  Pisos  
17. Acabados 
18. Paisajismo y arborización 
19. Aseo y limpieza 
20. Entrega vis 
21. Escrituración VIS 
22. Cobro subsidios VIS 

Cierre proyecto 
 

 
DELIVERABLES/REQUIREMENTS AND ACCEPTANCE CRITERIA 
 

 Planos de Diseño aprobados por Planeación Municipal que contengan todo el alcance del proyecto 
 Presupuesto Aprobado por la Gerencia que contemple los todos los costos y gastos del proyecto 
 Escritura de Propiedad del terreno a nombre de ONG CORPADI 
 Estudio de Suelos aprobado por la Gerencia 
 Licencia de Construcción, Plan de Manejo Ambiental aprobado por CARDIQUE. 
 Contratos de Mano de Obra, Contratos de Compra de Materiales, Materiales para la Construcción 
 Trazado de Cimentaciones según diseños 
 Excavaciones y/o Rellenos de Cimentación según diseños 
 Construcción de Cimentación y Estructuras de acuerdo a diseños y Especificaciones Técnicas de 

Construcción y recibidas a satisfacción por el Director de Obra 
 
ASSUMPTIONS 

 Gerente de Proyecto tiene experiencia mínima de 7 años en proyectos similares 
 Las condiciones ambientales y de seguridad son optimas 
 El Director de Obra tiene experiencia mínima de 5 años en proyectos similares 
 Vías de acceso existentes en buen estado 
 Disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, luz, gas. 
 Disponibilidad de Subsidios de VIS para los beneficiarios 

 
Resources, Roles and Responsibilities 

 
PERSONAL NECESARIO 

 Gerente de Proyecto experiencia mínima de 7 años, responsable de las pérdidas y ganancias del 
proyecto 

 Director de Obra experiencia mínima de 5 años responsable por el presupuesto del proyecto, la 
ejecución de la obra en el tiempo determinado y la calidad de las obras. 

 Residente de Obra experiencia mínima 3 años responsable por la calidad de las obras en el tiempo 
previsto 

 Maestro de Obra experiencia mínima de 5 años responsable por la calidad de las obras 
 Almacenista de Obra experiencia mínima de 2 años responsable por el control de entrada y salida 

de materiales. 
 
EQUIPOS 

 Mezcladora de concreto 
 Herramienta menor 
 Motobomba 
 Vibrador eléctrico 
 Gatos, cerchas y tableros 
 Planta eléctrica 

 
SOFTWARE Y HARDWARE 

 Computadores (3) 
 Impresoras 
 Scanner  
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 Fax 
 Office 
 Autocad 
 Project 
 Teléfonos fijos y celulares 

 
PROVEEDORES 

 Cementos Argos 
 Cementos Cemex 
 Varilla y aceros 
 Tuvinil 
 Ladrillera La Clay 
 Cantera Turbaco 
 Homecenter 
 Maderas Carrillo 

 
Risks, Impact and Contingencies 

RIESGO VALORACION IMPACTO OBSERVACIONES 
Fluctuación en el Número 
de viviendas vendidas  ALTO   

Escaso Apoyo de Entes 
Territoriales SIGNIFICATIVO   

Factores Ambientales y 
Climáticos IMPORTANTE   

Fluctuación del precio de la 
materia prima (cemento, 
concreto etc.) 

ALTO   

Inestabilidad Jurídica en la 
política de VIS   Tasa 
bancaria 

SIGNIFICATIVO   

Orden Público y Seguridad 
Nacional ALTO   

Lote Embargado BAJO PROYECTO NO 
VIABLE 

ANALISIS LEGAL 
PRELIMINAR 

Lote no apto para construir 
vis BAJO PROYECTO 

INVIABLE 

ANALISIS 
TECNICO 

PRELIMINAR 
 

Project Milestones 
 
ACTIVIDAD                                                                                               

 Realizar los diseños para la construcción de 200 VIS 
 Presupuesto 
 Adquisición Terreno 
 Estudio Suelos 
 Permisos y licencias 
 Adquisiciones 
 Localización y Replanteo 
 Movimiento de Tierras 
 Estructuras 

10. Mampostería 
Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Comunicaciones, Gas. 

11. Pañetes 
12. Estuco y Pintura 
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13. Carpintería Metálica 
14. Carpintería Madera 
15. Pisos  
16. Acabados 
17. Paisajismo y Arborización 
18. Aseo y limpieza 
19. Entrega VIS 
20. Escrituración VIS 
21. Cobro de Subsidios VIS 
22. Cierre de Proyecto 

 
Estimated Costs 

 
ACTIVIDADES  

 Realizar los diseños para la construcción de 200 VIS 
 Presupuesto 
 Adquisición Terreno 
 Estudio Suelos 
 Permisos y Licencias 
 Adquisiciones 
 Localización y Replanteo 
 Movimiento de Tierras 
 Estructuras 

10. Mampostería 
11. Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Comunicaciones, Gas. 
12. Pañetes 
13. Estuco y Pintura 
14. Carpintería Metálica 
15. Carpintería Madera 
16. Pisos  
17. Acabados 
18. Paisajismo y Arborización 
19. Aseo y Limpieza 
20. Entrega VIS 
21. Escrituración VIS 
22. Cobro de Subsidios VIS 
23. Cierre de Proyecto 

 
 
APPROVED: 
 
 
 
_____________________                 _______________________                   __________ 
   PROJECT SPONSOR                    PROJECT MANAGER                         DATE 
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4.9.2.  Enunciado del Alcance (Scope statement) 
 

Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE 200 
UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR – 
COLOMBIA 
Preparado por: GRUPO VIS: IVAN G. PEREIRA CASTELLAR,  AURA MARCELA RUIZ SANTANA 

Fecha: Septiembre de 2009 

Descripción del 
Proyecto 

Mediante la elaboración de este proyecto se busca determinar la rentabilidad del 
proyecto para un inversionista (Publico, Privado) que justifique la inversión de 
recursos en la construcción de las 200 vis favorezca a la comunidad en general, a 
la población desplazada  y de escasos recursos (Sisben I y II) para brindar una 
alternativa de solución a una situación de orden social al ejecutar la construcción 
de las unidades de vivienda (VIS). 

Justificación del 
Proyecto 

Mediante la realización del estudio de pre factibilidad se pretende obtener un 
Análisis Económico, Financiero que muestre como se va a realizar la inversión del 
dinero necesario para la construcción de las viviendas aplicando las teorías de 
evaluación tales como Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de 
Recuperación de la Inversión, la relación de Benéfico Vs. Costo, punto de equilibrio 
etc., con el fin de determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  

Objetivos del 
proyecto 

Los criterios cuantificables que el producto debe reunir para que el proyecto sea 
considerado exitoso. Los objetivos deben incluir al menos medidas de costo, 
programación y calidad. 

Objetivos de 
Costos  

Presupuesto resumido del proyecto: Total presupuesto:$ 8.960.083.633,00 para un 
total de 200 viviendas . Recursos: Subsidios de Vivienda, Inversión extranjera, 
trabajo de la comunidad beneficiada. 
VER PRESUPUESTO GENERAL VIS 

Objetivos de la 
Programación  

Fechas de comienzo y de finalización. Inicio de la construcción de las viviendas: 
Febrero de 2009, Fecha de Finalización: Julio de 2009.  Tiempo de Ejecución: 7 
meses. 
VER CRONOGRAMA DE EJECUCION-VIS 

Medidas de 
calidad  

Criterios que determinarán la aceptabilidad: obtención de la viabilidad del proyecto, 
aprobación de subsidios de vis a beneficiarios del proyecto, firma de escrituras de 
propiedad de las viviendas por parte de beneficiarios de subsidios de vis, 
desembolso de subsidio por parte de las cajas de compensación familiar  

Otros Objetivos 

Generar condiciones que le permitan a las familias beneficiarias contar con 
alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida y lograr su 
estabilización progresiva aprovechando sus propios recursos y potenciales y la 
oferta institucional disponible; y además lograr generar empleo para mano de obra 
no calificada entre ellos y los vecinos del sector en donde se realizara el proyecto. 

 

Entregables del 
Proyecto 

Lista resumen de sub-productos cuya entrega satisfactoria marcarán la terminación 
del proyecto. EDT Inicial (Nivel 1)  
VER  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS) 

Entregable A Presentación Power Point para aprobación del tema de Tesis 
Entregable B Anteproyecto Tesis (Presentación Preliminar) 
Entregable C Estudios de Mercado, localización, Ingeniería, Organizacional y Ambiental. 
Entregable D Evaluación Económica, Financiera y Fuentes de Financiación 
Entregable E Documento Físico, Magnético, y Sustentación 

Exclusiones 
Conocidas 

Estudios de suelos, diseños hidráulicos sanitarios, eléctrico, comunicaciones, 
estructurales, arquitectónicos específicos, solicitud de licencias, factibilidad de 
servicio, planes de salud ocupacional, seguridad industrial, plan de emergencias, 
plan de manejo de residuos. 
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Criterios de 
aceptación 

Presentación cien por ciento completadas, medio físico y magnético,  con normas 
Icontec, y de acuerdo a las metodologías señaladas por los Directores y Asesores 
de Tesis de la UTB,  en las fechas establecidas y con incorporación de 
correcciones anteriores. 

Organización 
inicial del 
proyecto 

Ingeniero Civil, Abogado, Asesores Externos 

Recursos 

Los recursos para la elaboración del proyecto de grado, sustentación incluye 
recurso tangibles como: Computador, papel impresora, fotocopias, planos, 
documentos, fotografías, herramientas de oficina y varios; e intangibles como 
herramientas de comunicación, servicio de transporte, servicio alimentario, 
asesorias técnicas, financieras, ambiental, administrativa. 
Indica los recursos requeridos y/o disponibles para el proyecto. Conforme sea 
apropiado, indica recursos material, personal, económico (tales como instalaciones, 
equipos, suministros y servicios). 

Gerencia del 
cambio 

Indica los procedimientos que se usarán para realizar y documentar los cambios. 

 

Supuestos, 
Restricción, 
Riesgos 
 

SUPUESTOS: Valida y complementa los identificados en el Acta de Constitución 
del Proyecto. 

RESTRICCIONES: Valida y complementa los identificados en el Acta de de 
Constitución del Proyecto. 
RIESGOS conocidos, si de alguna forma pueden ser anticipados para tener un 
mejor impacto en los procesos y/o resultados del proyecto, y que decisiones o 
acciones son requeridas por el patrocinador o por el equipo. 

FIRMAS 
 

Director del proyecto: 
 
 
Nombre:  

Iniciador y/o Patrocinador: 
 
 
Nombre:    
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4.9.3.  Plan de Gestión del Alcance 

 
Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en el 
Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por: GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE DE 2009 
 

 
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE  

 
 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 

INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR)–COLOMBIA 
 
 
Observaciones: 
 
 
INTRODUCCION 
Todo proyecto que se va a realizar se le debe definir el alcance, de tal manera no hacerlo conlleva 
en su planeación ejecución y control a su éxito o fracaso. 
En la administración de proyectos la herramienta fundamental es la Estructura de Divisible del 
Trabajo, o WBS (Work Breakdown Structure) o EDT. Esta estructura de desglose es la base para 
determinar el trabajo que se debe hacer, y de ahí realizar los planes de tiempo, costo, calidad, 
riesgo, adquisiciones, comunicaciones y recursos humanos, de forma integral. 
El Plan de Gestión del Alcance del Proyecto describe cómo será definido, documentado, verificado, 
manejado y controlado el alcance del proyecto y cómo serán integrados los cambios de alcance en 
el proyecto 
 
OBJETO 
Definir de forma integral los procedimientos para la creación del Plan de Gestión del Alcance, 
dando la descripción de las Tareas, las actividades, Entregables del proyecto, parta que sean lo 
más claro y conciso posible, ya que lo que no se defina aquí, no hará parte del proyecto 
 
RESPONSABLES 
El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del Director 
de SGC (Sistema de Gestión de Calidad), él hacerlo cumplir es responsabilidad de la Gerencia. 
Todo el personal operativo y administrativo aplica las disposiciones aquí planteadas. 
 
DEFINICIONES 
Proyect Charter - Carta del Proyecto: Es el documento autoriza formalmente un proyecto. Incluye 
las necesidades del negocio que orientan la ejecución del proyecto y la descripción del producto 
que será entregado al terminarlo. 
Declaración preliminar de Alcance: La declaración del alcance es la base para la identificación 
de los objetivos del proyecto y de los entregables del proyecto y debe ser validado con el nivel 
superior dentro de la estructura jerárquica del proyecto. 
WBS: Es una agrupación de los componentes del proyecto orientado a los entregables que 
organiza y define el alcance total del proyecto. 
Diccionario WBS: Las descripciones de los componentes de trabajo se recolectan en un 
diccionario que incluye descripciones de los paquetes de trabajo e información de planeación tal 
como actividades del cronograma, presupuesto de costos y asignaciones de personal.  
Alcance del Proyecto: Describe en detalle los entregables del proyecto y el trabajo requerido para 
crearlos, como también los principales objetivos del proyecto. 
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Plan del Proyecto: Proporciona una guía en el desarrollo y planeación del alcance del proyecto. 
Entregables: Cualquier producto, resultado verificable que debe producirse para terminar un 
proceso 
Acciones correctivas: Que deban seguirse como resultado de la verificación del alcance del 
proyecto.  
Requerimientos de cambios: Que resulten de la verificación del alcance deben ser 
documentados y procesados 
 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Realizar una definición detallada del alcance del proyecto es muy importante para la posterior 
identificación, definición y construcción de los entregables del proyecto. 
 
CREACIÓN DEL ENUNCIADO FINAL DEL ALCANCE 
Antes de definir enunciado Final del Alcance, se debe haber realizado el Project charter o Acta de 
constitución del proyecto, tomamos como referencia el enunciado preliminar del Alcance ya 
aprobado por el sponsor y desglosamos muy específicamente todo lo que define el proyecto, sus 
entregables finales y realizamos en Alcance Final del proyecto.  Lo que no esté contemplado en el 
alcance final se considera fuera del proyecto. 
 
CREACIÓN DE LA WBS 
La definición del alcance involucra la subdivisión de los principales entregables del proyecto en 
componentes más pequeños y más manejables con el fin de: 

 Mejorar la exactitud en los estimativos de costos, duración y recursos  
 Definir una línea base para la medición y el control del desempeño  
 Facilitar la asignación de responsables  

Para el desarrollo de la WBS se recomienda usar la técnica de descomposición de tareas y la 
referencia de plantillas de proyectos similares anteriores, y para su representación normalmente se 
usa la forma grafica, tipo organigrama, o la tabla con tabulaciones para identificar los diferentes 
niveles tanto inferiores como los superiores; para la identificación de las tareas y actividades. 
Se utilizara el Software WBS Chart Pro para la asignación de tareas y actividades según sus 
niveles empezando en el nivel superior o titulo del proyecto e ir desglosando en sus subniveles o 
niveles inferiores, hasta llegar a las actividades. 
 
WBS (DICCIONARIO) 
Para el desarrollo del Diccionario de la WBS, se tomara como referencia la WBS, tomando cada 
actividad a desarrollar, se describe la actividad, se le da duración y se nombra el responsable, al 
definir la actividad queda claro ante el sponsor el entregable final para no dar paso a confusiones u 
equívocos.  
 
VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Consiste en la aceptación del alcance por parte de los interesados en el proyecto, por ende todo 
documento debe estar debidamente firmando por los interesados. 
Se harán las revisiones, auditorias y/o seguimientos incluyen actividades como realizar mediciones, 
exploraciones y pruebas para determinar si los resultados están conformes a los requerimientos.  
 
CONTROL DEL ALCANCE 
El control de cambios del alcance tiene que ver con influenciar los factores que crean los cambios 
del alcance para asegurar  que los cambios son acordados, determinar que el alcance ha 
cambiado y administrar los cambios cuando ocurran, previa aprobación de los mismos por el  
comité de control de cambios. 
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4.9.3.1 Diccionario WBS (Work Breakdown Structure) 
 

1.1. Determinar el gerente del proyecto 
Descripción Selección del Gerente del Proyecto mediante selección del comité  

patrocinador de la obra. 
Actividades Realizar diagnostico de las habilidades necesarias para gerente del 

proyecto. 
Identificar posibles candidatos. 
Seleccionar el gerente del proyecto. 

Duración 1 día. 
Responsable Equipo del proyecto. 

1.2 Preparar el Project charter del proyecto 
Descripción Consiste en preparar el Project charter  
Actividades Identificar las principales tareas a realizar. 

Identificar roles y responsabilidades. 
Determinar los objetivos del proyecto. 

Duración 4 días.  
Responsable Equipo del proyecto. 

2.1. Preparar el enunciado preliminar del alcance 
Descripción Consiste en presentar el proyecto a los miembros del equipo, 

incluyendo objetivos, roles y responsabilidades 
Actividades Presentación del proyecto 

Presentación de los objetivos del proyecto 
Aceptación de roles y responsabilidades 

Duración 1 día.  
Responsable Equipo del Proyecto 

2.2. Prepara el Enunciado Final del alcance 
Descripción Se establecen las políticas del proyecto para el equipo contratado 
Actividades Identificación de políticas de la organización 

Preparación del contrato 
Duración 2 días  
Responsable Equipo de proyecto 

3. Preparar WBS 
Descripción Se establecen los principales paquetes de trabajo 
Actividades Identificar los paquetes de trabajo 

Establecer el enfoque adoptado para el WBS 
Realizar el WBS 

Duración 2 días.  
Responsable Equipo del proyecto 

2.4. Determinar la lista de actividades 
Descripción Se asigna el personal y los costos a las tareas 
Actividades Asignar los responsables a las tareas según su rol en el proyecto 

Asignar los costos al personal 
Duración 2 días. 
Responsable Equipo de proyecto 
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4. Determinar secuencia de las actividades 

Descripción Se estiman las duraciones de las tareas del proyecto 

Actividades Se estima la duración de cada tarea del proyecto 

Se asigna la duración de cada tarea del proyecto 

Duración 2 días. 

Responsable Equipo del proyecto 

4.1. Determinar recursos de las actividades 
Descripción Se establecen los predecesores y sucesores de cada una de las tareas 

del proyecto 
Actividades Establecer predecesores de las tareas 

Establecer sucesores de las tareas 
Asignación de predecesores y sucesores a las tareas 

Duración 2 días 
Responsable Equipo del proyecto 

4.2. Determinar duración de las actividades 
Descripción Se crea el diagrama de Gantt con la información obtenida de los puntos 

anteriores 
Actividades Identificar las tareas del proyecto 

Asignar responsables a las tareas 
Asignar costos 
Asignar la duración de las tareas 
Asignar predecesores y sucesores a las tareas 
Identificar los Hitos del proyecto 
Establecer los calendarios laborales 

Duración 2 días 
Responsable Equipo del proyecto 

4.3. Creación de cronograma de GANTT 
Descripción Se analizan los principales riesgos del proyecto 
Actividades Identificar las tareas del proyecto 

Asignar responsables a las tareas 
Asignar costos 
Asignar la duración de las tareas 
Asignar predecesores y sucesores a las tareas 
Identificar los Hitos del proyecto 
Establecer los calendarios laborales 

Duración 3 días. 
Responsable Equipo del proyecto 

5. Determinar la Estimación de costos 
Descripción Investigar y cotizar los materiales necesarios para la obra                     

Actividades Listado de materiales 
Listado de equipo necesario 
Cotizar diferentes proveedores 

Duración 7 días  
Responsable Equipo del proyecto 

 

 



 113

5.1. Crear la estimación de costos del presupuesto 
Descripción Obtener la información sobre los incentivos aplicables al proyecto 
Actividades Elaboración completa de actividades del proyecto  

Elaborar listado de materiales necesarios para el proyecto 
Calcular costo total de cada partida de la EDT 

Duración 1 días 
Responsable Gerente del Proyecto 

6. Determinar el diagrama causa efecto 
Descripción Se obtiene la información sobre los programas recreacionales 

patrocinados por la compañía 
Actividades Investigar sobre los programas recreacionales patrocinados por la 

compañía 
Identificar los programas más populares entre los empleados del 
proyecto 

Duración 2 días  
Responsable Gerente del proyecto 

6.1. Elaborar análisis de precedentes 
Descripción Se obtiene la información sobre las clases sobre salud patrocinadas por 

la compañía 
Actividades Investigar sobre las clases sobre salud patrocinadas por la compañía 

Identificar las clases sobre salud más populares entre los empleados de 
la compañía 

Duración 2 días 
Responsable Gerente del proyecto 

7. Elaborar matriz de comunicaciones 
Descripción Se definen los requerimientos a partir de la retroalimentación obtenida 

con los usuarios 
Actividades Diseñar el documento para la captura de los requerimientos de los 

usuarios 
Enviar el documento a los empleados 
Analizar las respuestas de los usuarios 

Duración 12 días 
Responsable Gerente del proyecto 

8. Elaborar calendario de eventos 
Descripción Se establece el cambio correspondiente al nuevo alcance y los 

documentos que deben actualizarse. 
Actividades Definir el cambio. 

Analizar los documentos a actualizarse. 
Diligenciar la solicitud del cambio. 

Duración 1 día 
Responsable Gerente del proyecto 

9. Elaborar matriz organizacional del proyecto 
Descripción Se actualiza el Project charter según nueva información de presupuesto 

y alcance del proyecto. 
Actividades Actualizar el Project Charter. 
Duración 3 día 
Responsable Equipo del proyecto 
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9.1. Elaborar matriz de errores y funciones 
Descripción Se establecen las nuevas características y requerimientos del proyecto 

según el cambio. 
Actividades Definir las características 

Definir los requerimientos 
Duración 12 días 
Responsable Equipo del proyecto, Gerente del proyecto 

10. Entregar mapa de riesgos 
Descripción Se establecen los nuevos entregables del producto. 
Actividades Definir las características 
Duración 10 días 
Responsable Equipo del proyecto,  Gerente del proyecto 

10.1. Matriz de administración de riesgos 
Descripción Se establecen los principales paquetes de trabajo 
Actividades Identificar los paquetes de trabajo 

Establecer el enfoque adoptado para el WBS 
Realizar el WBS 

Duración 10 días 
Responsable Equipo del proyecto, Gerente del proyecto 

10.2. Matriz probabilidad impacto 
Descripción Se asigna el personal y los costos a las tareas 
Actividades Asignar los responsables a las tareas según su rol en el proyecto 

Asignar los costos al personal 
Duración 7 días 
Responsable Gerente del proyecto 

11. Matriz de adquisiciones 
Descripción Se estiman las duraciones de las tareas del proyecto 
Actividades Se estima la duración de cada tarea del proyecto 

Se asigna la duración de cada tarea del proyecto 
Duración 7 días 
Responsable Equipo del proyecto 

12. Solicitud y control de cambios 
Descripción Se establecen los predecesores y sucesores de cada una de las tareas 

del proyecto 
Actividades Establecer predecesores de las tareas 

Establecer sucesores de las tareas 
Asignación de predecesores y sucesores a las tareas 

Duración 8 días 
Responsable Equipo del proyecto 

13. Elaborar documento de lecciones aprendidas 
Descripción Se crea el diagrama de Gantt con la información obtenida de los puntos 

anteriores 
Actividades Identificar las tareas del proyecto 

Asignar responsables a las tareas 
Asignar costos 
Asignar la duración de las tareas 
Asignar predecesores y sucesores a las tareas 
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Identificar los Hitos del proyecto 
Establecer los calendarios laborales 

Duración 8 días 
Responsable Equipo del proyecto 

14. Realizar censos de población 
Descripción Se analizan los principales riesgos del proyecto 
Actividades Identificar los riesgos potenciales del proyecto 

Discutir sobre su impacto en el proyecto 
Priorizar los riesgos 
Cualificar los riesgos 

Duración 9 días 
Responsable Equipo del proyecto 

15. Realizar censos de vivienda 
Descripción Identificación y ubicación de los riesgos según su probabilidad e 

impacto 
Actividades Estimar la probabilidad de cada riesgo 

Estimar el impacto del riesgo 
Construir la matriz según la cualificación de los riesgos 

Duración 8 días 
Responsable Equipo del proyecto 

16. Determinar estratigrafia del suelo 
Descripción Obtener la información sobre los incentivos aplicables al proyecto 
Actividades Determinar el tipo de suelo 

Tomar Muestras 
Hacer análisis de laboratorio 

Duración 5 días 
Responsable Equipo del proyecto,  

16.1 Determinar el nivel freático 
Descripción Obtener información importante para cimentación proyecto 
Actividades Realizar Estudio de Suelos 
Duración 9 días 
Responsable Equipo del proyecto, grupo Outsourcing 

16.2 Identificar características de los suelos 
Descripción Obtener información importante para cimentación proyecto 
Actividades Realizar Estudio de Suelos 
Duración 9 días 
Responsable Equipo del proyecto, grupo Outsourcing 

16.3 Identificar sulfatos y PH del suelo 
Descripción Obtener información importante para cimentación proyecto 
Actividades Realizar Estudio de Suelos 
Duración 9 días 
Responsable Equipo del proyecto, grupo Outsourcing 
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17. Realizar levantamientos 
Descripción Obtener altimetría y planimetría del terreno 
Actividades Levantamiento topográfico para verificación de áreas y niveles 
Duración 12 días  
Responsable Equipo del proyecto, Contratistas de obra 

18. Realizar planos topográficos 
Descripción Obtener planos topográficos y de curvas de nivel 
Actividades Digitalización de planos, en planta y cortes 
Duración 8 días  
Responsable Grupo Outsourcing 

19. Identificar estructuras especiales existentes 
Descripción Inspección de Terreno 
Actividades Definición de la estructuras existentes, y según sea el caso demolición o 

preservación de las estructuras especiales 
Duración 3 días  
Responsable 
 

Equipo del proyecto, Contratistas de Obra 

20. Investigar y estimar la frecuencia de lluvias 
Descripción Obtener pronostico de lluvias a fin de coordinar actividades 
Actividades Consultas climáticas y coordinación de las actividades de obra de 

acuerdo al clima a fin de evitar imprevistos 
Duración 7 días  
Responsable Equipo del proyecto   

21. Análisis de datos y conclusiones 
Descripción Analizar planos, estudio de suelos, clima, a fin de cotejar diseños y 

cronograma.  
Actividades Verificar diseños del proyecto vs. Planos topográficos y estudio de 

suelos 
Verificar cronograma de ejecución vs. Pronostico de lluvias 

Duración 8 días  
Responsable Gerente del Proyecto 

22. Adquisición de datos de construcción, ubicación de redes para 
acueducto, energía y gas natural 

Descripción Determinar los puntos de conexión de redes domiciliarias 
Actividades Solicitar disponibilidad de servicios públicos 
Duración 10 días  
Responsable Gerente del Proyecto 

23. Identificar aspectos socioeconómico poblacional  
Descripción Obtener codificación socioeconómico poblacional 
Actividades Establecer los estándares de codificación 
Duración 7 días  
Responsable Equipo del proyecto 

24. Identificar aspectos administrativos de la empresa 
Descripción Definir aspectos administrativos del proyecto 
Actividades Establecer procesos administrativos para el desarrollo del proyecto 
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Duración 7 días  
Responsable Equipo del proyecto 

25. Aspectos de Calidad 
Descripción Obtener Plan de Implementación del Plan de Calidad 
Actividades Diseñar plantillas para documentar. 

Definir estándares de calidad del sistema. 
Establecer métricas de calidad. 
Planear la ejecución de las actividades 

Duración 6 días  
Responsable Equipo del proyecto 

26. Identificar el desempleo y el impacto del proyecto en él 
Descripción Obtener índices de desempleo del municipio 
Actividades Aplicación de las pruebas. 

Medición de resultados. 
Documentación de resultados. 
Solicitud de cambios 

Duración 8 días  
Responsable Equipo del proyecto 

27. Identificar las fuentes de financiación 
Descripción Establecer posibles fuentes y montos de financiación 
Actividades Gestionar posibles fuentes de financiación bien sea públicas o privadas.   

Realizar acercamientos con las posibles fuentes de financiación 
Duración 6 días  
Responsable Equipo del proyecto 

28. Identificar la disponibilidad de mano de obra, equipos y fuentes de 
materiales 

Descripción Obtener disponibilidad de proveedores y contratistas 
Actividades Diseño de Plan de Mantenimiento. 

Ejecución del Plan de mantenimiento. 
Duración 5 días  
Responsable Equipo del proyecto,  

29. Determinar los precios unitarios de los materiales 

Descripción Descripción el desempeño del proyecto en un punto del tiempo. 

Actividades Hacer listado de proveedores. 

Determinar y especificar listado de materiales 

Hacer solicitud de cotización de materiales. 

Estudio de propuestas 

Duración 20 días 

Responsable Equipo del proyecto 

30. Obtener información relacionada con proyectos anteriores 
Descripción Analizar proyectos similares en la zona 
Actividades Elección de plantilla de documento final. 

Recopilación de entregables. 
Elaboración de documento final del proyecto. 
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Duración 7 días  
Responsable Equipo del proyecto 

31. Identificar la capacidad de pago de la población 
Descripción Análisis de la capacidad de pago de los clientes 
Actividades Recolección de resultados. 

Análisis de resultados. 
Gestionar fuentes de financiación para los clientes 

Duración 15 días  
Responsable Equipo del proyecto 

32. Experiencias adquiridas  
Descripción Elaboración de documento con la experiencia y lecciones aprendidas 

para futuros proyectos. 
Actividades Recopilación de problemas y soluciones propuestas en el transcurso del 

proyecto. 
Recopilación de conclusiones. 
Elaboración del documento de Lecciones Aprendidas. 

Duración 6 días   
Responsable Equipo del proyecto 

 33. Evaluar las posibles soluciones 
Descripción Elaboración de documento con la experiencia y lecciones aprendidas 

para futuros proyectos. 
Actividades Recopilación de problemas y soluciones propuestas en el transcurso del 

proyecto. 
Recopilación de conclusiones. 
Elaboración del documento de Lecciones Aprendidas. 

Duración 6 días   
Responsable Equipo del proyecto 

34. Realizar diseños generales para construcción  proyecto  
Descripción Obtener los planos de construcción del proyecto 
Actividades Comparar los planos de diseño con los planos topográficos, estudios de 

suelos, estructuras especiales, ubicación de árboles y terreno para 
obtener los planos de construcción de acuerdo a lo real 
Realizar modificaciones necesarias a los planos 

Duración 6 días   
Responsable Equipo del proyecto 

35. Determinar cantidades de obra 
Descripción Obtener cantidades definitivas de construcción 
Actividades Calculas las cantidades de obra a partir de los planos de construcción 
Duración 6 días   
Responsable Equipo del proyecto 

36. Elaborar presupuesto de ejecución 

Descripción Obtener presupuesto definitivo de ejecución y línea base 

Actividades Partiendo de las cantidades reales calcular el presupuesto 

Duración 6 días   
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Responsable Equipo del proyecto 

37. Construcción de viviendas de interés social por etapas 
Descripción Ejecutar la construcción de las vis de acuerdo a lo establecido 
Actividades Construir 200 vis en etapas de 40 vis mensuales 

Ejecutar las obras de acuerdo al plan de calidad 
Realizar las obras dentro del presupuesto de construcción 
Realizar las obras en el tiempo estimado 

Duración 120 días   
Responsable Equipo del proyecto 

38. Realizar entrega de Viviendas  
Descripción Obtener recibo a satisfacción de cada una de las vis entregadas 
Actividades Realizar las post venta del proyecto buscando la satisfacción del cliente 

Gestionar el recibo a satisfacción de cada una de las vis y gestionar el 
desembolso de los subsidios de vivienda 
 

Duración 30 días   
Responsable Equipo del proyecto 

39. Elaborar documento final 
Descripción Elaboración de documento con la experiencia y lecciones aprendidas 

para futuros proyectos. 
Elaborar documento de cierre de proyecto 

Actividades Recopilación de problemas y soluciones propuestas en el transcurso del 
proyecto. 
Recopilación de conclusiones. 
Elaboración del documento de Lecciones Aprendidas. 
Elaboración del documento del cierre del proyecto 

Duración 6 días   
Responsable Equipo del proyecto 
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4.9.3.2.  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - WBS 

 

1.1. DISEÑOS GENERALES 1.2. PRESUPUESTO DE PROYECTO 1.3. FLUJO DE FONDOS 1.4. CRONOGRAMA DE EJECUCION 1.5. COMPRAS DE MATERIALES 1.6. CONTRATACION CONTRATISTAS 1.7. EJECUCION DE OBRA 1.8. ENTREGA DE OBRA 1.9. CIERRE

1.1.1. URBANISTICOS 1.2.1. COSTOS INDIRECTOS 1.3.1. CAPITAL DE INVERSION 1.4.1. PROGRAMACION DE ENTREGA VIS 1.6.1. INICIO DE OBRA 1.7.1. ACABADOS (EJECUCION Y PAGO) 1.8.1. ESCRITURAS DE PROPIEDAD 1.9.1. CIERRE DEL PROYECTO

1.9.2. CIERRE DEL CONTRATO
1.2.2. COSTOS DIRECTOS 1.3.1. PROMESAS DE COMPRAVENTA 1.4.2. PROGRAMACION ACABADOS 1.6.2. DESEMBOLSO ANTICIPOS M.O.

1.7.3. MAMPOSTERIA (EJECUCION Y PAGO)
1.1.3. ARQUITECTONICOS .1.2.3. ANALISIS PRECIOS UNITARIOS 1.5.3. CONTRATOS DE SUMINISTROS 1.6.3. POLIZAS DE CONTRATISTAS M.O.

1.7.4. ESTRUCTURA (EJECUCION Y PAGO) 1.9.4. PAGO DEL TERRENO
1.5.4. COTIZACION A PROVEEDORES

1.1.4. ESTRUCTURALES 1.2.4. COTIZACIONES A PROVEEDORES 1.7.5. CIMENTACION (EJECUCION Y PAGO) 1.9.5. LIQUIDACION DE OBRA

1.1.5. HIDRO-SANITARIOS Y GAS 1.2.5. COTIZACIONES A CONTRATISTAS 1.4.5. PROGRAMACION MAMPOSTERIA

1.1.6. ELECTRICOS Y COMUNICACIONES 1.2.6. CANTIDADES DE OBRA 1.4.6. PROGRAMACION ESTRUCTURA

1.4.7. PROGRAMACION CIMENTACION

1.6.4. CONTRATACION A CONTRATISTAS 
M.O.

1.6.5. COTIZACION A CONTRATISTAS DE 
M.O. 

1.1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
CONSTRUCCION

1.3.2. APROBACION SUBSIDIOS VIS A 
BENEFICIARIOS

1.3.3. VIABILIDAD TECNICA DEL 
PROYECTO POR CAJAS DE 

1.3.4. SOLICITUD DE SUBSIDIOS VIS DE 
BENEFICIARIOS

1. WBS PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIS

1.4.3. PROGRAMACION INSTALACIONES 
ELECTRICAS

1.4.4. PROGRAMACION INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

1.5.1. DESEMBOLSOS ANTICIPOS 
MATERIALES

1.5.2. POLIZAS DE CALIDAD DE 
MATERIALES

1.7.2. INST. ELECTRICAS E HIDRO SANITARIAS 
(EJECUCION Y PAGO)

1.8.2. RECIBO A SATISFACCION POR 
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

1.8.3. RECIBO A SATISFACCION POR 
BENEFICIARIOS

1.9.3. DISTRIBUCION 
UTILIDADES PROYECTO

1.9.6. COBRO SUBSIDIOS A 
CAJAS COMPENSACION
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4.9.4  PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 
Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social el 
Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por:  GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE DE 2009 
 
 

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO  
 

 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 

 
Observaciones 
 
INTRODUCCION 
El Tiempo es factor inmodificable pero existen factores que permiten ejercer control mediante 
monitoreo constante a las actividades 
Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto, describe la manera como se estructura, definirá, 
documentara, verificara, y controlar el tiempo de ejecución del proyecto para llevar a cabo la 
ejecución y obtener la conclusión del proyecto a tiempo. 
 
OBJETIVO 
Definir los procedimientos para la creación del Plan de Gestión del Tiempo, la descripción, duración 
de las tareas, actividades, entregables, señalando  tiempo de inicio y fin de cada actividad, definir 
el orden de precedencia es decir cuales  se deben iniciar antes o cuales dependen de otras 
actividades, para determinar una secuencia lógica para las actividades. 
 
RESPONSABLES 
El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del Director 
de Obra. Hacerlo cumplir es responsabilidad de la Gerencia. Todo el personal operativo y 
administrativo aplica las disposiciones aquí planteadas. 
 
DEFINICIONES 
Actividad: trabajo realizado en el transcurso de un proyecto. 
Hitos: puntos de control de las actividades 
Diagrama de red: grupos de actividades en secuencia, representado gráficamente con flechas que 
indican inicio y fin de las actividades, con sus respectivas duraciones. 
Ruta Crítica: es el camino más largo del diagrama de red y determina el tiempo mas corto la 
finalización del proyecto. 
 
DEFINICION  DE LAS ACTIVIDADES 
Realizar una lista detallada de todas las actividades del proyecto a partir de la WBS. Se toma como 
referencia la WBS creada en la Gestión del Alcance por medio del Software WBS Chart Pro, donde 
nos mostrara el listado de todas las actividades del proyecto. Se definirán los hitos para control de 
las actividades, estos hitos no tienes duración solo son referencia para determinar el estado del 
proyecto en cualquier punto. 
 
ESTABLECIMIENTO DE LAS SECUENCIA LAS ACTIVIDADES 
A partir de la lista de actividades, se les dará una secuencia lógica de las actividades, es decir 
indicar las predecesoras de cada actividad, se puede hacer por el diagrama de red, O usado 
Project ya que se tienen las actividades por el enlace creado con el software WBS Chart pro. Aquí 
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definimos que actividades son necesarias iniciar antes para dar comienzo a otras, y las formas de 
dependencia entre las actividades, Final–Inicio, Final–Final, Inicio–Inicio, Inicio–Fin. 
 
ESTIMACION DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
La estimación de los recursos de las actividades involucra determinar cuáles son los recursos 
(Personal, Equipos, Material) necesario y la cantidad de cada uno que se utilizara a los largo del 
proyecto. Está ligada a la Estimación de los Costos del Proyecto. (Ver Plan de Gestión de los 
Costos), (Ver Recursos Proyecto) 
 
DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
Aquí se estima la duración de real de cada actividad, que serán necesarias para terminar cada 
actividad, las estimaciones se darán por la experiencia de los proyectos anteriores, bajo el juicio de 
expertos en los temas del proyecto, (Ver Cronograma proyecto). 
 
CRONOGRAMA 
Después de definida las duraciones de cada actividad, se procede a definir el calendario del 
proyecto, donde se determinan los días laborales y no labores (Festivos, Domingos O días 
Cívicos), durante los cuales no se ejecutara ninguna actividad, además de define el horario de 
trabajo del proyecto,  se obtiene el diagrama de Gantt con el cual se hará el seguimiento y control 
de las actividades del proyecto. Actividades a controlar semanal, mensual o diariamente. 
Dependiendo de las exigencias del proyecto. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TIEMPO 
Después de fijada la línea base del proyecto, se hará seguimiento del proyecto, se utilizara la curva 
S para ver los avances del proyecto en su programado vs. el ejecutado, en Project 2007, se hará el 
Gantt de seguimiento donde se colocan las fecha de inicio real y fin real, de cada actividad, y el 
porcentaje completado de cada actividad. 
El control exige, verificar (Sistemáticamente lo realizado vs lo programado), Corregir 
(Oportunamente para evitar desvíos y recuperar capacidad de ejecución) y reprogramar (para 
mantener metas originales o mejorarlas) 
Se hace control del índices de avance físico (obra ejecutada/obra programada), control cuantitativo 
de las actividades (seguimiento; cuanto se ha ejecutado y lo que falta por ejecutar) en project2007 
nos marcara como está la actividad con respecto al proyecto. 
 
MAPA DE LA RED EMPRESARIAL (CLÚSTER INDUSTRIAL)  
Se debe tener en cuenta el mapa del clúster industrial del proyecto 
 

 
 



 123

 

4.9.4.1.  Cronograma de Ejecución 
 

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS – VIS 

DESCRIPCION NO. VIVIENDAS feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 TOTAL 

VIVIENDAS ETAPA 1 40             

VIVIENDAS ETAPA 2 40             

VIVIENDAS ETAPA 3 40             

VIVIENDAS ETAPA 4 40             

VIVIENDAS ETAPA 5 40             

No. TOTAL VIVIENDAS 200 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200 
 

  Fuente: Propia. 

Tabla 29. Cronograma de Ejecución  

 

 

Se  estima el cronograma de construcción de las 200 VIS en un periodo de 5 meses, a razón de 40 viviendas por mes, y 

se estima el tiempo de ejecución total del proyecto de 7 meses, de ellos, los dos primeros meses no se construirán 

viviendas y se dedicaran a etapa de preventa y diseños.
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4.9.5.  Plan de Gestión del Costo 

 
Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en 
el Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por: GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE DE 2009 
 
 

PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS  
 

 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 

 
Observaciones 
 
 INTRODUCCION  
El Plan de Gestión de Costos del Proyecto determina los procesos necesarios para asegurar 
que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto aprobado.  
El Plan de Gestión de los Costos describe la forma cómo se manejarán las revisiones y las 
variaciones de los costos. 
 
OBJETO 
Definir  los procedimientos para la creación del Plan de Gestión de los costos. 
 
RESPONSABLES 
El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del 
Director de Obra.  Hacerlo cumplir es responsabilidad de la Gerencia. Todo el personal 
operativo y administrativo aplicara las disposiciones establecidas. 
 
ESTIMAR LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Se debe elaborar un estimado aproximado de los costos y/o recursos que se necesiten para 
desarrollar para realizar  las actividades del proyecto. 
Estimación de costos. Las estimaciones son valoraciones cuantitativas de los costos 
probables que son necesarios para desarrollar las actividades del proyecto y pueden 
presentarse en forma resumida o detallada.  
Estimar los costos del proyecto permite identificar las alternativas de costos del proyecto.  
Justificación de la estimación de costos.  La actividad de la estimación de costos debe 
incluir lo siguiente: 

 Descripción de las actividades del proyecto 
 Documentación de las bases para la estimación de costos 
 Documentación de los supuestos  
 Documentación de las restricciones 
 Incluir rangos de las posibles estimaciones de costos 
  

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO 
La estimación de costos debe realizarse previamente a la aprobación presupuestal del 
proyecto, asignando estimativos a las actividades individuales o paquetes de trabajo, 
estableciendo una línea base del costo para medir del desempeño del proyecto.  El 
presupuesto de costos permite que el proyecto se ajuste en forma detallada al presupuesto 
aprobado para su ejecución, permitiendo validar el inicio de actividades del proyecto o de cada 
una de sus fases. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 
Se debe consultar, tener en cuenta y en todo momento desarrollar el proyecto de acuerdo al 
presupuesto establecido y aprobado. 
 
FLUJO DE CAJA 
La ejecución de las actividades del proyecto se debe realizar teniendo en cuenta el flujo de 
caja del proyecto, las compras y los pagos a proveedores y contratistas se debe realizar dentro 
de lo planeado y conforme al presupuesto oficial del proyecto de construcción de las 200 
unidades de vivienda vis. 
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4.9.6.  Plan de Gestión de la Calidad 

               
Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en 
el Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por: GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE DE 2009 
 

PLAN DE CALIDAD  
 
 

 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 

 
 
 
Observaciones: 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente plan de calidad enuncia los procesos, procedimientos y recursos que se aplicaran 
durante la ejecución de la EL PROYECTO DE 200 VIS EN EL MUNICIPIO DE ARJONA - 
BOLIVAR, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
El  plan  está  diseñado teniendo en cuenta las solicitudes especificas de la oferta y de acuerdo 
con lo contenido en la norma NTC-ISO 10005 (Administración de la Calidad – Directrices para 
Planes de Calidad) las cuales suministran las principales directrices tenidas en cuenta para la 
realización  del mismo. 
Se presenta en este plan de Calidad los lineamientos de la obra y la descripción general de su  
Sistema de Gestión de la Calidad que le permite garantizar la satisfacción de sus clientes, el 
control y evaluación de los servicios prestados.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Etapas del proyecto 
Con el fin de realizar una mejor organización en el proyecto,  se describen en el Project charter 
las actividades que se deben realizar, dentro de las cuales se incluyen las Obras civiles, 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, y de comunicaciones que son necesarias para la correcta 
ejecución del proyecto 
Plazo 
El plazo para el desarrollo del proyecto es de 7 meses calendario, y el plazo para ejecutar las 
obras de construcción es de 5 meses calendario, a partir de la firma del acta de inicio.  La 
ejecución de las obras se debe hacer de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto al 
cual se le debe hacer seguimiento y control.  El cronograma de ejecución se especifica en el 
Plan de Gestión del Tiempo. 
 
RECURSOS HUMANOS – ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
El organigrama para el desarrollo del proyecto se debe implementar, el cual se describe en el 
Plan de Gestión de Recursos Humanos y su conducto regular. 
 
COMPETENCIAS 
Para asegurar la Calidad en la prestación de nuestros servicios en el proyecto, se vinculará 
personal que cumpla con los siguientes requerimientos establecidos para el desarrollo del 
proyecto y de acuerdo a la descripción del cargo y al perfil ocupacional descritos para cada uno 
de los cargo en el Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
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INFRAESTRUCTURA    
 Un contenedor de 20 pies para oficina 
 Cajas de herramientas 
 Un vehículo disponible 
  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    
 Herramientas menores 
 Taladros percutores 
 Andamios 
 Compresor  
  

MATERIALES CRITICOS 
Estos materiales serán suministrados totalmente por la obra y serán inspeccionados en su 
recepción por el almacenista utilizando el formato de Inspección de materiales en recepción. 
Las características a inspeccionar de cada uno de estos materiales críticos son las siguientes 
 

MATERIAL CARACTERISTICA A INSPECCIONAR RESPONSABLE 
INSPECCION 

Concreto 4000 PSI Resistencia: Tomar una muestra de 4  cilindros y se 
envían a laboratorio para verificar resistencia (semanal).  

Ing. residente 

Acero de refuerzo Se inspecciona el sello de garantía 
Se inspeccionan dimensiones 

Ing. residente 

Aditivos del 
concreto 

Vencimiento Ing  residente 

Tubería conduit Se inspecciona el sello de garantía 
Se inspeccionan dimensiones 

Ing. residente 

 
Se solicitará a los proveedores los respectivos certificados de calidad de los materiales y a los 
servicios críticos se les solicitará servicio de evaluación y diagnóstico patológico. 
 
CALIDAD PARA EL PROYECTO 
Se debe realizar todas y cada una de las actividades procurando siempre la calidad de las 
obras.  El Ingeniero Residente será  encargado de asegurar la calidad de las obras que tenderá 
ente otras las siguientes responsabilidades:  

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000. 

 Informar a la Dirección de la Obra acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad 
y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 
niveles del proyecto. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO 

Objetivo Meta Parámetro de Medición Seguimiento 
(Frecuencia 
de Entrega) 

Responsable 

No 
conformidades 1% NO CONFORMIDADES 

HH TRABAJADAS Mensual Ing. 
Residente 

Productividad 
de los trabajos 

 
80% 

HH REALES 
HH PROGRAMADAS Semanal Ing. 

Residente 
Costo de 
Reprocesos  1% %100

proyectodeldirectoCosto
reprocesoCosto  

Semanal  Ing.Residente 

 
Comunicación con el Cliente.  A partir de la firma del contrato,  el cliente entregará el 
procedimiento de Coordinación para ser utilizado en este proyecto. 

 Auditorías Internas.  Se programaran una auditoría interna mensual para el proyecto, a partir 
de la firma del acta de inicio. 
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Revisión por la Dirección de Obra.  Se realizará una revisión por la dirección al final de cada 
mes de ejecución. 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.  El Control de los Documentos de cada 
proyecto es responsabilidad del Ingeniero Residente El cual controlará todos los documentos y 
datos relacionados con los requisitos del proyecto. Se mantendrá un listado maestro de los 
documentos y registros vigentes aplicables al proyecto. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD EN COMPRAS Y SUMINISTRO 
Compras y  subcontratación: Se utilizará el procedimiento de compras y subcontratación con 
el cual asegura que los servicios y los productos comprados cumplen los requisitos 
especificados. Este procedimiento cubre aspectos tales como: Evaluación  de subcontratistas y 
proveedores, Datos de compras, Verificación del producto comprado. 
 
INSPECCIÓN Y ENSAYO 
Ver Plan de Inspección y ensayo  
 
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Es responsabilidad del Director de obra, El Ing. Residente  la utilización de los equipos de 
medición que cumplan con los requisitos requeridos durante el proyecto de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en los planos o en las especificaciones técnicas de construcción. Se 
mantienen registros de las trazabilidad de los equipos. 
 
MANEJO DE NO CONFORMIDADES 
Para el manejo de no conformidades se siguen los lineamientos establecidos en el 
procedimiento; CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.  
Durante la ejecución de la obra se pueden presentar no conformidades en las actividades, las 
cuales se clasifican de acuerdo a: 

 Si las consecuencias de estas actividades se pueden reparar: 
 En aspectos en donde dicha reparación no afecte la calidad del proyecto y donde se asegure 

que se cumplen todas las verificaciones necesarias antes de liberarlo.   
Cuando la reparación no conduce a total conformidad con los requerimientos especificados 
debe ser reportado para aprobación al representante de este proyecto en la Gerencia del 
Proyecto. 

 Si son actividades que se pueden aceptar: Actividades que llevaron a algunas desviaciones de 
los documentos contractuales o especificación del proyecto y que han sido aprobadas por el 
Director del Obra y por  la Gerencia del Proyecto. 
Si son actividades que se rechazan: En este caso cualquier implicación sobre la planificación y 
presupuesto es considerada, involucrando al Director de Obra a fin de tomar las apropiadas 
determinaciones para minimizar cualquier consecuencia. 
 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
La obra establecerá y mantendrá actualizados procedimientos documentados para aplicar 
acciones correctivas y preventivas en cada una de las situaciones que así lo ameriten, esto 
será posible a través del ciclo de auditorías y del mejoramiento continuo del Sistema.  
 
SALUD OCUPACIONAL  
Se realizara de acuerdo con lo establecido en Programa de  Salud Ocupacional. 
 
GESTIÓN Y CONTROL SOBRE EL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 
Los Supervisores  realizaran diariamente los reportes de las actividades ejecutadas y estos 
serán avalados por el Ing. Residente para verificar los avances de obra. 
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4.9.7.  Plan De Gestión Del Recurso Humano 

 
Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en 
el Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por: GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE DE 2009 

 
 

PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 

PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 

 
 

Observaciones: 
 
INTRODUCCION  
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos incluye la estructura organizacional, procesos 
para la organización del recurso humano del proyecto,  roles, perfiles, funciones y 
responsabilidades de cada uno de los involucrados. 
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto establece los métodos que se 
utilizarán para recolectar y almacenar varios tipos de información. Debe contener una 
descripción de la información que se va a distribuir, incluyendo formatos, contenido, nivel de 
detalle, y definiciones o convenciones a ser utilizadas.  
 
OBJETO 
El Plan de Gestión RRHH,  define los procedimientos para la formulación del Plan de Gestión 
de los recursos humanos, estableciendo las necesidades del proyecto de conformidad con los 
perfiles y funciones y la estructura organizacional necesarias para la ejecución del proyecto 
determina jerarquías dentro del personal).  
 
RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del Director de obra SGC (Sistema de Gestión 
de Calidad). Hacerlo cumplir es responsabilidad de la Gerencia.  El personal operativo y 
administrativo aplicara las disposiciones aquí establecidas. 
 
PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  DEL PROYECTO 
La planeación de Los recursos humanos permite identificar y documentar los roles, funciones, 
responsabilidades del personal que necesario del proyecto,  así como la creación del plan de 
gestión del personal. (Ver estructura organizacional) 
 
ESTRUCUTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
La Estructura organizacional de proyecto establece el orden jerárquico del proyecto, permite 
identificar los roles y funciones de cada área o fase del proyecto (Ver estructura 
Organizacional) 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Para mantener la Organización del Proyecto se deberán seguir los siguientes lineamientos. 

 Roles, Perfiles y Responsabilidades.  Los roles (quién hace qué), los perfiles (capacidades, 
habilidades y experiencia requeridas) y las responsabilidades (quién decide qué) del proyecto 
se deben asignar a los participantes del proyecto que están activamente involucrados en el 
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trabajo del mismo, tales como el gerente del proyecto, los miembros del equipo de de trabajo y 
los líderes.  

 Plan de gestión de personal; Describe cuándo y cómo los miembros del equipo de trabajo 
serán vinculados al proyecto y/o desvinculados del proyecto. 

 Minuta de contrato. Se Deberá firmar una minuta de contrato entre todos los contratistas que 
trabajen en el proyecto, en condiciones del contrato se deben incluir los costos indicados 
específicamente por el cómo, impuestos, garantías, etc. 

 Organigrama: Se debe mantener y seguir el organigrama de obra, identificando cargo y 
nombre del personal, e indicando claramente las líneas de autoridad y no se permiten 
modificaciones. 

 El personal mínimo requerido durante la ejecución del contrato es el siguiente: 
 Personal Mínimo Requerido donde La participación del personal se aplica al total de la obra 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 

NIVEL No. PERSONAS PORCENTAJE 
DEDICACION PERSONAL CARGO 

A 1 50 Gerente de Proyecto 
B 1 30 Director de obra 

C 1 100 Ingeniero Residente de Obra 

D 
 1 100 Técnico de Seguridad y Ambiente. 

E 1 100 Maestro de Obra 

F 20 100 Obreros 

  
 Organigrama del Proyecto. 
 Plazo de la obra y programa de trabajo, El plazo para la ejecución de los trabajos es obligatorio 

cumplimiento, debe formar parte del contrato de obra. 
 Jornada laboral: El horario de trabajo será de lunes a sábado, iniciando actividades a las 7:00 

am. El oferente debe aclarar en su oferta el horario de trabajo que ha considerado.   
 Metodología constructiva: Así mismo, debe incluir la metodología constructiva, explicando 

detalladamente la forma en que desarrollará la obra y los recursos que utilizara en cada una de 
las actividades, así como los recursos que se incluyen en la parte administrativa.  Debe aclarar 
cómo será la logística de sus campamentos y patios de almacenamiento de materiales.  
También debe considerar la instalación de todas las redes provisionales de suministro de 
energía, agua potable, agua industrial, aguas negras. Todos los costos implícitos deben estar 
incluidos en los precios de la oferta. 
La iluminación que eventualmente requiera el contratista, para actividades nocturnas, será por 
su cuenta y costo. 

 Forma de pago: se deben especificar la forma de pago, el anticipo, y el proceso de cobro así 
como la para la tramitación de las facturas, la presentación de un informe mensual de avance 
incluyendo un cronograma detallando el avance real de cada actividad y un comentario sobre 
el trabajo realizado en el mes, así como una proyección a la fecha de finalización estimada. 
También se deberá presentar un reporte de control de calidad y seguridad industrial del mes; el 
análisis de rendimientos, de ejecución de obra y la proyección de actividades para cumplir con 
el plazo contractual. 

10. Bitácoras en obra: En la construcción se llevará un Libro de Bitácora, el cual deberá estar 
autorizado antes del inicio de la obra, debidamente foliado, con numeración corrida y 
empastado para el debido registro de las observaciones y visitas de los ingenieros, inspectores 
y demás, así como para las anotaciones de modificaciones, advertencias, reclamos, 
correcciones, reparaciones por efectuar, consultas y aclaraciones por escrito o por dibujo y 
todo lo útil y necesario para constituir el diario del progreso de la obra.  

11. Se deberá mantener actualizado el listado del personal a emplear en la obra, tanto propio 
como de subcontratistas y/o agentes, para efecto de la verificación de seguridad. 

12. Reuniones y comités de obra: se deberá hacer comités de obra o reuniones programadas por 
la Gerencia de Proyecto, en estos comités se presentará el avance de obra durante el período, 
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la solicitud de pedidos de cambio que se llegasen a generar, aspectos HSE y en general todos 
los aspectos referentes al control y ejecución del proyecto.  A estos comités y reuniones 
deberá asistir el Jefe de Obra, Coordinador de HSE y el Gerente o Director del Contrato de ser 
requerido por la Gerencia de Proyecto. 
 
 

 

4.9.7.1. Perfil De Los Cargos. A continuación se definen los perfiles 

ocupacionales y la descripción de los siguientes cargos: 

 

 Gerente de proyecto 

 

 Director de Obra 

 
 Residente de Obra  

 
 Maestro de Obra 

 
 Almacenista de Obra 

 

Cabe Aclarar que los formatos presentados a continuación pueden ser 

modificados de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, pero cumpliendo que 

se debe elaborar uno para cada cargo por separado, y que cada cargo debe tener 

su “Descripción del Cargo” y su “Perfil Ocupacional” respectivamente en su orden. 
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4.9.7.1.1.  Descripción Cargo Gerente De Proyecto 
   

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del Cargo:   DESARROLLAR EL PROYECTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 

ESTIMADO, Y ASEGURANDO A LA COMPAÑÍA UN MINIMO DE 40% DE UTILIDAD MINIMA.  PARA ELLO 
DEBERA INTEGRAR LOS PROCESOS DE INICIO, PLANIFICACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Y CIERRE DE PROYECTOS, Y PLANEAR Y COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE 
CONLLEVEN AL CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

GERENTE DE PROYECTO 
Dependencia ( o Departamento):  

GERENCIA 
Gerencia:  

JUNTA DIRECTIVA - ASAMBLEA DE SOCIOS 

PROCESOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 
PROCESOS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 

EQUIPO SELECCIONAR EL EQUIPO ADMINISTRATIVO, DEFINIR SALARIOS Y GESTIONAR  SU CONTRATACION 

CRONOGRAMA DEFINIR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

CONTRATACIONES PERSONAL ADMON GENERAR Y APROBAR  LOS CONTRATOS PARA VINCULACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NEGOCIACIONES LIDERAR LAS NEGOCIACIONES  EN BENEFICIO DEL PROYECTO 

GARANTIAS EXIGIR LAS POLIZAS DE GARANTIAS REQUERIDAS PARA CADA CONTRATO 

CALIDAD REALIZAR E IMPLEMETAR EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS DISTINTAS AREAS DEL PROYECTO 

CIERRE LIQUIDAR Y REALIZAR EL CIERRE DEL CPROYECTO 

ESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 
Frases descritas en términos de Qué hace? - Cómo lo hace? - Dónde lo hace? - Para qué lo hace? - Cuándo lo hace? 

DEBE PLANEAR Y COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA QUE CONLLEVEN AL CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL, PARA LO CUAL 
TAMBIEN DEBERA VIGILAR QUE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS CONDUZCAN AL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA. 
ES EL ENCARGADO DE REPRESENTAR LEGAL, ADMINISTRATIVA, Y JUDICIALMENTE ANTE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES O 
EXTRANJEROS, PUBLICO O PRIVADAS, PROCURANDO EL BUEN NOMBRE DE LA EMPRESA, DEBERA PROPONER ANTE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONTROLAR SU IMPLEMENTACION.  
SERA EL RESPONSABLE DE DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS, ASI COMO LOS PLANES OPERATIVOS; DE ORIENTAR LA 
GESTION DE LA EMPRESA Y PROMOVER SU MEJORA CONTINUA. 
CONTROLA Y EVALUA LA EJECUCION PRESUPUESTAL, ESTABLECE MECANISMOS  FISICOS, ECONOMICOS, Y HUMANOS QUE ASEGUREN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INTERNA DE LA EMPRESA, REPRESENTA A LA EMPRESA PARA LA COORDINACION Y EJECUCION DE LOS CONTRATOS,  
FOMENTAR Y COLOCA EN PRACTICA LA POLITICA DE SEGURIDAD INTEGRAL, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y DE CALIDAD DE LA EMPRESA. 
DEBERA ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES, DONDE SE EVALUEN, ANALICEN, O SE FOMENTE PLANES DE TRABAJO EN LO REFERENTE A LA 
EMPRESA 
DEBE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA, 
DEBE REALIZAR OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO QUE SEAN ENCARGADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS 
LAS FUNCIONES LAS DESEMPEÑARA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA Y SE DESPLAZARA A DONDE SEA NECESARIO PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO 
DE SUS FUNCIONES, CON DISPONIBILIDAD TOTAL E INMEDIATA, SIENDO PERSONAL DE MANEJO Y CONFIANZA   
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RELACIONES INTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

GERENTE FINANCIERO COORDINAS ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
GERENTE ADMINISTRATIVO COORDINAR ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, DE RECURSOS HUMANOS, Y NORMAS DE LA EMPRESA 
GERENTE DE CONSTRUCCION COORDINAR ASPECTOS CONSTRUCTIVOS, INGENIERILES Y TECNICOS 
GERENTE COMERCIAL COORDINAS ASPECTOS COMERCIALES, VENTAS DE VIVIENDAS, COMPRAS EQUIPOS, COMISIONES 

RELACIONES EXTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

ASESOR JURIDICO COORDINAR ASPECTOS LEGALES, NORMATIVOS Y CONTRATACIONES 
PLANEACION MUNICIPAL PERMISOS Y LICENCIAS CONSTRUCCION 
ENTE AMBIENTAL LICENCIA AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
COMERCIALIZADORES MAT. CONSTRUCCION NEGOCIACIONES AL POR MAYOR DE CEMENTO, VARILLA, ARENA, CHINA, EQUIPOS  

REQUISITOS DEL CARGO 
Competencias Humanas Competencias Técnicas Formación Académica Experiencia / Años Factores de Riesgo 

Genéricas:    PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACION, 

INGENIERIA, 
ARQUITECTURA 

GRADUADO Y 
CERTIFICADO, CON 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS, 

CONOCIMIENTOS EN 
FINANZAS, EXCEL 

AVANZADO, PROJECT, 
AUTOCAD, INTERNET 

10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL, 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

ESPECIFICA Y HABER 
DIRIGIDO LA 

CONSTRUCCION DE 
POR LO MENOS 3 
PROYECTOS DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
O MULTIFAMILIAR 

  
  

Físicos:  
LIDERAZGO 

CONOCIMIENTOS DE LOS 
PROCESOS  

ERGONOMICOS: ADOPCION DE MALAS 
POSTURAS INFLUENCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO Mentales:  
SOLUCION DE PROBLEMAS 

CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS  

PSICO-SOCIAL: ESTRÉS, MANEJO DE 
PERSONAL, CARGA DE TRABAJO, 
JORNADAS EXTENSAS, TRABAJO BAJO 
PRESION 

MOTIVACION 
ENFOQUE DE RESULTADOS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA CONOCIMIENTOS 
COMERCIALES Físico-Químicos: 

  Diferenciadoras:  CONOCIMIENTOS 
MANEJO RECURSO 

HUMANO 
  
  

RELACIONES 
INTERPERSONALES Condiciones de Trabajo: 
COACHING RUIDO: TELEFONO, OBRA  
INNOVACION ILUMINACION: PANTALLA COMPUTADOR 

Fecha Aprobación de la 
Descripción Elaborada por: Aprobada por: 

  

SEPTIEMBRE DE 2009 IVAN PEREIRA / AURA 
RUIZ 

JUNTA DIRECTIVA   
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4.9.7.1.2.   Perfil Ocupacional Gerente de Proyecto 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

CARGO:   GERENTE DE PROYECTO 
Proyecto: CONSTRUCCION DE 200 VIS EN ARJONA 
Cargo:  GERENTE DE PROYECTO 
Fecha:  MAYO 28 DE 2009 
Jefe Inmediato:  JUNTA DIRECTIVA 
Tipo cargo: MANEJO Y CONFIANZA 
Elaborado por:  IVAN PEREIRA / AURA RUIZ 

Condiciones Generales 1 2 3 Especificaciones 

ESTUDIOS 
    

X PROFESIONAL EN ADMINISTRACION, INGENIERIA O 
ARQUITECTURA 

ESPECILIZACION     X GERENCIA DE PROYECTOS 

COMPETENCIAS 
TECNICAS   

X   PROCESOS ADMINISTRATIVOS, RECURSO HUMANO, 
FINANCIERO Y COMERCIAL 

SEXO       INDIFERENTE 
ESTADO CIVIL       INDIFERENTE 

EXPERIENCIA 
    

X GENERAL 10 AÑOS, ESPECIFICA 5 AÑOS, HABER 
DIRIGIDO MINIMO 3 PROYECTOS DE VIVIENDA 

DISPONIBILIDAD     X TOTAL E INMEDIATA 
VIAJES     X VIAJES NACIONALES 
SALARIO       UN SALARIO  INTEGRAL  

Habilidades 1 2 3 Especificaciones 
MICROSOFT PROJECT     X DOMINO TOTAL 
EXCEL AVANZADO     X DOMINIO TOTAL 
AUTOCAD     X DOMINIO MEDIO 
INTERNET     X DOMINO TOTAL 
FINANZAS     X DOMINIO MEDIO – ALTO 
MANEJO PERSONAL     X EXCELENTE 
RELACIONES 
INTERPERSONALES   

  
X 

CONTACTO ENTIDADES DEL GOBIERNO, 
COMERCIALIZADORES, COLEGAS 

Competencias Humanas 1 2 3 Especificaciones 

LIDERAZGO     X ACTITUD DE LIDER ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS 

SOLUCION PROBLEMAS   X   
MENTALIDAD ANALITICA PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA   X   

INTERNA Y EXTERNA DEL PROYECTO Y SUS 
AVANCES 

INFLUENCIA 
ORGANIZACIÓN     X INFLUENCIA POSITIVA EN TODAS LAS AREAS 

TRABAJO EN EQUIPO     X COORDINAR TRABAJOS Y APORTAR SOLUCIONES 

MOTIVACION     X CAPACIDAD PARA OBTENER EL MAXIMO 
RESULTADO DE SUS COLABORADORES 

ENFOQUE RESULTADOS     X PROPOSITO DE OBTENER LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 
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Responsabilidades 1 2 3 Especificaciones 
PLANEACION 
ESTRATEGICA       

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGIA PARA EL 
ÉXITO DEL PROYECTO 

CALIDAD       PROCESO DE CALIDAD DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
      

CONTROLA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
PROYECTO, EL CUAL SE ESTIMO EN $400.000,000,oo 

NOMINA       
RESPONDE POR LA NOMINAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTAS       RESPONDE POR EL PAGO A LOS CONTRATISTAS 

CRONOGRAMA 
      

RESPONDE POR LA CULMINACION DEL PROYECTO 
EN 7 MESES DESPUES DE SU INICIO 

GARANTIAS 
      

ASEGURA MEDIANTE POLIZAS DE SEGUROS LOS 
ANTICIPOS, LA CALIDAD, LA ESTABILIDAD, EL PAGO 
DE SALARIOS Y LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Nivel de Exigencia de la Característica:  1=No Indispensable, 2= Indispensable, 3= Totalmente 
Indispensable 
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4.9.7.1.3. Descripción Cargo Director de Obra 

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del Cargo: DIRECTOR DE OBRA EJECUTAR EL PROYECTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ESTIMADO, 

GARANTIZANDO LA BUENA CALIDAD DE LAS OBRAS Y LA ESTABILIDAD DE LAS MISMAS.  CUMPLIENDO CON LAS 
LICENCIAS, PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE CALIDAD QUE PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA SE HAN ESTABLECIDO.   

Dependencia (Departamento): GERENCIA 

Gerencia: GERENTE DE PROYECTO 

PROCESOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 
PROCESOS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 

EQUIPO SELECCIONAR PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EJECUCION DE LAS OBRAS 

CRONOGRAMA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA 

CONTRATACIONES  GENERAR LOS CONTRATOS PARA VINCULACION DE PERSONAL  DE OBRA Y CONTRATISTAS 

NEGOCIACIONES NEGOCIAR CON LOS CONTRATISTAS DEL PROYECTO E IMPLICADOS DIRECTOS 

CALIDAD CELAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

CIERRE LIQUIDAR LOS CONTRATISTAS Y PERSONAL A SU CARGO EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 
Frases descritas en términos de Qué hace? - Cómo lo hace? - Dónde lo hace? - Para qué lo hace? - Cuándo lo hace? 

ES EL RESPONSABLE DE GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, DEACUERDO AL CRONOGRAMA 
DE EJECUCION Y AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO, LOGRANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL, IMPLEMENTACON DEL PLAN DE CALIDAD, DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  DEBE APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
CONTINUAMENTE DE ACUERDO A LOS IMPREVISTOS SURGIDOS, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMACIOND E PAGOS A 
CONTRATIATS Y PROVEEDORES, REALIZAR PERIODICAMENTE INSPECCIONES DIRECTAS AL DESARROLLO DE OBRA Y SU CALIDAD, VERIFICANDO SU 
AVANCE, Y TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PERTINENTES.  DEFINIR Y COORDINAR QUE EL AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
DEMARQUE LAS ZONAS DE ALTO RIESGO, ZONAS PEATONALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD.  PLANEAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE 
MANEJO AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE UNDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y REALIZAR OTRAS FUNCIONES QUE SEAN ENCARGADAS POR EL GENRENTE DEL PROYECTO.  
DEBERA ENTREGAR AL GERENTE DE PROYECTO, UN INFORME QUINCENAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE LA APROBACION DE PAGOS COMPARADO 
CONTRA EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION, DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, DEL REPORTE DE ACCIDENTES, Y DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS A FIN DE AJUSTARSE SIEMPRE AL PRESUPUESTO DE OBRA 

RELACIONES INTERNAS  
Con Quién? (Áreas) Propósito 

GERENTE PROYECTO RECIBIR LINEAMIENTOS DE TRABAJO 
GERENTE ADMINISTRATIVO COORDINAR CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y M.O. NO CALIFICADA 
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GERENTE COMERCIAL APOYAR EN LAS SOLUCIONES A INCONVENIENTES CON LOS COMPRADORES DE LAS 
VIVIENDAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO. 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA  COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO Y PRESUPUESTO 
ESTABLECIDO, Y SOLUCIONAR PROBLEMAS E INCONVENIENTES 

MAESTRO DE OBRA COORDINAR ACTIVIDADES Y SOLUCIONAR PROBLEMAS INHERENTES A LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 

RELACIONES EXTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

CONTRATISTAS COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y CON LAS 
CALIDADES EXIGIDAS 

PLANEACION MUNICIPAL / CONTROL URBANO RECEPCIONAR LOS REQUERIMIENTOS SURGIDO A LO LARGO DE LA CONSTRUCCION 
ENTE AMBIENTAL RECEPCIONAR REQUERIMIENTOS DEL ENTE AMBIENTAL 
COMERCIALIZADORES MAT. CONSTRUCCION NEGOCIACIONES POR ENTREGA DE MATERIALES  Y CUMPLIMIENTO EN FECHAS 

REQUISITOS DEL CARGO 
Competencias Humanas Competencias Técnicas Formación Académica Experiencia / Años Factores de Riesgo 

Genéricas: 
  

  PROFESIONAL EN  INGENIERIA 
CIVIL O ARQUITECTURA 

GRADUADO CON T.P. VIGENTE, 
CON ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION, 

CONOCIMIENTOS EN  EXCEL 
AVANZADO, PROJECT, 
AUTOCAD, INTERNET 

5 AÑOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL, 3 AÑOS DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA Y 
HABER DIRIGIDO LA 

CONSTRUCCION DE POR LO 
MENOS 2 PROYECTOS DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR O 

MULTIFAMILIAR 

Físicos:   
LIDERAZGO 

CONOCIMIENTOS DE LOS 
PROCESOS   

ERGONOMICOS: ADOPCION 
DE MALAS POSTURAS, 
FISICOS: TRAUMATISMOS, 
FRACTURAS.  

INFLUENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
MOTIVACION  
ENFOQUE DE RESULTADOS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

CONOCIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS  

 
CONOCIMIENTOS 

COMERCIALES 

Mentales: PSICO-SOCIAL: 
ESTRÉS, MANEJO DE 
PERSONAL, CARGA DE 
TRABAJO, JORNADAS 
EXTENSAS, TRABAJO BAJO 
PRESION   

 
 

Físico-Químicos: 
INTOXICACION, ALERGIAS 
CUTANEAS 

Diferenciadoras:   RELACIONES 
INTERPERSONALES 

CONOCIMIENTOS 
MANEJO RECURSO 

HUMANO 
  

RUIDO: TELEFONO, OBRA 
ILUMINACION: PANTALLA 
COMPUTADOR 

Fecha Aprobación de la 
Descripción Elaborada por: Aprobada por: 

MAYO 29 DE 2009 IVAN PEREIRA / AURA RUIZ GERENTE DE PROYECTO 
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4.9.7.1.4.  Perfil Ocupacional Director de Obra 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

CARGO:   DIRECTOR DE OBRA 
  
Proyecto: CONSTRUCCION DE 200 VIS EN ARJONA 
Cargo:  DIRECTOR DE OBRA 
Fecha:  MAYO 29 DE 2009 
Jefe Inmediato:  GERENTE DE PROYECTO 
Tipo cargo: MANEJO Y CONFIANZA 
Elaborado por:  IVAN PEREIRA / AURA RUIZ 

Condiciones Generales 1 2 3 Especificaciones 

ESTUDIOS     X PROFESIONAL EN  INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA 

ESPECILIZACION     X GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

COMPETENCIAS TECNICAS   X   PROCESOS, RECURSO HUMANO,  Y COMERCIAL 

SEXO       INDIFERENTE  
ESTADO CIVIL       INDIFERENTE 

EXPERIENCIA     X GENERAL 5 AÑOS, ESPECIFICA 3 AÑOS, HABER DIRIGIDO 
MINIMO 2 PROYECTOS DE VIVIENDA 

DISPONIBILIDAD     X TOTAL 
SALARIO        SALARIO $4'000.000oo MENSUALES 
     

Habilidades 1 2 3 Especificaciones 
MICROSOFT PROJECT     X DOMINO TOTAL 
EXCEL AVANZADO     X DOMINIO TOTAL 
AUTOCAD     X DOMINIO MEDIO 
INTERNET     X DOMINO TOTAL 
MANEJO PERSONAL     X EXCELENTE 
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RELACIONES INTERPERSONALES 
  

  X CONTACTO PERSONAL EXTERNO, CONTRATISTAS, 
PROVEEDORES, Y PERSONAL DE LA OBRA 

Competencias Humanas 1 2 3 Especificaciones 
LIDERAZGO     X ACTITUD DE LIDER ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOLUCION PROBLEMAS   X   MENTALIDAD ANALITICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA   X   INTERNA DEL PROYECTO Y SUS AVANCES 
INFLUENCIA ORGANIZACIÓN     X INFLUENCIA POSITIVA EN TODAS LAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO     X COORDINAR TRABAJOS Y APORTAR SOLUCIONES 

MOTIVACION     X CAPACIDAD PARA OBTENER EL MAXIMO RESULTADO DE SUS 
COLABORADORES 

ENFOQUE RESULTADOS     X PROPOSITO DE OBTENER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

Responsabilidades 1 2 3 Especificaciones 
CALIDAD        CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

PRESUPUESTO       
CONTROLA EL PRESUPUESTO DE OBRA SE ESTIMO EN 
$300.000,000,oo 

CONTRATISTAS       RESPONDE POR EL PAGO A LOS CONTRATISTAS 

CRONOGRAMA 
      

RESPONDE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y POR 
LA FINALIZACION DE LAS OBRAS 6 MESES DESPUES DE SU 
INICIO 

GARANTIAS 
      

EXIGIR LAS POLIZAS DE SEGUROS LOS ANTICIPOS, LA 
CALIDAD, LA ESTABILIDAD, EL PAGO DE SALARIOS Y LAS 
PRESTACIONES SOCIALES. A LOS CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

Nivel de Exigencia de la Característica:  1=No Indispensable, 2= Indispensable, 3= Totalmente Indispensable 



 140

4.9.7.1.5.  Descripción del Cargo Residente de Obra 
 

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del Cargo:  EJECUTAR EL PROYECTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, GARANTIZANDO LA BUENA CALIDAD 

DE LAS OBRAS Y LA ESTABILIDAD DE LAS MISMAS.  CUMPLIENDO CON LAS LICENCIAS, PLANES DE 
MANEJO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE CALIDAD QUE PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA SE HAN ESTABLECIDO.   

RESIDENTE DE OBRA 
Dependencia ( o Departamento):  

GERENCIA 
Gerencia:  

DIRECTOR DE OBRA 

PROCESOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 
PROCESOS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 

EQUIPO 
SELECCIONAR PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

CRONOGRAMA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA 

CALIDAD CELAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

CIERRE LIQUIDAR LOS CONTRATISTAS Y PERSONAL A SU CARGO EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 
Frases descritas en términos de Qué hace? - Cómo lo hace? - Dónde lo hace? - Para qué lo hace? - Cuándo lo hace? 

ES EL RESPONSABLE DE GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, DEACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE EJECUCION  LOGRANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, 
IMPLEMENTACON DEL PLAN DE CALIDAD, DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  DEBE APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
CONTINUAMENTE DE ACUERDO A LOS IMPREVISTOS SURGIDOS, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMACIOND E PAGOS 
A CONTRATIATS Y PROVEEDORES, REALIZAR PERIODICAMENTE INSPECCIONES DIRECTAS AL DESARROLLO DE OBRA Y SU CALIDAD, 
VERIFICANDO SU AVANCE, Y TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PERTINENTES.  DEFINIR Y COORDINAR QUE EL AREA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEMARQUE LAS ZONAS DE ALTO RIESGO, ZONAS PEATONALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD.  PLANEAR Y COORDINAR 
ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE UNDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y REALIZAR OTRAS FUNCIONES QUE SEAN 
ENCARGADAS POR EL DIRECTOR DE OBRA.  DEBERA ENTREGAR UN INFORME SEMANAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS, DE LAS NECESIDADES DEL 
PROYECTO, DEL REPORTE DE ACCIDENTES, Y DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS A FIN DE AJUSTARSE SIEMPRE AL PRESUPUESTO DE OBRA. 

Con Quién? (Áreas) Propósito 
GERENTE PROYECTO RECIBIR LINEAMIENTOS DE TRABAJO 
GERENTE COMERCIAL APOYAR EN LAS SOLUCIONES A INCONVENIENTES CON LOS COMPRADORES 

DE LAS VIVIENDAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO. 
DIRECTOR DE OBRA 
 

COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO Y PRESUPUESTO 
ESTABLECIDO, Y SOLUCIONAR PROBLEMAS E INCONVENIENTES 
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MAESTRO DE OBRA COORDINAR ACTIVIDADES Y SOLUCIONAR PROBLEMAS INHERENTES A LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 

ALMACENISTA DE OBRA COORDINAR LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DEL ALMACEN. 

RELACIONES EXTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

CONTRATISTAS COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y 
CON LAS CALIDADES EXIGIDAS 

PLANEACION MUNICIPAL / CONTROL URBANO RECEPCIONAR LOS REQUERIMIENTOS SURGIDO A LO LARGO DE LA 
CONSTRUCCION 

ENTE AMBIENTAL RECEPCIONAR REQUERIMIENTOS DEL ENTE AMBIENTAL 
COMERCIALIZADORES MAT. CONSTRUCCION NEGOCIACIONES POR ENTREGA DE MATERIALES  Y CUMPLIMIENTO EN 

FECHAS 

REQUISITOS DEL CARGO 

Competencias 
Humanas Competencias Técnicas Formación Académica Experiencia / Años Factores de Riesgo 

Genéricas:   PROFESIONAL EN  INGENIERIA 
CIVIL O ARQUITECTURA 

GRADUADO CON T.P. VIGENTE, 
CON ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION, CONOCIMIENTOS 
EN  EXCEL AVANZADO, PROJECT, 

AUTOCAD, INTERNET 

 3 AÑOS DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA Y EN LA 

CONSTRUCCION DE POR 
LO MENOS 2 PROYECTOS 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

O MULTIFAMILIAR 

Físicos: 
LIDERAZGO 

CONOCIMIENTOS DE 
LOS PROCESOS   

ERGONOMICOS: ADOPCION DE 
MALAS POSTURAS, FISICOS: 
TRAUMATISMOS, FRACTURAS.  

INFLUENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

CONOCIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Mentales: PSICO-SOCIAL: 
ESTRÉS, MANEJO DE 
PERSONAL, CARGA DE 
TRABAJO, JORNADAS 
EXTENSAS, TRABAJO BAJO 
PRESION 

MOTIVACION Físico-Químicos INTOXICACION, 
ALERGIAS CUTANEAS ENFOQUE DE 

RESULTADOS 
COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

CONOCIMIENTOS 
COMERCIALES 

Diferenciadoras:  
CONOCIMIENTOS MANEJO RECURSO HUMANO 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Condiciones de Trabajo:  RUIDO: 
TELEFONO, OBRA 
ILUMINACION: PANTALLA 
COMPUTADOR 

Fecha Aprobación de la 
Descripción Elaborada por: Aprobada por: 

MAYO 29 DE 2009 IVAN PEREIRA / AURA RUIZ GERENTE DE PROYECTO 
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4.9.7.1.6.  Perfil Ocupacional Residente de Obra 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

CARGO:   RESIDENTE DE OBRA 
     
Proyecto: CONSTRUCCION DE 200 VIS EN ARJONA 
Cargo:  GERENTE DE OBRA 
Fecha:  MAYO 29 DE 2009 
Jefe Inmediato:  DIRECTOR DE OBRA 
Tipo cargo: MANEJO Y CONFIANZA 
Elaborado por:  IVAN PEREIRA / AURA RUIZ 
     

Condiciones Generales 1 2 3 Especificaciones 
ESTUDIOS     X PROFESIONAL EN  INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA 
ESPECILIZACION  X       
COMPETENCIAS TECNICAS   X   PROCESOS, RECURSO HUMANO,  Y COMERCIAL 
SEXO       INDIFERENTE  
ESTADO CIVIL       INDIFERENTE 

EXPERIENCIA     X  ESPECIFICA 3 AÑOS, HABER CONSTRUIDO MINIMO 2 
PROYECTOS DE VIVIENDA 

DISPONIBILIDAD     X TOTAL 
SALARIO        SALARIO $2'800.000oo MENSUALES 

Habilidades 1 2 3 Especificaciones 
MICROSOFT PROJECT     X DOMINO TOTAL 
EXCEL AVANZADO     X DOMINIO TOTAL 
AUTOCAD     X DOMINIO MEDIO 
INTERNET     X DOMINO TOTAL 
MANEJO PERSONAL     X EXCELENTE 

RELACIONES INTERPERSONALES 
  

  X CONTACTO PERSONAL EXTERNO, CONTRATISTAS, 
PROVEEDORES, Y PERSONAL DE LA OBRA 

Competencias Humanas 1 2 3 Especificaciones 
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LIDERAZGO     X ACTITUD DE LIDER ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOLUCION PROBLEMAS   X   MENTALIDAD ANALITICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA   X   INTERNA DEL PROYECTO Y SUS AVANCES 
INFLUENCIA ORGANIZACIÓN     X INFLUENCIA POSITIVA EN TODAS LAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO     X COORDINAR TRABAJOS Y APORTAR SOLUCIONES 

MOTIVACION     X CAPACIDAD PARA OBTENER EL MAXIMO RESULTADO DE SUS 
COLABORADORES 

ENFOQUE RESULTADOS     X PROPOSITO DE OBTENER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 
Responsabilidades 1 2 3 Especificaciones 

CALIDAD        CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

PRESUPUESTO 
      

CONTROLA EL PRESUPUESTO DE OBRA SE ESTIMO EN 
$300.000,000,oo 

CONTRATISTAS       RESPONDE POR EL PAGO A LOS CONTRATISTAS 

CRONOGRAMA 
      

RESPONDE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y POR 
LA FINALIZACION DE LAS OBRAS 6 MESES DESPUES DE SU 
INICIO 

GARANTIAS 

      

EXIGIR LAS POLIZAS DE SEGUROS LOS ANTICIPOS, LA 
CALIDAD, LA ESTABILIDAD, EL PAGO DE SALARIOS Y LAS 
PRESTACIONES SOCIALES. A LOS CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

Nivel de Exigencia de la Característica 

1 = No indispensable 

2 = Indispensable 

3 = Totalmente Indispensable 
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4.9.7.1.7.  Descripción Cargo Maestro de Obra 

DESCIPCION CARGO: MAESTRO DE OBRA 

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del Cargo:  EJECUTAR Y VIGILAR POR LA EXCELENTE CALIDAD DE LAS OBRAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL 

CRONOGRAMA DE EJECUCION.  CUMPLIENDO CON LAS LICENCIAS, PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL Y DE CALIDAD. MAESTRO DE OBRA 

Dependencia ( o 
Departamento):  

CONSTRUCCION 
Gerencia: 
RESIDENTE DE OBRA 

PROCESOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 
PROCESOS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 

EQUIPO SELECCIONAR PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EJECUCION DE LAS OBRAS 

CRONOGRAMA 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA A LOS TRABAJADORES DE M.O. NO CALIFICADA 
Y A LOS CONTRATISTAS DE OBRA 

NEGOCIACIONES 
MEDIAR CON LOS CONTRATISTAS DE M.O. NO CALIFICADA Y CON LOS TRABAJADORES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA OBRA 

CALIDAD VELAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

CIERRE 
LIQUIDAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA SEGÚN LAS CANTIDADES EJECUTADAS, 
UNICAMENTE, NO TIENE INCIDENCIA EN COSTOS. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 
Frases descritas en términos de Qué hace? - Cómo lo hace? - Dónde lo hace? - Para qué lo hace? - Cuándo lo hace? 

ES EL RESPONSABLE DE GESTIONAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, DEACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE EJECUCION Y AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO, LOGRANDO SIEMPRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, IMPLEMENTACON DEL PLAN DE CALIDAD, DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  DEBE APLICAR ACCIONES 
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONTINUAMENTE DE ACUERDO A LOS IMPREVISTOS SURGIDOS, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE 
OBRA, PROGRAMACIOND E PAGOS A CONTRATIATS Y PROVEEDORES, REALIZAR PERIODICAMENTE INSPECCIONES DIRECTAS AL DESARROLLO 
DE OBRA Y SU CALIDAD, VERIFICANDO SU AVANCE, Y TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PERTINENTES.  DEFINIR Y 
COORDINAR QUE EL AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEMARQUE LAS ZONAS DE ALTO RIESGO, ZONAS PEATONALES, EQUIPOS DE SEGURIDAD.  
PLANEAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CUMPLIR CON EL 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE UNDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y REALIZAR 
OTRAS FUNCIONES QUE SEAN ENCARGADAS POR EL GENRENTE DEL PROYECTO.  DEBERA ENTREGAR AL GERENTE DE PROYECTO, UN INFORME 
QUINCENAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE LA APROBACION DE PAGOS COMPARADO CONTRA EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION, DE LAS 
NECESIDADES DEL PROYECTO, DEL REPORTE DE ACCIDENTES, Y DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS A FIN DE AJUSTARSE SIEMPRE AL 
PRESUPUESTO DE OBRA. 
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Con Quién? (Áreas) Propósito 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA RECIBIR LINEAMIENTOS DE TRABAJO 

    COORDINAR ACTIVIDADES Y SOLUCIONAR PROBLEMAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
GERENTE DE OBRA APOYAR EN LAS SOLUCIONES A INCONVENIENTES CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA TECNICO 
AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO  ESTABLECIDO, Y APORTAR EN LA SOLUCION DE  

PROBLEMAS E INCONVENIENTES 
ALMACENISTA DE OBRA COORDINAR NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RELACIONES EXTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

CONTRATISTAS COORDINAR EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y CON LAS CALIDADES EXIGIDAS 

REQUISITOS DEL CARGO 
Competencias 

Humanas 
Competencias 

Técnicas 
Formación 
Académica Experiencia / Años Factores de Riesgo 

Genéricas:       DESABLE 
BACHILLER 

8 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION OBRAS Y 
POR LO MENOS 2 PROYECTOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR O 

MULTIFAMILIAR 

Físicos:   
LIDERAZGO 

CONOCIMIENT
OS DE LOS 
PROCESOS 

CONSTRUCTI
VOS  

FISICOS: 
TRAUMATISMOS, 
FRACTURAS.  

INFLUENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

    

TRABAJO EN EQUIPO Mentales:   
SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

  

PSICO-SOCIAL: 
ESTRÉS, MANEJO DE 
PERSONAL, CARGA 
DE TRABAJO, 
JORNADAS 
EXTENSAS, TRABAJO 
BAJO PRESION 

MOTIVACION 
ENFOQUE DE 
RESULTADOS 
COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

  

   Físico-Químicos: 

Diferenciadoras:   
CONOCIMIENT

OS MANEJO 
RECURSO 
HUMANO 

INTOXICACION, 
ALERGIAS CUTANEAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Condiciones de Trabajo: 
RUIDO: OBRA 

Fecha Aprobación de la 
Descripción Elaborada por: Aprobada por: 

MAYO 29 DE 2009 IVAN PEREIRA / AURA RUIZ GERENTE DE PROYECTO 
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4.9.7.1.8.  Perfil Ocupacional Maestro de Obra 
   

PERFIL OCUPACIONAL 

CARGO:   MAESTRO DE OBRA 
Proyecto: CONSTRUCCION DE 200 VIS EN ARJONA 
Cargo:  MAESTRO DE OBRA 
Fecha:  MAYO 29 DE 2009 
Jefe Inmediato:  RESIDENTE DE OBRA 
Tipo cargo: CONTRATISTA DE OBRA  
Elaborado por:  IVAN PEREIRA / AURA RUIZ  

Condiciones Generales 1 2 3 Especificaciones 

ESTUDIOS X     BACHILLERATO 
ESPECILIZACION       NO 
COMPETENCIAS TECNICAS   X   PROCESOS CONSTRUCTIVOS,  
SEXO       INDIFERENTE  
ESTADO CIVIL       INDIFERENTE 

EXPERIENCIA     X 8 AÑOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y MINIMO 2 
PROYECTOS DE VIVIENDA 

DISPONIBILIDAD     X TOTAL 
SALARIO        SALARIO $1'500.000oo MENSUALES 

Habilidades 1 2 3 Especificaciones 
MICROSOFT PROJECT X     DOMINO TOTAL 
EXCEL AVANZADO X     DOMINIO TOTAL 
AUTOCAD X     DOMINIO MEDIO 
INTERNET X     DOMINO TOTAL 
MANEJO PERSONAL     X EXCELENTE 

RELACIONES INTERPERSONALES     X CONTACTO PERSONAL INTERNO, CONTRATISTAS M.O. 
NO CALIFICADA Y PERSONAL DE LA OBRA 

Competencias Humanas 1 2 3 Especificaciones 
LIDERAZGO     X ACTITUD DE LIDER ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS 
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SOLUCION PROBLEMAS     X MENTALIDAD ANALITICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA   X   INTERNA DEL PROYECTO Y SUS AVANCES 

INFLUENCIA ORGANIZACIÓN     X INFLUENCIA POSITIVA EN TODAS LAS AREAS 

TRABAJO EN EQUIPO     X COORDINAR TRABAJOS Y APORTAR SOLUCIONES 

MOTIVACION     X CAPACIDAD PARA OBTENER EL MAXIMO RESULTADO DE 
SUS COLABORADORES 

ENFOQUE RESULTADOS     X PROPOSITO DE OBTENER LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 

Responsabilidades 1 2 3 Especificaciones 

CALIDAD     X  CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

CONTRATISTAS     X RESPONDE POR LA LIQUIDACION DE LAS CANTIDADES 
DE OBRA 

CRONOGRAMA 
  

X   
RESPONDE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y 
POR LA FINALIZACION DE LAS OBRAS 6 MESES DESPUES 
DE SU INICIO 
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4.9.7.1.9.  Descripción del Cargo Almacenista de Obra 

DESCRIPCION DE CARGO: ALMACENISTA DE OBRA 
IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 

Nombre del Cargo:     CONTROLAR, CUIDAR Y PRESERVAR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBIDOS EN 
LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.  ES EL RESPONSABLE DEL KARDEX DE 
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACEN DE OBRA 

ALMACENISTA DE OBRA 
Dependencia ( o Departamento):   

CONSTRUCCION 
Gerencia:     

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
PROCESOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

PROCESOS RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 
SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DISTINTOS MATERIALES ENTREGRADOS EN 

SU CUSTODIA 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 

Frases descritas en términos de Qué hace? - Cómo lo hace? - Dónde lo hace? - Para qué lo hace? - Cuándo lo hace? 
ES EL RESPONSABLE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES REICIBOS EN LA OBRA, DEBERA VELAR POR SU CONTROL A LA 
ENTREGA DE LOS MISMOS A LOS DIFERENTES CONTRATISTAS DEL PROYECTO, LLEVANDO UN KARDEX, Y UN REGISTRO DE LA 
ENTRADA Y SALIDA DE LOS MATERIALES 

RELACIONES INTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE LOS 
MISMOS 

PORTERIA Y VIGILANCIA COORDINAR CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DE LA OBRA 

RELACIONES EXTERNAS 
Con Quién? (Áreas) Propósito 

                     NO APLICA                                                                  NO APLICA 
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REQUISITOS DEL CARGO 
Competencias Humanas Competencias Técnicas Formación Académica Experiencia / Años Factores de Riesgo 

Genéricas: 
  
  

  DESEABLE 
BACHILLER 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

COMO 
ALMACENISTA DE 

OBRA 
  
  Físicos: 

  

CONOCIMIENTOS DE 
LOS PROCESOS DE 

CONTROL DE 
MATERIALES  

  
  
  

  
  

  

ERGONOMICOS: 
ADOPCION DE MALAS 
POSTURAS 

   

TRABAJO EN EQUIPO Mentales: 
  PSICO-SOCIAL: 

ESTRÉS, MANEJO DE 
PERSONAL, CARGA 
DE TRABAJO, 
JORNADAS 
EXTENSAS, TRABAJO 
BAJO PRESION 

MOTIVACION 
ENFOQUE DE RESULTADOS 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Físico-Químicos: 
Diferenciadoras: 
 
  
RELACIONES INTERPERSONALES 

   

Condiciones de Trabajo: 
  RUIDO: TELEFONO, 

OBRA  
  ILUMINACION: 

PANTALLA 
COMPUTADOR 

Fecha Aprobación de la Descripción Elaborada por: Aprobada por: 

MAYO 28 DE 2009 IVAN PEREIRA / AURA RUIZ GERENTE DE PROYECTO 
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4.9.7.1.10. Perfil Ocupacional Almacenista de Obra 

PERFIL OCUPACIONAL 

CARGO:   ALMACENISTA DE OBRA 
Proyecto: CONSTRUCCION DE 200 VIS EN ARJONA 
Cargo:  ALMACENISTA DE OBRA 
Fecha:  MAYO 28 DE 2009 
Jefe Inmediato:  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Tipo cargo: MANEJO Y CONFIANZA 
Elaborado por:  IVAN PEREIRA / AURA RUIZ 

Condiciones Generales 1 2 3 Especificaciones 
ESTUDIOS X     BACHILLER 
COMPETENCIAS TECNICAS     X ALMACENISTA DE OBRA 
SEXO       INDIFERENTE 
ESTADO CIVIL       INDIFERENTE 
EXPERIENCIA     X 3 AÑOS COMO ALMACENISTA DE OBRAS DE CONSTRUCCION 
DISPONIBILIDAD     X TOTAL E INMEDIATA 
SALARIO       UN $800.000 MENSUALES 

Habilidades 1 2 3 Especificaciones 
EXCEL BASICO     X DOMINIO TOTAL 
RELACIONES INTERPERSONALES     X CONTACTO CONTATISTAS Y PERSONAL DE LA OBRA 

Competencias Humanas 1 2 3 Especificaciones 

SOLUCION PROBLEMAS   X   MENTALIDAD ANALITICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
COMUNICACIÓN EFECTIVA   X   INTERNA Y EXTERNA DEL PROYECTO 
INFLUENCIA ORGANIZACIÓN     X INFLUENCIA POSITIVA EN TODAS LAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO     X COORDINAR TRABAJOS Y APORTAR SOLUCIONES 
MOTIVACION     X CAPACIDAD PARA REALIZAR SU TRABAJO CON LA MEJOR DISPOSICION 
ENFOQUE RESULTADOS     X PROPOSITO DE OBTENER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

Responsabilidades 1 2 3 Especificaciones 
CALIDAD    X     PROCESO DE CALIDAD DEL PROYECTO 
MATERIALES    X     RESPONDE POR LOS MATERIALES RECIBIDOS EN LA OBRA  
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4.9.7.2. Matriz de Responsabilidades del Proyecto 
 

MATRIZ RESPONSABILIDADES DE CONSTRUCCION DE 200 VIS EN MUNICIPIO DE ARJONA, BOLIVAR 

POOL 
GERENTE DE 
PROYECTO 

DIRECTOR DE 
OBRA 

RESIDENTE DE 
OBRA 

MAESTRO DE 
OBRA 

CONTRATISTA 
ESTRUCTURA 

CONTRATISTA 
HIDRO-SANT. 

CONTRATISTA 
ELECTRICO 
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CIVIL 
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CIMENTACION 
                                                                                

ESTRUCTURA 
                                                                                

MAMPOSTERIA 
                                                                                

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

                                                                                

INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y 
COMUNICACIONES 

                                                                                

INSTALACIONES GAS 
                                                                                

CIELO RASO 
                                                                                

PAÑETES 
                                                                                

ESTUCO Y PINTURA 
                                                                                

VENTANERIA 
                                                                                

CARPINTERIA 
                                                                                

DETALLES 
                                                                                

PRESUPUESTO 
                                                                

                
CRONOGRAMA 
EJECUCION 

                                                                
      

  
        

Fuente: Propia                                                                                 Tabla 30. Matriz de Responsabilidades
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4.9.8.  Plan de Gestión de las Comunicaciones  
 

Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en el 
Municipio de Arjona (Bolívar) - Colombia   
Preparado por: GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTIEMBRE 2009 

 
PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

 
 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 

INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 
 
Observaciones:  
 
INTRODUCCION:  
EL Plan de gestión de las comunicaciones incluye los procesos requeridos para asegurar en forma 
oportuna la distribución, generación, recolección, envío, archivo, frecuencia, método de la 
información del proyecto, determina el contenido de la información, los emisores y receptores entre 
las personas y la información entre patrocinador, Líder de Proyecto Directivos, Integrantes del 
Equipo Proveedores, Gobierno, Comunidad entre otros.  
 
El Plan de Gestión de las comunicaciones detalla los métodos que se utilizaran para recolectar 
enviar y almacenar la información. Este contiene las actividades, fases o entregables, una 
descripción de la información relacionada con la fase o entregable como se van a distribuir, la 
frecuencia de distribución, el formatos, contenido, detalles.  
 
OBJETO 
Definir los procedimientos para la formulación del Plan de Gestión de las comunicaciones, 
determinar las necesidades de información de los interesados del proyecto se deben analizar en 
detalle de tal forma que nos permita establecer las fuentes de información para satisfacer las 
necesidades del proyecto. 
 
RESPONSABLES 
El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del Director 
de obra SGC (Sistema de Gestión de Calidad), cumplimiento es responsabilidad de la Gerencia. El 
equipo del proyecto y el personal operativo y administrativo se le aplicaran las disposiciones aquí 
establecidas. 
 
DEFINICIONES 
Reportes de desempeño: Los reportes de desempeño organizan y resumen la información 
obtenida y presentan los resultados de los análisis. Los formatos de reportes incluyen barras, 
tablas, histogramas y curvas. 
 
PLANEACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
La planeación de las comunicaciones involucra determinar la información de los emisores y 
receptores y las comunicaciones necesarias de los involucrados e interesados del proyecto: se 
debe determinar quien necesita la información, cuándo es necesaria es decir frecuencia, la forma 
de entregar, responsables del suministro. (Ver Matriz de Comunicaciones). 
 
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Hace referencia a la disponibilidad de la información, asegurando su disponibilidad y acceso a los 
stakeholder (interesados) y/o involucrados en el proyecto de manera eficaz y oportuna.  



 153

 
REPORTES  DEL PROYECTO 
Los reportes hacen referencia a la manera como se recolecta y distribuye la información, 
distribuyendo a los interesados  acerca de  cómo se  utilizaran los recursos que permitan obtener el 
alcance del proyecto. Se debe señalar la forma como se va entregar la información, que debe ser 
señalar reportes de estado, progreso frecuencia. 
 
Dentro de los tipos de reportes se encuentran: 
 

 Actas de Comité de Obra, dado que los comités de obra se realizaran cada semana, de cada uno 
de los comités de obra debe quedar un acta donde se registre los avances de la semana anterior, 
la programación de la próxima semana, las acciones correctivas y preventivas, los compromisos y 
los responsables. 

  
 Para las comunicaciones externas e internas, se debe llevar un registro o planilla con los datos 

generales de cada comunicación, debe incluir también a quien le fue transmitida dicha 
comunicación. 

  
 Reporte de estado, cada vez que se realice una verificación de cumplimiento se debe realizar un 

reporte de estado que describa el estado actual, el anterior, las acciones preventivas y correctivas. 
 Actas de reunión, se deben realizar cada vez que se produzca una reunión, ésta servirá como 

soporte para la determinación de decisiones. 
  

ADMINISTRACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
Determina como se manejaran las comunicaciones para satisfacer las necesidades de los 
involucrados del proyecto y dar respuestas a los temas pendientes con los mismos. 
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4.9.8.1. Matriz de Comunicaciones 

EDT INFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA MÉTODO EMISOR RECEPTOR 

DETERMINAR EL 
DIRECTOR DE OBRA  

Selección de candidatos Stakeholders Clientes Diario Entrevista 
Verificar cualidades de conocimiento del 
proyecto, experiencia, Liderazgo y capacidad de 
comunicación 

Stakeholders Miembros del equipo Diario Reunión 

Selección final del Director de Obra Stakeholders Clientes y Gerente  Proy. Diario E-mail 

DETERMINAR EL 
RESIDENTE DE OBRA 
DEL PROYECTO 

Selección de Candidatos Gerente Proy., Direc. de Obra Directivos, Integrantes Equipo Por demanda Entrevista 

Presentación de los objetivos del proyecto Director de Obra Directivos, Integrantes Equipo Por demanda Reunión 

Aceptación de roles y responsabilidades Director de Obra Integrantes del Equipo Por demanda Reunión 

REVISAR CRONOGRAMA 
DE EJECUCION DEL 
PROYECTO  

Elaboración completa de actividades  Director de Obra Directivos, Contratistas Por demanda E-mail 

Elaborar listado de materiales  Director de Obra Directivos, Contratistas Por demanda E-mail 

Calcular duración total a partir de la EDT Director de Obra Directivos, Contratistas Por demanda E-mail 

REVISAR RUTA CRITICA 
DEL PROYECTO 

Definir acciones preventivas Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal Reunión 

Analizar los documentos a actualizarse Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal   Reunión 

Determinar formato de cambios Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal Reunión 

ELABORAR MARTIZ 
ORGANIZACIONAL  

PARA LA OBRA 

Actualizar el Project Charter. Gerente de Proyecto Integrantes del Equipo Semanal Reporte  

Verificar cumplimiento matriz Roles y funciones Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal Reporte  

ELABORAR MATRIZ DE 
ROLES Y FUNCIONES 

Definir las características Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal Reporte  

Definir los requerimientos Director de Obra Integrantes del Equipo Semanal Reporte  

Definir acciones Correctivas Dir. de Obra, Gerente Proy. Integrantes del Equipo Por demanda Reporte  

DETERMINAR PROCESO 
DE COMUNICACIONES 
EXTERNAS 

Determinar el conducto regular Director de Obra Integrantes del Equipo Inicio Obra Reporte 

Determinar registro de comúnic. externas Director de Obra Integrantes del Equipo Inicio de Obra Registro 

Determinar tiempo de respuestas Director de Obra Integrantes del equipo Por demanda Reporte 

DETERMINAR PROCESO 
COMUNIC. INTERNAS 

Determinar conducto regular para 
comunicaciones internas Residente de Obra Integrantes del Equipo Inicio Obra Reporte de 

estado 

Determinar registro de comunic. internas. Residente de Obra Integrantes del Equipo Inicio de Obra Registro 

Determinar tiempo de respuestas Residente de Obra Integrantes del Equipo Por demanda Reporte  

DETERMINAR ENTREGA 
DEL PROYECTO 

Elección de plantilla de documento final. Gerente del Proyecto Integrantes del equipo Inicio Obra E-mail 

Recopilación de entregables Residente de Obra Integrantes del equipo Por demanda E-mail 

Elaboración de documento final del proyecto Director de Obra Integrantes del equipo Por demanda E-mail 

Fuente: Propia.                                                                      Tabla 31. Matriz de Comunicaciones
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4.9.9.   Plan de Gestión de los Riesgos 

Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en el 
Municipio de Arjona (Bolívar) – Colombia   
Preparado por:  GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio: SEPTRIEMBRE DE 2009 
 

PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS  
 

 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA (BOLIVAR) –COLOMBIA 

 
Observaciones:  
 
INTRODUCCION 
El Plan de Gestión de los Riesgos del proyecto relaciona los métodos requeridos para la 
recolección y clasificación de los riesgos. Contiene una descripción de la información que se va a 
consignar (formatos, contenidos), la planificación en la gestión de los riesgos, identificación, 
registro, tabla de valoración, análisis, respuesta a riegos. 
OBJETO 
El Plan de Gestión de los Riesgos Define los procedimientos para la creación del Plan de Gestión 
de los riesgos,  identificándolos y determinado las medidas de mitigación para su control. 
RESPONSABLES 
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y del Director de Obra SGC (Sistema de Gestión de 
Calidad). Hacerlo cumplir es responsabilidad de la Gerencia. El personal operativo y administrativo 
aplicara las normativas aquí establecidas. 
IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 El Proyecto de VIS Arjona está ligado a una población beneficiaria de escasos recursos 

económicos y poco acceso a crédito. 
 Escasa Financiación para este tipo de proyecto, y poco interés de las firmas constructoras  en 

adelantar proyectos de esta índole en municipio pequeños. 
 Escaso apoyo por parte de las entidades territoriales (Departamento, Municipio)  para realizar 

cofinanciamiento para la ejecución de obras de urbanismo y proceso de legalización de 
Proyectos de VIS. 

 Factores ambientales que afectan el proceso de construcción de las 200 unidades básicas de 
vivienda de interés social. 

 Inestabilidad en el orden jurídico interno ante el cambio normativo del Ministerio de Vivienda 
que establece las normas rectoras de la política pública de vivienda. 

 Situaciones difíciles de orden público que afecten la ejecución del proyecto, seguridad 
nacional. 

PLANEACIÓN DE LOS RIESGOS  DEL PROYECTO 
La planeación de Los riesgos permite identificar la planificación, identificación y análisis de los 
riesgos, respuestas y el seguimiento y control, responsabilidades, informes (Ver Matriz de Riesgos) 
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBALIDAD 
Se realiza identificando los posibles grados de impacto en el proyecto y las medidas de mitigación 
o contingencia con la probabilidad de presentación de los riesgos.  
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 
Los riesgos serán evaluados durante todo el proyecto y se llevaran a control de cambios si estos 
modifican la línea de base del proyecto para seguimiento y control 
MITIGACION DE RIESGOS 
Para mitigar los riesgos se debe proceder según el Plan de Contingencia para Riesgos del 
Proyecto, el se debe implementar en caso de presentarse algún riesgo  
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4.9.9.1.  Plan de Contingencia para Riesgos 
 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGOS -  PROYECTO VIS 
 

PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS 
El proyecto de construcción de 200 VIS, localizado en el Municipio de Arjona (Bolívar), pretende 
ser un polo de desarrollo para la región. 
 
Ante los posibles riesgos que pueda presentar el proyecto, se debe disponer de un plan de 
contingencia ante los posibles riesgos, el cual debe contemplar las posibles soluciones dentro del 
plazo de ejecución del mismo, y dentro del presupuesto general de obra, es decir se debe controlar 
que, aunque se presenten riesgos en el desarrollo del proyecto, nunca se debe modificar el periodo 
de ejecución del mismo, y se debe mantener el control presupuestal. 
 
Los riesgos generados por el proyecto deben ser contemplados y asumidos por el gerente de 
proyectos quien deberá consultarlos con su equipo de trabajo para designar probabilidades y 
planes de mitigación y definir soluciones viables en caso de que algún riesgo contemplado o no se 
lleve a cabo. 
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO 
REGISTRO DE RIESGOS 

 Población con poco acceso a crédito, y por ende inestabilidad en el número de viviendas vendidas 
 Escaso apoyo de entes territoriales 
 Factores ambientales y climáticos 
 Fluctuación del precio de la materia prima (concreto, cemento)  
 Inestabilidad jurídica ante las políticas de VIS, que conlleva a poca atracción por parte de las 

entidades bancarias para la financiación de este  tipo de proyectos,  lo que genera una fluctuación 
de la tasa bancaria 

 orden público y seguridad nacional 
 

TABLA 1: TERMINOS DE VALORACION DE RIESGO PARA EL PROYECTO. 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

 CONSECUENCIAS 
SERIA MODERADO BAJO MINIMO 

CASI CIERTO ALTO ALTO IMPORTANTE IMPORTANTE 

PROBABLE ALTO IMPORTANTE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO 

MODERADO ALTO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 

POCO PROBABLE IMPORTANTE SIGNIFICATIVO BAJO BAJO 
 

 
Riesgo Alto: Se requiere una  planificación detallada y tomar acciones contundentes. 
 
Riego Importante: Se requiere una atención del personal superior 
 
Riesgo Significativo: Se debe especificar la responsabilidad de gestión    
 
Riesgo bajo: Se maneja mediante procedimientos de rutina 
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TABLA 2: ANALISIS DE RIESGOS. 

RIESGO 
 

Fluctuación en el Numero de viviendas vendidas  
Escaso Apoyo de Entes Territoriales 
Factores Ambientales y Climáticos 
Fluctuación del precio de la materia prima (cemento, concreto etc.) 
Inestabilidad Jurídica en la política de VIS   Tasa bancaria 
Orden Público y Seguridad Nacional 

VALORACION 
 
ALTO 
SIGNIFICATIVO 
IMPORTANTE 
ALTO 
SIGNIFICATIVO 
ALTO 

 
PLANIFICACION DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Según el análisis de riesgo realizado para la construcción de las 200 VIS, el riesgo con valoración 
más alta es el de la inestabilidad del número de viviendas vendidas, por lo cual se debe garantizar 
una excelente gestión comercial, en la que se preste un excelente servicio al cliente, se planifica la 
preventa, la venta y la post venta, donde queden muy claros los términos de negociación, el 
sistema de control de cambios, acciones correctivas y preventivas, y tratar de mantener una 
negociación personalizada con cada uno de los clientes, a fin de brindar un gran apoyo a los 
futuros compradores, para la solución de los contratiempos que se les presente, dado que por 
tratarse de un proyecto de VIS, los beneficiario, deben realizar muchas gestiones y trámites 
legales, que en ocasiones, por desconocimiento de los beneficiarios no se llevan a cabal termino. 
 
La venta de las viviendas  será supervisada por el Gerente del proyecto y Director de Ventas, 
quienes le harán seguimiento continuo, de manera que esta se haga en los condiciones 
determinadas, sin contratiempos y respetando la normativa establecida por el gobierno nacional,  y 
por la gerencia del proyecto, solucionando en la medida de lo posible, los contratiempos que se 
puedan presentar. 
 
La ingeniería del proyecto debe ser aprobada por el Gerente del proyecto , la primera será la 
responsable de asignar supervisores durante construcción del proyecto y generar informes a la 
gerencia del avance del proyecto del nivel de seguridad con que se cuenta y de las acciones 
correctivas y preventivas tomadas durante las obras para evitar fallas e inoperatividad, así mismo 
se monitorearan los precios vigentes en el mercado de los materiales de construcción, 
principalmente del cemento y del concreto, a fin de prever una posible alza en el precio de los 
mismos que nos permita tomar acciones preventivas. 
 
En caso de presentarse riesgo escaso apoyo de entes territoriales, y de políticas de VIS, el gerente 
del Proyecto, será el responsable de realizar las gestiones necesarias, a fin de que, luego d 
iniciado el proyecto, bajo una normatividad, los nuevos cambios no afecten el mismo, es decir que 
la nueva normativa no se aplique retroactivamente, y en el caso de presentarse poco apoyo por 
parte de los entes territoriales, el gerente del proyecto debe propender para que le sea permitido 
culminar el proyecto, sin modificaciones legales y obtener cofinanciación. 
 
En caso de presentarse situaciones de orden público y seguridad nacional, el Gerente del proyecto, 
es el responsable de determinar los lineamientos a seguir a fin procurar la seguridad de los 
trabajadores del proyecto, y de las instalaciones del mismo.   
 
Deberá buscar apoyo en las entidades del estado que brindan protección a la comunidad, y en 
caso de ser un riesgo generado por seguridad nacional, deberá realizar las gestiones pertinentes a 
fin de salvaguardar y obtener el acompañamiento de las entidades correspondientes. 
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4.9.10.  Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 

Nombre del Proyecto: Construcción de 200 Unidades de Vivienda Nueva de Interés Social en 
el Municipio de Arjona Bolívar – Colombia   
Preparado por:  GRUPO VIS 
Revisado Por: IVAN PEREIRA 
Aprobado Por: MARCELA RUIZ 
Fecha del Acta de Inicio:  SEPTIEMBRE DE 2009 
 

PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 

 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES SOCIAL EN EL  MUNICIPIO DE  ARJONA, (BOLIVAR) – COLOMBIA 

 
Observaciones: 
 
INTRODUCCION  
 
El presente plan de gestión de las  adquisiciones del proyecto, describe los procesos 
requeridos para adquirir los productos, servicios y elementos necesarios requeridos por la 
gerencia del proyecto y  su equipo de trabajo necesarios para la ejecución de las obras del 
proyecto y actividades complementarias que se deben ejecutar paralelamente en función del 
trabajo de cada una de las personas que intervienen en el proyecto.  
 
El presente plan de gestión de las adquisiciones nos suministra la forma como se deben 
planear las adquisiciones. 
 
OBJETO 
 
Definir los procesos, procedimientos, normas para la creación del Plan de Gestión de las 
adquisiciones, identificar proveedores  que suministren los elementos necesarios al proyecto 
en términos de calidad, confiabilidad de los productos. 
 
RESPONSABLES 
 
El cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad del Gerente de Proyectos y del 
Director de Obras (Sistema de Gestión de Calidad), su cumplimiento recae en la Gerencia. El 
equipo de trabajo, el personal administrativo, operativo debe aplicar las disposiciones 
establecidas en el presente plan. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
El Plan de Gestión de las Adquisiciones nos permitirá definir los procesos para identificar las 
necesidades del proyecto y como obtener por medio de la adquisición de productos ventajas 
en calidad, precios por volumen y garantías por las compras realizadas.  
 
El propósito principal es definir los bienes y servicios que se deben adquirir, la fecha para su 
adquisición, que personas o equipo las efectuara, el procedimientos o proceso de adquisición 
se utilizara y el costo total esperado. 
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4.9.10.1.  Matriz de Adquisiciones 
 

MES DE LA NECESIDAD 

CONCEPTOS UND. CANT
. VR. UNIT. TOTALES MES 

1 
MES 

2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 ESTRATEGIA 
DE 

ADQUISICION 
Anticipo Forma de pago 

COSTOS DIRECTOS            

CIMENTACION CAS
A 200 4.815.580,0

0 963.116.000,0   192.623.200,0
0 

192.623.200,0
0 

192.623.200,0
0 

192.623.200,0
0 

192.623.200,0
0 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

MAMPOSTERIA CAS
A 200 5.398.120,0

0 
1.079.624.000,

0   215.924.800,0
0 

215.924.800,0
0 

215.924.800,0
0 

215.924.800,0
0 

215.924.800,0
0 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

OBRAS EN CONCRETO CAS
A 200 2.659.070,0

0 531.814.000,0   106.362.800,0
0 

106.362.800,0
0 

106.362.800,0
0 

106.362.800,0
0 

106.362.800,0
0 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 
INSTALACIONES HIDRO-

SANITARIAS 
CAS

A 200 2.057.584,0
0 411.516.800,0   82.303.360,00 82.303.360,00 82.303.360,00 82.303.360,00 82.303.360,00 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

INSTALACIONES ELECTRICAS CAS
A 200 961.130,00 192.226.000,0   38.445.200,00 38.445.200,00 38.445.200,00 38.445.200,00 38.445.200,00 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

PAÑETES CAS
A 200 5.217.860,0

0 
1.043.572.000,

0   208.714.400,0
0 

208.714.400,0
0 

208.714.400,0
0 

208.714.400,0
0 

208.714.400,0
0 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

CUBIERTA CAS
A 200 4.459.040,0

0 891.808.000,0   178.361.600,0
0 

178.361.600,0
0 

178.361.600,0
0 

178.361.600,0
0 

178.361.600,0
0 Compra directa 30% Acta de avance 

de obra 

PISOS Y ENHAPES CAS
A 200 1.776.344,6

0 355.268.920,0   71.053.784,00 71.053.784,00 71.053.784,00 71.053.784,00 71.053.784,00 Compra directa 30% Acta de avance 
de obra 

CARPINTERIA METALICA CAS
A 200 919.735,00 183.947.000,0   36.789.400,00 36.789.400,00 36.789.400,00 36.789.400,00 36.789.400,00 Subcontrato 30% Acta de avance 

de obra 

CARPINTERIA MADERA CAS
A 200 1.080.000,0

0 216.000.000,0   43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Subcontrato 30% Acta de avance 
de obra 

VIDRIOS Y CERRADURAS CAS
A 200 673.036,00 134.607.200,0   26.921.440,00 26.921.440,00 26.921.440,00 26.921.440,00 26.921.440,00 Subcontrato 30% Acta de avance 

de obra 

TOTAL EGRESOS COSTOS DIRECTOS 6.003.499.920,
00 - - 215.924.800,0

0 
215.924.800,0

0 
215.924.800,0

0 
215.924.800,0

0 
215.924.800,0

0    

COSTOS INDIRECTOS               

EQUIPOS Y HONORARIOS               
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MES DE LA NECESIDAD 

CONCEPTOS UND CAN VR. UNIT. TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 ESTRATEGIA DE 
ADQUISICION 

Anti
cipo Forma de pago 

Equipos y  Maquinaria CASA 200 900.52,99 180.104.997,   36.020.999,5 36.020.999,5 36.020.999,5 36.020.999,5 36.020.999,52 Alquiler  Contado contra factura 

Herramienta CASA 200 300.17500 60.034.999,2   12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,84 Compra 
directa 50% Dos cuotas 

Formaleta de madera CASA 200 300.175,0 60.034.999,2   12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,84 Alquiler  Contado contra factura 

Honorarios Diseño Estrructura CASA 200 150.087,5 30.017.499,6 15.008.749,8  15.008.749,8     Prestacion 
de servicios 50% Dos cuotas 

Honorarios Diseños Electricos CASA 200 90.052,50 18.010.499,7 9.005.249,88  9.005.249,88     Prestacion 
de servicios 50% Dos cuotas 

Honorarios Diseños 
Hidrosanitarios CASA 200 90.052,50 18.010.499,7 9.005.249,88  9.005.249,88     Prestacion 

de servicios 50% Dos cuotas 

Honorarios Diseños GAS CASA 200 60.035,00 12.006.999,8 6.003.499,92  6.003.499,92     Prestacion 
de servicios 50% Dos cuotas 

Honorarios Diseño 
Arquitectonico CASA 200 1.200.699, 240.139.996, 120.069.998, 120.069.998,      Prestacion 

de servicios 50% Dos cuotas 

Honorarios de Construcción CASA 200 2.401.399, 480.279.993,   96.055.998,7 96.055.998,7 96.055.998,7 96.055.998,7 96.055.998,72 Contratacion 
directa  20% mensual contra 

avance obra 

Honorarios de Gerencia CASA 200 300.175,0 60.034.999,2 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 Contratacion 
directa  Pagos mensuales fijos 

Costos de Interventoría CASA 200 600.349,9 120.069.998, 17.152.856,9 17.152.856,9 17.152.856,9 17.152.856,9 17.152.856,9 17.152.856,9 17.152.856,91 Prestacion 
de servicios  Pagos mensuales fijos 

Honorarios Fiduciarios CASA 200 900.524,9 180.104.997, 25.729.285,3 25.729.285,3 25.729.285,3 25.729.285,3 25.729.285,3 25.729.285,3 25.729.285,37 Subcontrato  Pagos mensuales fijos 

Honorarios de Ventas CASA 200 900.524,9 180.104.997,  54.031.499,2  54.031.499,2  72.041.999,0  Subcontrato  Pagos 30% -30% - 40% 
cada 2 meses 

Honorarios de preventa CASA 200 600.349,9 120.069.998,  36.020.999,5  36.020.999,5  48.027.999,6  Subcontrato  Pagos 30% -30% - 40% 
cada 2 meses 

Honorarios tramites 
municipales CASA 200 60.035,00 12.006.999,8 12.006.999,8       Externos 100

% Contado anticipado 

Alquiler de Equipo CASA 200 300.175,0 60.034.999,2   12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,8 12.006.999,84 Alquiler  Contado contra factura 

Estudio de suelos CASA 200 90.052,50 18.010.499,7 18.010.499,7       Subcontrato 100
% Contado anticipado 

Topografia CASA 200 90.052,50 18.010.499,7 18.010.499,6       Subcontrato 100
% Contado anticipado 

SUBTOTAL 1.867.088.47
5,12 

258.579.317,
98 

261.581.067,
94 

258.579.317,
98 

309.609.067,
30 

219.556.568,
50 

339.626.566,
90 219.556.568,50    

ADMINISTRACION               

Sueldos CASA 200 1.200.699, 240.139.996, 34.305.713,8 34.305.713,8 34.305.713,8 34.305.713,8 34.305.713,8 34.305.713,8 34.305.713,83 Contratacion 
directa  Pago mensual fijo 

Caja menor CASA 200 30.017,50 6.003.499,92 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 Externos  Pago mensual fijo 

Taxis  y Buses CASA 200 15.008,75 3.001.749,96 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 Externos  Pago mensual fijo 

Gasolina,  Combustible y 
papeleria CASA 200 30.017,50 6.003.499,92 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 857.642,85 Externos  Pago mensual fijo 

Restaurantes CASA 200 60.035, 12.006.999,8 1.715.285,6 1.715.285, 1.715.285,6 1.715.285,6 1.715.285,6 1.715.285,6 1.715.285,69 Externos  Pago mensual fijo 
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MES DE LA NECESIDAD 

CONCEPTOS UND CAN VR. UNIT. TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 ESTRATEGIA DE 
ADQUISICION 

Anti
cipo Forma de pago 

Alojamiento manutencion y 
hoteles CASA 200 15.008,75 3.001.749,96 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 428.821,42 Externos  Pago mensual fijo 

Servcios Publico Energia, 
agua, Tel y Gas CASA 200 300.175,00 60.034.999,2 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 Solicitud 

directa  Pago mensual fijo 

Mantenimiento de equipo en 
general CASA 200 90.052,50 18.010.499,7 2.572.928,54 2.572.928,54 2.572.928,54 2.572.928,54 2.572.928,54 2.572.928,54 2.572.928,54 Subcontrato  Pago mensual fijo 

Seguridad social CASA 200 300.175,00 60.034.999,2 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 Externos  Pago mensual fijo 

Dotaciones CASA 200 150.087,50 30.017.499,6 4.288.214,23 4.288.214,23 4.288.214,23 4.288.214,23 4.288.214,23 4.288.214,23 4.288.214,23 Externos  Pago mensual fijo 

Parafiscales.Sena, ICBF, 
Comfenalco CASA 200 300.175,00 60.034.999,2 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 8.576.428,46 Externos  Pago mensual fijo 

SUBTOTAL 498.290.493,
36 

71.184.356,1
9 

71.184.356,1
9 

71.184.356,1
9 

71.184.356,1
9 

71.184.356,1
9 

71.184.356,1
9 71.184.356,19    

IMPUESTOS Y  FINANCIEROS               

Intereses por Lote CAS 200 360.210,00 72.041.999,0        N.A.  N.A. 

Costo financiero de obra CAS 200 - -        N.A.  N.A. 

Costos de Escrituración CAS 200 300.175,00 60.034.999,2        N.A.  N.A. 

Costos de Registro CAS 200 300.175,00 60.034.999,2        N.A.  N.A. 

Impuestos de  Valorizacion CAS 200 30.017,50 6.003.499,92        N.A.  N.A. 

Impuestos  Prediales CAS 200 150.087,50 30.017.499,6        N.A.  N.A. 

Timbres CAS 200 15.008,75 3.001.749,96        N.A.  N.A. 

Expensa Curaduria Licencia de 
Const. CAS 200 300.175,00 60.034.999,2        N.A.  N.A. 

Impuesto delineacion municipal CAS 200 300.175,00 60.034.999,2        N.A.  N.A. 

SUBTOTAL 351.204.745,           

LOTE Y OBRAS DE URBANISMO            

Lote CAS 200 500.000,00 100.000.000,   20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,00 COMPRA 
DIRECTA  

20% MENSUAL 
DESPUES INICI0 

OBRAS 

Obras de urbanismo CAS 200 700.000,00 140.000.000,   28.000.000,0 28.000.000,0 28.000.000,0 28.000.000,0 28.000.000,00 COMPRA 
DIRECTA  

20% MENSUAL 
DESPUES INICI0 

OBRAS 

SUBTOTAL 240.000.000,   48.000.000,0 48.000.000,0 48.000.000,0 48.000.000,0 48.000.000,00    

TOTAL EGRESOS COSTOS INDIRECTOS 2.956.583.71
3,80 10.291.714,1 10.291.714,1 10.291.714,1 10.291.714,1 10.291.714,1 10.291.714,1 10.291.714,15    

TOTAL EGRESOS MENSUALES DEL PROYECTO 8.960.083.63
3,80 

10.291.714,1
5 

10.291.714,1
5 

226.216.514,
15 

226.216.514,
15 

226.216.514,
15 

226.216.514,
15 226.216.514,15    

Fuente: Propia                                                                    Tabla 32. Matriz de Adquisiciones
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

El sector de la construcción es un polo de desarrollo sostenible para la comunidad.  

En la actualidad, los estratos 5 y 6 han presentado un incremento en el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios, pero, el proyecto de vivienda en estudio permite 

concluir que la vivienda de interés social bajo el escenario analizado resulta muy 

atractivo tanto para las empresas constructoras y/o promotoras, como para los 

inversionistas, dado que la utilidad de los proyectos de éste tipo es muy atractiva 

financieramente, y que además el periodo de retorno de la inversión es muy corto 

comparado con otros proyectos de construcción, lo que permite re-invertir y 

obtener mejor rentabilidad del dinero. 

 

El sistema de apalancamiento financiero, que se ha aplicado para los avance 

obtenidos en el proyecto de estudio, generan nuevas ideas de cómo se pueden 

co-financiar los proyectos de construcción, dado que en países en vía de 

desarrollo como es Colombia, el BID entre otros promueven todo tipo de proyectos 

de beneficio a la comunidad. 

 

El análisis a los riesgos financieros lleva a concluir que el proyecto es viable, 
aceptado y atractivo para cualquier inversionista ya que genera una tasa interna 

de retorno (TIR) del sesenta y tres punto sesenta y cuatro por ciento (63.64%), un 

valor presente neto (VPN) de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO DIEZ MIL  QUINIENTOS TRECE PESOS CON UN CENTAVO 

($778.110.513,1) M/CTE., una relación beneficio costo mayor que 1, un periodo de 

retorno de la inversión (PRI) de tres (3) meses calendarios. 

 

Queda por explotar la cooperación internacional para los proyectos que generen 

beneficios ambientales en la región, proyectos con los que los países 

desarrollados les permitan amortiguar la contaminación ambiental que generan por 

el continuo desarrollo y avance industrial. 
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